

PROGRAMUL TB/SIDA

RAPORT TRIMESTRIAL DE PROGRES

OCTOMBRIE - DECEMBRIE 2009

15 februarie 2010

STRUCTURA RAPORTULUI

- Partea 1. Raport de progres pentru Proiectul „Consolidarea Controlului Tuberculozei în Republica Moldova”**
(Grantul Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, Runda 6, (nr. MOL-607-G02-T))
- Paginile: 5 - 15
- Partea 2. Raport de progres pentru Proiectul „Creșterea Accesului la Servicii de Prevenire, Tratament și Îngrijire în cadrul Programului Național de Prevenire și Control al HIV/SIDA/ITS 2006-2010”**
(Grantul Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, Runda 6, (nr. MOL-607-G03-H))
- Paginile: 17 – 33
- Partea 3. Raport de progres pentru Proiectul „Consolidarea Controlului și Managementului Tuberculozei Multidrogrezistentă în Republica Moldova în perioada 2009-2014”**
(Grantul Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, Runda 8, (nr. MOL-809-G04-T))
- Paginile: 37 - 39

Scopul acestui raport este de a informa cu privire la progresul activităților în cadrul Granturilor Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, Runda 6, Componentele TB și HIV/SIDA și Runda 8, Componenta TB.

Notă: Rapoartele se succed în ordinea demarării implementării granturilor.

Partea 1.

RAPORT DE PROGRES

Proiectul „Consolidarea Controlului Tuberculozei în Republica Moldova”

Donator:	Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei (GFATM)	
Runda:	6	
Nr. Grant-ului:	MOL-607-G02-T	
Acordul de Grant Semnat:	18 aprilie 2007 (Faza 1) 05 octombrie 2009 (Faza 2)	
Total finanțare solicitată:	11 907 668,00 dolari SUA pentru 5 ani	
Finanțare aprobată:	Faza 1: \$ 5 675 507,00	Faza 2: \$ 5 500 000,00
Data demarării:	01 octombrie 2007	01 octombrie 2009
Data încheierii:	30 septembrie 2009	30 septembrie 2012

Cuprins partea 1.

<i>Sumarul proiectului.....</i>	<i>5</i>
<i>Sub-recipientii grantului.....</i>	<i>5</i>
<i>Progresul activităților.....</i>	<i>7</i>
Obiectivul 1: Consolidarea programului DOTS prin perfecționarea depistării și managementului cazurilor.....	7
Activitatea 1: Depistarea la timp și tratamentul calitativ al cazurilor de TB.....	7
Activitatea 2: Activități colaborative de control a co-infecției TB/HIV: Prevenția infecției HIV la pacienții cu TB.....	8
Obiectivul 2: Îmbunătățirea managementului TB-MDR prin extinderea proiectului DOTS-Plus	8
Activitatea 1: Fortificarea managementului cazurilor TB MDR.....	8
Activitatea 2: Dezvoltarea infrastructurii	9
Obiectivul 3: Consolidarea management-ului și a coordonării sistemului național de asistență pentru pacienții cu TB și a managementului Programului în general.....	9
Activitatea 1: Resurse umane	9
Activitatea 2: Sisteme Naționale de Supraveghere, Monitorizare și Evaluare și Studii	10
Activitatea 3: Managementul proiectului	11
Obiectivul 4: Educația populației și reducerea stigmei	12
Activitatea 1: Comunicarea pentru schimbarea comportamentală – campanii și programe mass media.....	12
Activitatea 2: Sensibilizarea: Depistarea la timp și tratamentul calitativ al cazurilor de TB.....	12
Activitatea 3: Reducerea stigmei.....	12
Activitatea 5: Activități colaborative de control a co-infecției TB/HIV: Prevenția infecției HIV la pacienții cu TB.....	12
Activitatea 6: Resurse umane	13
<i>Indicatorii de performanță ai grantului.....</i>	<i>13</i>
<i>Debursările grantului</i>	<i>14</i>
<i>Anexele (1 -4).....</i>	<i>40</i>

Sumarul proiectului

Sumar: Proiectul Consolidarea Controlului Tuberculozei în Republica Moldova este strâns legat de Programul Național de Profilaxie și Control al tuberculozei (PNCT) pentru perioada 2006-2010 și este compatibil cu scopurile sale de a stabili și de a reduce incidența tuberculozei drog-sensibile și drog-rezistente, de a reduce mortalitatea cauzată de TB și de a perfecționa depistarea cazurilor și tratamentul de succes.

Scop: Scopul Proiectului este de a diminua povara tuberculozei în țară într-o perioadă de cinci ani.

Proiectul urmărește să atingă următoarele obiective cheie:

Obiectivul 1: Consolidarea programului DOTS prin perfecționarea depistării și managementului cazurilor – ținta acestui obiectiv este de a susține dezvoltarea eficientă a programului DOTS și de a îmbunătăți depistarea cazurilor și rezultatele tratamentelor. Este axat, de asemenea, pe obținerea unei calități mai bune a investigațiilor diagnostice, a aptitudinilor de diagnostic și management de caz și de tratament a TB clasice. De asemenea, se orientează spre politicile naționale și spre capacitatea de diagnosticare a co-infecției TB/HIV.

Obiectivul 2: Îmbunătățirea managementului TB-MDR prin extinderea proiectului DOTS-Plus. Obiectivul presupune extinderea proiectului DOTS-Plus pentru pacienți cu TB-MDR și urmărește îmbunătățirea capacităților de diagnosticare, tratament, management de caz, susținerea pacienților și control al infecției în cazul TB drog-rezistente.

Obiectivul 3: Consolidarea management-ului și a coordonării sistemului național de asistență pentru pacienții cu TB și a management-ului Programului în general. Obiectivul presupune îmbunătățirea, coordonarea, managementul și supravegherea eforturilor naționale de control al TB. Programul tinde spre perfecționarea capacităților tehnice și manageriale ale PNCT și a Unității de Coordonare și Implementare a Proiectului. El va susține monitorizarea unităților periferice a sistemului național de supraveghere, îmbunătățirea managementului medicamentelor și perfecționarea sistemelor naționale de supraveghere, monitorizare și evaluare.

Obiectivul 4: Educația populației și reducerea stigmei. Acest obiectiv susține creșterea conștientizării de către populație a problemelor TB și a TB/HIV co-infecției prin desfășurarea programelor mass media și a campaniilor de conștientizare. Activitățile planificate vor fi orientate spre problema stigmatizării pacienților TB și spre prevenirea co-infecției TB/HIV.

Faza 1. Implementarea Grantului din Runda 6 a Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei (MOL-607-G02-T): „Consolidarea Controlului Tuberculozei în Republica Moldova” a început la 01 octombrie 2007.

Faza 2. La 18 luni de implementare a grantului a început evaluarea necesităților, planificarea și bugetarea pentru anii 3-5 (faza 2) și pregătirea Cererii de Continuare a Finanțării. Deciziile GTL reunite în cadrul acestui proces și ajustările la buget și plan propuse au fost transpuse în planul de lucru, bugetul, PSM și planul de M&E și remise Fondului Global împreună cu Cererea de Continuare a Finanțării. După revizuirea de către Agentul Local și Fondul Global a documentelor de grant (planul de lucru, bugetul, PSM și planul de M&E) și negocierea acestora cu Fondul Global, la 05 octombrie 2009 a fost semnat Acordul de Grant pentru Faza 2 (anii 3-5 de implementare a grantului).

Sub-recipientii grantului

În cadrul proiectului „Consolidarea Controlului Tuberculozei în Republica Moldova” UCIMP a contractat 2 sub-recipienti pentru implementarea activităților de instruire, informare și asistență socială – Centrul PAS și ONG Carlux.

Capacitatea (de procurare, management financiar, monitorizare și evaluare) sub-recipientilor de a implementa activitățile în conformitate cu cerințele Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei a fost evaluată de UCIMP înainte de semnarea acordurilor.

Contratele cu acești doi sub-recipienti au fost extinse și pentru faza doi a grantului în vederea continuării activităților demarate în faza 1.

Respectiv în faza 2 sub-recipientii rămân a fi:

(i) Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate

La 20 octombrie 2009 a fost semnat acordul de grant (T-SR/001_Phase 2) cu Centrul de Politici și Analize în Sănătate Publică (PAS) pentru implementarea următoarelor activități:

Obiectivul 1: Consolidarea programului DOTS prin perfecționarea depistării și managementului cazurilor

Activitatea 1: Depistarea la timp și tratamentul calitativ al cazurilor de TB

- Dezvoltarea capacităților resurselor umane în managementul cazurilor TB (revizuirea curiculei TB pentru instituțiile de studii medii și superioare în medicină; re-instruirea în DOTS a medicilor TB; instruirea personalului din rețeaua primară în controlul TB; instruirea personalului de laborator din centrele de microscopie și laboratoarele de referință în examinarea bacteriologică);

Activitatea 2: Activități colaborative de control a co-infecției TB/HIV: Prevenția infecției HIV la pacienții cu TB

- Dezvoltarea politicilor naționale cu privire la co-infecția TB/HIV (organizarea training-urilor în activități colaborative TB/HIV);

Obiectivul 2: Îmbunătățirea managementului TB-MDR prin extinderea proiectului DOTS-Plus

Activitatea 1: Fortificarea managementului cazurilor TB MDR

- Oferirea suportului pentru controlul infecției în secțiile MDR TB (instruirea specialiștilor TB și specialiștilor din rețeaua primară în controlul infecției TB).

Obiectivul 3: Consolidarea management-ului și a coordonării sistemului național de asistență pentru pacienții cu TB și a managementului Programului în general

Activitatea 1: Resurse umane

- Dezvoltarea sistemului de management a medicamentelor antituberculoase (instruirea specialiștilor TB în managementul medicamentelor antituberculoase de linia II; instruirea echipei PNCT responsabile de managementul medicamentelor în ciclul livrării medicamentelor).

Obiectivul 4: Educația populației și reducerea stigmei

Activitatea 1: Comunicarea pentru schimbarea comportamentală – campanii și programe mass media

- Elaborarea și transmiterea programelor radio și televizate; instruirea jurnaliștilor la nivel național și regional, creșterea participativității mass mediei.

Activitatea 2: Sensibilizarea: Depistarea la timp și tratamentul calitativ al cazurilor de TB

- Elaborarea și distribuirea materialelor informaționale pentru populația generală; elaborarea și distribuirea materialelor informaționale pentru pacienții TB și rudele lor; elaborarea unui film documentar despre TB; difuzarea programelor televizate despre semnele TB; etc.

Activitatea 3: Reducerea stigmei

- Organizarea și difuzarea programelor televizate axate pe reducerea stigmatizării persoanelor cu TB, etc.

Activitatea 5: Activități colaborative de control a co-infecției TB/HIV: Prevenția infecției HIV la pacienții cu TB

- Elaborarea și distribuirea materialelor informaționale despre HIV persoanelor cu TB.

(ii) ONG Carlux

La 06 octombrie 2009 a fost semnat acordul de grant (T-SR/002_Phase 2) cu ONG Carlux pentru implementarea următoarei activități:

Obiectivul 2: Îmbunătățirea managementului TB-MDR prin extinderea proiectului DOTS-Plus

Activitatea 1: Fortificarea managementului cazurilor TB MDR

- Susținere socială a pacienților cu tuberculoză aflați la tratament după schemele DOTS Plus în condiții de ambulator.

*Nota: perioada de implementare a activităților în baza acordului T-SR/002_Phase 2 este de 6 luni, după care asistența socială a pacienților va fi susținută Grantul Fondului Global, Runderi 8.

Activitățile în baza acordurilor de sub-grant menționate au demarat în luna octombrie 2009 conform planificărilor.

Pentru faza 2 activitățile de fortificare a Componentului TB al SYMETA - instruirea personalului implicat în utilizarea computerului, utilizarea softurilor, introducerea datelor în sistemele de colectare a datelor - a fost contractat Centrului Național de Management în Sănătate (contract T-LC/005 din 01 noiembrie 2009).

Progresul activităților

Obiectivul 1: Consolidarea programului DOTS prin perfecționarea depistării și managementului cazurilor

Activitatea 1: Depistarea la timp și tratamentul calitativ al cazurilor de TB

În cadrul activității menționate UCIMP:

- a susținut funcționarea depozitului farmaceutic din cadrul IMSP Institutului de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc” în care sunt depozitate medicamentele antituberculoase de linia I și II procurate în cadrul granturilor Fondului Global prin finanțarea personalului și întreținerii încăperilor depozitului;
- a achitat ultimele costuri de depozitare la „SAN FARM PRIM” SA a medicamentelor antituberculoase de linia întâia și a doua (contract 01/S-TB) pentru perioada precedentă demarării activității depozitului IFP și costurile de transfer a bunurilor la depozitul IFP ;
- a organizat livrarea următoarelor două loturi de medii nutritive destinate laboratoarelor de referință pentru examenul la MBT și testele de sensibilitate la medicamentele antituberculoase de linia I și de linia II (contract T-GD/031), pentru ultimele luni ale anul 2009 și primele luni ale anului 2010;
- a organizat tenderul pentru livrarea consumabilelor și reagenților pentru examenul microscopic, examenul cultural și testele de sensibilitate la medicamentele antituberculoase de linia I și de linia II conform cerințelor din partea Institutului de Ftiziopneumologie;
- a organizat tenderul pentru livrarea mediilor nutritive destinate laboratoarelor de referință pentru examenul la MBT conform cerințelor din partea Institutului de Ftiziopneumologie;
- a asigurat controlul extern al calității al DST la LSNR Borstel din Germania.

Pe parcursul trimestrului IV, 2009 au fost realizate: 67,671 (total grant 425,690) investigații ale sputei prin microscopie (toate laboratoarele) și 18,314 (total grant 134,908) prin cultură (laboratoarele de referință). De asemenea au fost realizate 2,565 (total grant 20,896) investigații la DST pentru preparatele de linia I și 1,462 (total grant 8,056) investigații la DST pentru preparatele de linia II (Laboratorul Național de Referință).

Serviciul de ftiziopneumologie este asigurat cu peliculă radiologică și reagenți, 57 centre de microscopie sunt asigurate cu reactive și consumabile necesare pentru investigarea sputei conform strategiei DOTS. 4 laboratoare de referință sunt asigurate cu reactive și consumabile pentru realizarea examenului cultural și DST.

Pe parcursul trimestrului IV, 2009 a fost instituit tratamentul DOTS unui număr de 1,212 bolnavi (12,565 pacienți de la demararea proiectului).

- a continuat susținerea Centrului pentru Politici și Analize în Sănătate în implementarea activităților de dezvoltare a capacităților resurselor umane în managementul cazurilor TB (T-SR/001_Phase 2). Pe parcursul trimestrului raportat s-a realizat:

Dezvoltarea capacităților resurselor umane în managementul cazurilor TB:

- re-instruirea în DOTS a specialiștilor TB (medicilor): a fost organizat un curs în controlul TB pentru 8 medici TB din raioane. În total de la demararea proiectului au fost formați 99 medici TB.
- instruirea personalului din rețeaua primară în controlul TB (medici și asistente medicale): au fost organizate două tipuri de cursuri în controlul TB pentru 162 specialiști din rețeaua primară, două cursuri pentru medici acoperind 58 specialiști și patru cursuri pentru asistente medicale la care au participat 104 specialiști. În total de la demararea proiectului au fost formați în controlul TB 1,061 specialiști (428 medici și 633 asistente medicale) din rețeaua primară în cadrul a 34 cursuri de formare (14 pentru medici și 20 pentru asistente).
- instruirea personalului de laborator din centrele de microscopie și laboratoarele de referință în examinarea bacteriologică: au fost organizate două cursuri de formare pentru personalul de laborator din centrele de microscopie și laboratoarele de referință în metoda microbiologică de diagnosticare rapidă (Bactec) acoperind 25 specialiști din laboratoare. În total de la demararea proiectului 146 specialiști din laboratoare au fost formați în examinarea bacteriologică sau microbiologică.

Activitatea 2: Activități colaborative de control a co-infecției TB/HIV: Prevenția infecției HIV la pacienții cu TB

În cadrul activității menționate UCIMP:

- a continuat susținerea Centrului pentru Politici și Analize în Sănătate în implementarea activităților de dezvoltare a politicilor naționale cu privire la co-infecția TB/HIV (T-SR/001_Phase 2). Pe parcursul trimestrului raportat s-a realizat:

Fortificarea politicilor naționale în controlul coinfecției TB/HIV:

- organizarea training-urilor în activități colaborative TB/HIV: a fost organizat un curs de formare în controlul coinfecției TB/HIV pentru 6 specialiști TB din spitalele și cabinetele de ftiziopneumologie din țară. În total de la demararea proiectului au fost formați în controlul coinfecției TB/HIV 187 specialiști.

Obiectivul 2: Îmbunătățirea managementului TB-MDR prin extinderea proiectului DOTS-Plus

Activitatea 1: Fortificarea managementului cazurilor TB MDR

În cadrul activității menționate UCIMP:

- a asigurat livrarea de la IDA Internațional a ultimei poziții (PAS acid) din cadrul lotului de medicamente antituberculoase de linia II pentru al doilea an de tratament prevăzut pentru cohorta de 250 pacienți care au fost incluși în tratament în trimestrele 3 și 4, 2008;
- a contractat IDA Internațional pentru livrarea medicamentelor antituberculoase de linia II pentru o cohortă de 250 pacienți care urmează a fi incluși în tratament în aprilie-septembrie 2010 (T-GD/064 pentru anul 1 de tratament și T-GD/065 pentru anul doi) și a achitat costul medicamentelor pentru primul an de tratament (T-GD/064). Livrarea medicamentelor este planificată pentru martie-aprilie 2010;
- a livrat de la IDA consumabilele pentru Bactec pentru investigațiile rapide la cultură și DST destinate Institutului de Ftiziopneumologie (contract T-GD/045);

Pe parcursul trimestrului IV, 2009 instituirea tratamentului DOTS Plus s-a făcut din sursele Grantului Fondului Global Runda 8 conform planurilor de lucru a Rundelor 6 și 8 (câte o cohortă anual din fiecare rundă). De la demararea proiectului din sursele Runderi 6 a fost instituit tratament unui număr de 717 pacienți, iar de la demararea programului DOTS Plus în țară – unui număr de 1,467 (din sursele Fondului Global, Runda 1 și Runda 6, Runda 8, UNITAID și Ministerului Sănătății).

Șase instituții medicale oferă tratament DOTS Plus în staționar (Institutul de Ftiziopneumologie, Spitalul Municipal TB Chișinău, Spitalul TB Bender, DIP Chișinău, Spitalul Vorniceni, Spitalul municipal Bălți Secția Pneumoftiziologie).

- a susținut (asigurat cu combustibil) IMSP IFP „Chiril Draganiuc” în vederea livrării preparatelor antituberculoase de linia a II către raioane. Pe parcursul perioadei raportate au fost efectuate 61 vizite pentru transportarea medicamentelor în teritorii;
- a efectuat transferul către Comitetul de Linie Verde pentru asistență tehnică și monitorizare a programului DOTS Plus conform memorandumului dintre Fondul Global și OMS.
- a continuat susținerea ONG „Carlux” în implementarea activităților de suport social pentru pacienții MDR-TB aflați sub tratament DOTS Plus pe parcursul fazei de continuare în vederea creșterii aderenței la tratament și a ratei succesului la tratamentul DOTS Plus (T-SR/002_Phase 2). Pe parcursul trimestrului raportat:
 - au fost distribuite 2,025 vouchere (pachete alimentare) pentru pacienții cu MDR TB aflați în tratament. Acestea sunt eliberate pacienților în cadrul vizitelor lunare la medicii ftiziopneumologi. Iar în baza contractelor cu magazinele de produse alimentare locale pacienții pot alege în schimbul voucherului produse alimentare și/sau produse igienice în valoare de 320 lei.
 - au fost procurate produse alimentare și distribuite pachete pacienților din sistemul penitenciar.

Suportul social este oferit pe parcursul fazei de continuare a tratamentului DOTS Plus, excepție făcând pacienții cu MDR TB din sectorul penitenciar, care primesc asistență pe parcursul întregii perioade de tratament.

Pe parcursul trimestrului IV, 2009 s-a acordat asistență socială la 675 pacienți cu MDR TB aflați în faza de continuare a tratamentului DOTS Plus (pacienți care au primit cel puțin un pachet alimentar pe parcursul trimestrului raportat.

- a continuat susținerea Centrului pentru Politici și Analize în Sănătate în implementarea activităților de dezvoltare a capacităților în controlul infecției în secțiile MDR TB (T-SR/001_Phase 2). Pe parcursul trimestrului raportat s-a realizat:
 - instruirea specialiștilor TB și specialiștilor din rețeaua primară în controlul infecției în instituțiile MDR TB: au fost organizate două cursuri de formare pentru 31 specialiști din spitalele TB, cabinetele TB din raioane, inclusiv din penitenciare. În total de la demararea proiectului au fost instruiți 258 specialiști.

Activitatea 2: Dezvoltarea infrastructurii

Din faza 1 a grantului Fondului Global a fost co-finanțată renovarea complexului Spitalul de Tuberculoză din satul Vorniceni (clădirea pentru pacienții cu MDR-TB blocul nr. 1 și blocul nr. 2). UCIMP a monitorizat continuu lucrările efectuate de către compania „Monolit S.A.” conform sub-contractului T/AG/002 de renovare a clădirii pentru pacienții cu MDR-TB, în baza actelor de executare a lucrărilor. Lucrările planificate au fost finisate în termenii stabiliți și achitate în totalitate.

În baza deciziei GTL al CCM o parte din economiile grantului au fost direcționate pentru renovarea și dotarea depozitului farmaceutic din cadrul IMSP Institutului de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc” care servește pentru depozitarea medicamentelor antituberculoase de linia I și II procurate în cadrul granturilor Fondului Global.

Obiectivul 3: Consolidarea management-ului și a coordonării sistemului național de asistență pentru pacienții cu TB și a managementului Programului în general

Activitatea 1: Resurse umane

În cadrul activității menționate UCIMP:

- a susținut grupurile regionale de monitorizare - IMSP IFP „Chiril Draganiuc”, spitalul din Bender și spitalul din Bălți¹ (combustibil pentru unitățile de transport și diurne pentru specialiști) în vederea efectuării vizitelor de monitorizare a activităților antituberculoase de la nivelul central către unitățile medicale din teritorii: cabinetele raionale și secțiile teritoriale de ftiziopneumologie, unitățile de medicină primară și instituțiile penitenciare. Pe parcursul trimestrului raportat IMSP IFP „Chiril Draganiuc” a efectuat 19 vizite (inclusiv 7 pentru monitorizarea centrelor de microscopie), spitalul din Bender a efectuat 14 vizite (inclusiv 7 pentru monitorizarea centrelor de microscopie). Spitalul din Bălți nu a efectuat nici-o vizită pe parcursul trimestrului raportat;
- a susținut (asigurat cu combustibil) laboratoarele de referință în bacteriologia tuberculozei în vederea efectuării vizitelor în teritorii pentru colectarea sputei și transportarea acesteia. Pe parcursul perioadei raportate au fost efectuate în teritorii de la laboratoarele de referință în bacteriologia tuberculozei 156 de vizite și au fost transportate 4,497 mostre de spută. Totodată au fost transportate 385 culturi de la laboratoarele de referință în bacteriologia tuberculozei către Laboratorul Național de Referință în bacteriologia tuberculozei, iar medicii bacteriologi au acordat asistență personalului medical din raioane;
- a asigurat Unitatea Centrală a Programului Național de Control al TB cu rechizite de birou, servicii de telecomunicație și internet;
- a asigurat traducerea Ghidurilor TB la adulți din rom. în eng. pentru a fi revizuite de experți internaționali și ulterior traducerea variantei revizuite din eng. în rom.
- a susținut fortificarea managementului Programului Național de Control al TB prin finanțarea participării:
 - (i) a trei specialiști la cursul interactiv axat pe infecțiile pulmonare: 4th GRACE Workshop „New challenges in primary care: back to the future” organizat de Societatea Europeană de Respirologie, Roma, Italia.
- a continuat susținerea Centrului pentru Politici și Analize în Sănătate în implementarea activităților de dezvoltare a sistemului de management a medicamentelor antituberculoase (T-SR/001_Phase 2). Pe parcursul trimestrului raportat s-a realizat:

Dezvoltarea sistemului de management a medicamentelor antituberculoase:

- instruirea specialiștilor TB în managementul medicamentelor antituberculoase de linia II: au fost organizate două cursuri de formare în managementul medicamentelor antituberculoase de linia II cu participarea a 14 specialiști TB. În total de la demararea programului au fost instruiți 125 specialiști TB.
- instruirea specialiștilor PNCT în managementul ciclului de aprovizionare cu medicamente antituberculoase: În total de la demararea programului au fost instruiți 29 specialiști de la diferitele nivele ale PNCT.

Activitatea 2: Sisteme Naționale de Supraveghere, Monitorizare și Evaluare și Studii

În cadrul activității menționate UCIMP:

- a continuat finanțarea a trei specialiști locali în M&E pentru implementarea SYME TB (elaborarea ghidurilor, raportarea TB în baza sistemului, dezvoltarea sistemului, etc.);
- a continuat finanțarea unui specialist în tehnologii informaționale pentru menținerea și asigurarea funcționalității Sistemului informațional unic de Monitorizare și Evaluare al Programului Național de Profilaxie și Combatere a infecției HIV/SIDA/ITS și al Programului Național de Control al Tuberculozei (SYMETA) la nivelul Centrului Național de Management în Sănătate;

¹ Grupul regional de monitorizare a spitalului din Bălți nu a efectuat vizite de monitorizare a activităților antituberculoase în raioanele de nord acestea fiind efectuate de IMSP IFP „Chiril Draganiuc”.

- a contractat un specialist în tehnologii informaționale pentru menținerea SYMETA la nivelul IMSP IFP;
- a asigurat Unitatea de Monitorizare și Evaluare a Centrului Național de Management în Sănătate cu servicii de telecomunicație și internet;
- a aprobat extinderea termenului de prezentare a raportului studiului de evaluare a factorilor asociați aderenței la tratament a pacienților cu tuberculoză multi-drog rezistentă (MDR TB) înrolați în tratamentul DOTS Plus (T/LC/003) până în luna aprilie 2010;
- a efectuat următorul transfer către compania QSystem contractată pentru menținerea și ajustarea softului SYMETA și anume dezvoltarea în SYME TB a procedurii de exportare automată pentru importare în SYME HIV (dezvoltarea unui câmp unic) (contract T-GD/048 și H-GD/070) în baza lucrărilor predate și acceptate de CNMS în conformitate cu planul de elaborare;
- a asigurat livrarea mobilierului destinat Unității de Monitorizare și Evaluare a Centrului Național de Management în Sănătate conform cererii CNMS (contract T-GD/060);
- a contractat Centrul Național de Management în Sănătate pentru implementarea pe parcursul fazei 2 a activităților de fortificare a Componentei TB a SYMETA prin instruirea personalului implicat în utilizarea computerului, utilizarea soft-urilor, introducerea datelor în sistemele de colectare a datelor (contract T-LC/005). Pe parcursul trimestrului raportat:
 - au fost organizate șapte cursuri de instruire în „Procesarea, verificarea și validarea datelor în SIME TB” pentru 85 persoane. În total de la demararea grantului au fost instruite 364 persoane².

Activitatea 3: Managementul proiectului

În cadrul activității menționate UCIMP:

- a primit și verificat datele de monitorizare și evaluare în cadrul implementării granturilor Fondului Global din Runda 6, MOL-607-G02-T și MOL-607-G03-H și din Runda 8 MOL-809-G04-T colectate de la Centrul Național de Management în Sănătate;
- a monitorizat în mod continuu sub-recipientii (SR) din punct de vedere financiar, cât și programatic. Rapoartele trimestriale de activitate ale SR au fost revizuite pentru a se stabili dacă activitățile raportate sunt în conformitate cu Acordul de finanțare dintre RP și SR, dacă implementarea programului de activități este în conformitate cu planul(urile) de lucru convenit(e), și dacă rezultatele scontate sunt atinse. UCIMP a fost continuu în contact cu SR pentru a discuta problemele nesoluționate, discrepanțele în rezultatele raportate sau problemele legate de calitatea datelor, înainte de a accepta raportul. Rezultatele și recomandările revizuirii au fost discutate cu SR;
- a prezentat rapoartele trimestriale (financiare și de progress) către donator, Consiliul Național de Coordonare, Ministerul Sănătății, Ministerul Finanțelor și Ministerului Economiei. Varianta electronică a rapoartelor poate fi accesată de pe pagina Consiliului Național de Coordonare al Programelor Naționale de Profilaxie și Control al Infecției HIV/SIDA, Infecțiilor cu transmitere Sexuală și de Control al Tuberculozei - secțiunea dedicată Recipientilor Fondului Global: <http://www.ccm.md/index.php?page=recipienti-fg>;
- a efectuat vizite de monitorizare în instituțiile medicale naționale, raionale și la sub-recipientii și sub-sub-recipientii granturilor. În total pe parcursul trimestrului au fost efectuate 6 vizite, dintre care 3 la instituții medicale (SR Fălești, Florești și Dondușeni), două în instituțiile penitenciare Bălți și Rezina (nr. 17) și una la sub-recipientul AFEW în vederea evaluării circuitului și utilizării de către instituțiile medicale a produselor farmaceutice, parafarmaceutice și echipamentului procurate de către UCIMP pentru activitatea serviciilor susținute în cadrul granturilor Fondului Global de combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, Runda 6;

² Notă: În faza 1 aceste activități au fost implementate de Centrului pentru Politici și Analize în Sănătate fiind instruiți 279 specialiști în utilizarea computerului, procesarea, verificarea și validarea datelor în SIME TB.

- a asigurat monitorizarea financiară a sub-recipientilor - a primit și verificat rapoartele trimestriale de audit ale sub-recipientilor prezentate de compania de audit contractată pentru verificarea trimestrială a sub-recipientilor contractați de UCIMP pentru implementarea activităților în cadrul Granturilor Fondului Global Runda 6 MOL-607-G02-T și MOL-607-G03-H;
- a efectuat transferul către compania contractată pentru auditul anual al granturilor Fondului Global (inclusiv al sub-recipientilor) (T-AG/005);
- a asigurat achiziționarea bunurilor planificate în cadrul granturilor în conformitate cu ghidurile Băncii Mondiale privind Procurările și cerințele Fondului Global;
- a asigurat livrarea în termenii ceruți a bunurilor procurate în cadrul proiectului către instituțiile beneficiare. Distribuția primară (către instituțiile naționale/republicane) se face de UCIMP, iar distribuția secundară către instituțiile medicale raionale se face de instituția națională în baza schemelor de distribuție aprobate de Ministerul Sănătății. Listele bunurilor distribuite pe parcursul trimestrului raportat cu valoarea bunurilor și instituția beneficiară primară sunt prezentate în Anexele 4 (grantul runda 6, componenta TB - MOL-607-G02-T), 8 (grantul runda 6, componenta HIV - MOL-607-G03-H) și 12 (grantul runda 8, componenta TB - grantul MOL-809-G04-T);
- a continuat finanțarea unui specialist pentru efectuarea procedurilor vamale pentru bunurile livrate în cadrul contractelor semnate de UCIMP cu Agențiile Internaționale de Procurare (OMS, UNICEF, UNFPA, GTZ, IDA, etc.);
- a asistat Agentul Local al Fondului și specialiștii Fondului Global în procesul de revizuire a cererii de continuare a finanțării pentru faza a II runda a 6-a, Componenta HIV (Grantul MOL-607-G03-H) și a Planului de Lucru, Bugetului, Planului de Procurări și Planului de M&E;
- a discutat și pregătit varianta inițială a unui nou Acord cu Centrul Național de Management în Sănătate al Ministerului Sănătății din Republica Moldova, care să substituie acordul T/AG/001 semnat în 2007, în vederea definirii unui cadru de colaborare între instituții, dar și stabilirii responsabilităților ambelor părți în implementarea activităților de susținere și fortificare a Sistemului Național de Supraveghere, Monitorizare și Evaluare în cadrul granturilor Fondului Global. Conform prevederilor acestui acord CNMS va continua colectarea, verificarea și validarea datelor de monitorizare și evaluare în cadrul implementării granturilor Fondului Global în conformitate cu planurile UCIMP de monitorizare și evaluare ale granturilor.:
 - MOL-607-G02-T „Fortificarea Controlului Tuberculozei în Republica Moldova” ,
 - MOL-607-G03-H „Creșterea accesului la Prevenirea, Tratatamentul și Îngrijirea sub Programul Național de Prevenire și Control al HIV/SIDA/ITS pentru 2006 - 2010” și
 - MOL-809-G04-T „Consolidarea Controlului și Managementului Tuberculozei Multidrogrezistente în Republica Moldova în perioada 2009-2014”.

Obiectivul 4: Educația populației și reducerea stigmei

UCIMP a continuat susținerea Centrului pentru Politici și Analize în Sănătate (T-SR/001_Phase 2) în implementarea activităților 1-5:

Activitatea 1: Comunicarea pentru schimbarea comportamentală – campanii și programe mass media

Activitatea 2: Sensibilizarea: Depistarea la timp și tratamentul calitativ al cazurilor de TB

Activitatea 3: Reducerea stigmei

Activitatea 5: Activități colaborative de control a co-infecției TB/HIV: Prevenția infecției HIV la pacienții cu TB

Pe parcursul trimestrului raportat s-au realizat:

- activități de comunicare pentru schimbarea comportamentală:
 - a fost organizată și finalizată campania de informare pentru populația generală în regiunea Glodeni (a cincia de la lansarea proiectului). Campania a fost lansată oficial la 05 Noiembrie 2009 și a continuat până la finele anului. „Megan-TV”, unicul post de televiziune și radio din Glodeni, a fost contractat pentru pregătirea și difuzarea programelor și publicității sociale despre TB. În total au fost pregătite și difuzate 6 emisiuni TV și radio cu participarea specialiștilor TB locali, medicilor de familie și lucrătorilor sociali. De asemenea au fost organizată difuzarea Publicității Sociale (PS) TB (radio și TV): 3 spoturi sociale TV (Simptoamele TB rom. și rus., Suportul pacienților cu TB) și 2 radio axate pe simptoamele TB și suportul pentru pacienții cu TB dar și două filme documentare despre TB și TB MDR.
 - a asigurat monitorizarea acoperirii problemelor legate de TB în mass media locală în cadrul campaniei de informare pentru populația generală în regiunea Glodeni, și a asigurat suportul necesar pentru pregătirea emisiunilor TV și radio.
 - activitățile echipelor de informare (road-show): ONG-ul „Speranța Terei” a fost contractat pentru organizarea întâlnirilor cu populația din raionul Glodeni în vederea informării despre simptoamele TB, necesitatea detecției timpurii a bolii, prevenirea TB, etc. Voluntarii instruiți de „Speranța Terei” au organizat 32 de ședințe informative și au distribuit materiale în două licee și în colegiul din Glodeni acoperind circa 773 elevi/studenți.
 - au fost organizate 7 cursuri de instruire în despre TB pentru 184 specialiști din rețeaua medicală primară și lucrători sociali.

- activități de elaborare și distribuire a materialelor informaționale pentru populația generală, pentru pacienții cu TB și pentru PHS:
 - elaborarea și distribuirea materialelor informaționale: a continuat distribuirea materialele informaționale elaborate anterior (materiale pentru populația generală, pentru pacienții cu TB despre HIV și pentru PHS despre TB). Materialele au fost distribuite în cadrul cursurilor de instruire și întâlnirilor cu populația din raionul Glodeni, dar și prin intermediul cabinetelor TB din diverse localități. De asemenea colegiile de medicina din țară au primit câte un lot de materiale pentru distribuție în rândul studenților. În total pe parcursul trimestrului au fost distribuite 24,655 exemplare, dintre care 19,980 pentru populația generală și 4,675 pentru pacienții cu TB și PHS.
 - în rezultatul concursului a fost contractată compania și au început filmarea unui documentar despre TB.

Activitatea 6: Resurse umane

În cadrul activității menționate UCIMP:

- a continuat finanțarea unui specialist în comunicare intru susținerea biroului de presă a Ministerului Sănătății.

Indicatorii de performanță ai grantului

Din 10 indicatori de proces în baza cărora se măsoară performanța grantului numai 9 se raportează pentru trimestrul patru al anului 2009 (trimestrul 9 de implementare a grantului), 1 indicator nu este aplicabil pentru această perioadă de raportare deoarece se colectează în baza studiilor de evaluare a cunoștințelor, atitudinilor și practicilor referitor la TB în populația generală, care se efectuează o dată la trei ani:

- *Procentul populației care poate identifica 3 din cele mai importante simptoame ale tuberculozei.*

Notă: Pe durata grantului se efectuează doua studii. Primul studiu a fost desfășurat în anul 2008 (tintă planificată - 55% / valoare atinsă - 58,9%), iar următorul este planificat pentru anul 2011.

Din cei 9 indicatori raportați:

- țintele au fost depășite pentru 5 indicatori (>100%):
 - *Numărul personalului medical instruit în activitățile DOTS*
Indicator realizat în proporție de: 126,8%

- *Numărul personalului medical instruit în activități colaborative de control a co-infecției TB/HIV*
Indicator realizat în proporție de: 124,7%
- *Numărul și procentul pacienților cu TB care au completat procesul de consiliere și testare la HIV*
Indicator realizat în proporție de: 115,1%
- *Numărul pacienților cu tuberculoză multirezistentă care beneficiază de tratament DOTS Plus*
Indicator realizat în proporție de: 155,9%
- *Rezultatul tratamentului, rata succesului (%), pentru pacienții cu tuberculoză multirezistentă incluși în tratament DOTS-Plus*
Indicator realizat în proporție de: 103,0%
- țintele au fost substanțial atinse pentru 2 indicatori (în proporție de 90-100%):
 - *Numărul de persoane aflate sub tratamentul DOTS - (numărul absolut al pacienților de TB cu tratament instituit (tratament direct observat, curs scurt bazat pe DOTS)*
Indicator realizat în proporție de: 94,4%
 - *Numărul și procentul raioanelor care raportează trimestrial în baza strategiei DOTS utilizând sistemul electronic de supraveghere (SYMETA)*
Indicator realizat în proporție de: 97,9%
- țintele au fost parțial atinse pentru 2 indicatori (în proporție de 60-89%):
 - *Numărul cazurilor noi de TB cu microscopia pozitivă diagnosticate*
Indicator realizat în proporție de: 78,3%
 - *Numărul și procentul cazurilor noi de TB cu microscopia pozitivă înregistrate sub DOTS tratate cu succes*
Indicator realizat în proporție de: 79,9%

Pentru faza doi a grantului trei dintre indicatorii raportați anterior nu se mai raportează și anume:

- *Numărul medicilor TB instruiți în consiliere și testare voluntară (CTV) în rândul pacienților cu TB*
- *Numărul personalului medical instruit în activități DOTS-Plus*
- *Numărul de instituții TB care oferă tratament DOTS-Plus*

Lista indicatorilor de performanță ai grantului cu țintele preconizate și rezultatele actuale pentru trimestrul raportat este prezentată în Anexa 1.

Debursările grantului

Către 31 decembrie 2009, din Grantul Fondul Global Runda 6 (nr.: MOL-607-G02-T) au fost valorificați 6,072,616.37 dolari SUA, ceea ce constituie 54,3% din totalul grantului de 11,175,507.48 dolari SUA.

Valorificarea mijloacelor financiare cu lista activităților finanțate pe parcursul implementării grantului și distribuția pe categorii sunt prezentate în Anexele 2 - 3.

Partea 2.

RAPORT DE PROGRES

Proiectul „Creșterea Accesului la Serviciile de Prevenire, Tratament și Îngrijire în cadrul Programului Național de Prevenire și Control al HIV/SIDA/ITS 2006-2010”

Donator:	Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei (GFATM)	
Runda:	6	
Nr. Grant-ului:	MOL-607-G03-H	
Acordul de Grant Semnat:	01 mai 2007 (Faza 1)	
Total finanțare solicitată:	15 940 710,00 dolari SUA pentru cinci ani	
Finanțare aprobată:	Faza 1: \$ 6 411 072,00	Faza 2: în proces de negociere
Data demarării:	01 ianuarie 2008	01 ianuarie 2010
Data încheierii:	31 decembrie 2010	31 decembrie 2012

Cuprins partea 2.

<i>Sumarul proiectului</i>	17
<i>Sub-recipientii grantului</i>	17
<i>Progresul activităților</i>	19
Obiectivul 1: Reducerea transmiterii HIV/ITS pe cale sexuală și de la mamă la făt, precum și prin folosirea în comun a seringilor prin mărirea accesului populației la serviciile de prevenire și testare...19	
Activitatea 1: Campanii (mass media) de comunicare pentru schimbarea comportamentală	19
Activitatea 2: Prevenirea transmiterii verticale de la mamă la făt	20
Activitatea 3: Consilierea și testarea voluntară.....	20
Activitatea 4: Fortificarea laboratoarelor HIV/SIDA.....	21
Activitatea 5: Securitatea transfuzională.....	21
Activitatea 6: Diagnosticarea și tratamentul ITS.....	22
Activitatea 7: Educația și prevenția HIV în rândul tinerilor	22
Activitatea 8: Campanii de comunicare pentru schimbarea comportamentală - servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru părinți	23
Activitatea 9: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - Utilizatori de Droguri Injectabile (UDI).....	23
Activitatea 10: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - Lucrătoarele Sexului Comercial (LSC)	23
Activitatea 11: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - comunitatea LGBT	23
Activitatea 12: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - populația mobilă, migranții și persoanele repatriate.....	23
Activitatea 13: Coordonarea și dezvoltarea parteneriatelor (naționale, comunitare, publice - private).....	23
Obiectivul 2: Asigurarea și încurajarea accesului echitabil al persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA și persoanelor afectate de HIV/SIDA la servicii sociale și de îngrijire a sănătății, precum și combaterea stigmei și discriminării.....26	
Activitatea 1: Tratamentul antiretroviral și monitorizarea	26
Activitatea 2: Monitorizarea drog rezistenței	27
Activitatea 3: Tratamentul profilactic și tratamentul infecțiilor oportuniste	27
Activitatea 4: Activități colaborative de control a co-infecției TB/HIV: Prevenția Tuberculozei la persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA	27
Activitatea 5: Îngrijire și suport pentru persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA.....	28
Activitatea 6: Reducerea stigmei.....	28
Activitatea 7: Suport pentru copiii HIV infectați și afectați de HIV/SIDA.....	29
Obiectivul 3: Consolidarea capacității guvernului și comunității de a face față epidemiei HIV/SIDA, prin coordonarea și dezvoltarea parteneriatelor.....29	
Activitatea 1: Resurse umane	29
Activitatea 2: Coordonarea și dezvoltarea parteneriatelor (naționale, comunitare, publice - private).....	30
Activitatea 3: Sisteme naționale de Supraveghere, Monitorizare și Evaluare și Studii	30
<i>Indicatorii de performanță ai grantului</i>	31
<i>Debursările grantului</i>	33
<i>Anexele (5 -8)</i>	41

Sumarul proiectului

Sumar: Proiectul Creșterea Accesului la Servicii de Prevenire, Tratament și Îngrijire în cadrul Programului Național de Prevenire și Control al HIV/SIDA/ITS 2006-2010, continuă inițiativele Programelor Naționale de Control al HIV/SIDA anterioare și Granturilor Băncii Mondiale și Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei din Runda 1.

Scop: Scopul proiectului este de a extinde serviciile HIV/SIDA de prevenire, tratament și îngrijire, în vederea asigurării accesului universal la tratamentul antiretroviral, fortificării serviciilor de consiliere și testare voluntară în grupurile de risc și susținerii activităților de prevenire în grupurile vulnerabile.

Proiectul urmărește să atingă următoarele obiective cheie:

Obiectivul 1: Reducerea transmiterii HIV/ITS pe cale sexuală și de la mamă la făt, precum și prin folosirea în comun a seringilor prin mărirea accesului populației la serviciile de prevenire și testare. Activitățile planificate vor fi orientate spre: extinderea serviciilor de consiliere și testare voluntară, fortificarea capacității de laborator pentru testarea HIV, asigurarea mamelor HIV+ și copiilor născuți de către acestea cu tratament profilactic și lapte praf în vederea prevenirii transmiterii de la mamă la făt, elaborarea și distribuirea materialelor informaționale HIV pentru tinerii cu vârsta cuprinsă între 15-24 ani, organizarea campaniilor de comunicare pentru schimbarea comportamentală, susținerea ONG-urilor pentru implementarea activităților de prevenire în grupurile vulnerabile (utilizatorii de droguri injectabile, migranții, bărbații care au sex cu alți bărbați (MSM), lucrătoarele sexului comercial, etc.)

Obiectivul 2: Asigurarea și încurajarea accesului echitabil al persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA și persoanelor afectate de HIV/SIDA la servicii sociale și de îngrijire a sănătății, precum și combaterea stigmei și discriminării. Activitățile planificate vor fi orientate spre: asigurarea accesului universal la tratament ARV, creșterea aderenței la tratament, instituirea departamentelor de tratament ARV regionale, integrarea serviciilor de testare TB și HIV, extinderea serviciilor naționale de suport și îngrijire a persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA, etc.

Obiectivul 3: Consolidarea capacității guvernului și comunității de a face față epidemiei HIV/SIDA, prin coordonarea și dezvoltarea parteneriatelor. Activitățile planificate vor fi orientate spre: dezvoltarea capacității Grupurilor Tehnice de Lucru ale Consiliului Național de Coordonare, instruirea cadrelor și echiparea tehnică în vederea computerizării și integrării supravegherii HIV și TB, implementarea unui sistem național comprehensiv de monitorizare și evaluare (M&E) și fortificarea sistemului național de colectare a datelor HIV/SIDA, susținerea rețelelor active în domeniu (Liga persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA, Uniunea pentru Prevenirea HIV/SIDA și Reducerea Noxelor, etc.)

Implementarea Grantului din Runda 6 a Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei (MOL-607-G03-H) „Creșterea Accesului la Servicii de Prevenire, Tratament și Îngrijire în cadrul Programului Național de Prevenire și Control al HIV/SIDA/ITS 2006-2010” a început la 01 ianuarie 2008.

Sub-recipientii grantului

În cadrul proiectului „Proiectul Creșterea Accesului la Servicii de Prevenire, Tratament și Îngrijire în cadrul Programului Național de Prevenire și Control al HIV/SIDA/ITS 2006-2010” UCIMP a contractat 4 sub-recipienti pentru implementarea activităților de comunicare pentru schimbarea comportamentală, de educație și prevenție HIV/SIDA în rândul tinerilor, de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile, de îngrijire și suport a persoanelor cu HIV/SIDA, de suport pentru copiii HIV infectați și afectați de HIV/SIDA și de instruire a specialiștilor medicali. Capacitatea (de procurare, management financiar, monitorizare și evaluare) sub-recipientilor de a implementa activitățile în conformitate cu cerințele Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei a fost evaluată de UCIMP înainte de semnarea acordurilor. Sub-recipientii sunt:

(iii) Centrul de Politici și Analize în Sănătate Publică

La 01 martie 2008 a fost semnat acordul de grant (H-SR/001) cu sub-recipientul „Centrul de Politici și Analize în Sănătate Publică” pentru implementarea următoarelor activități:

Obiectivul 2: Asigurarea și încurajarea accesului echitabil al persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA și persoanelor afectate de HIV/SIDA la servicii sociale și de îngrijire a sănătății, precum și combaterea stigmei și discriminării

Activitatea 7: Suport pentru copii HIV infectați și afectați de HIV/SIDA

Obiectiv 3: Consolidarea capacității guvernului și comunității de a face față epidemiei HIV/SIDA, prin coordonarea și dezvoltarea parteneriatelor

Activitatea 3: Sisteme naționale de Supraveghere, Monitorizare și Evaluare și Studii (Act. 3.3 – formarea specialiștilor)

(iv) Fundația Soros-Moldova

La 03 martie 2008 a fost semnat acordul de grant (H-SR/002) cu sub-recipientul „Fundația Soros-Moldova” pentru implementarea următoarelor activități:

Obiectivul 1: Reducerea transmiterii HIV/ITS pe cale sexuală și de la mamă la făt, precum și prin folosirea în comun a seringilor prin mărirea accesului populației la serviciile de prevenire și testare

Activitatea 9: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - Utilizatori de Droguri Injectabile (UDI)

Activitatea 10: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - Lucrătoarele Sexului Comercial (LSC)

Activitatea 11: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - comunitatea LGBT

Activitatea 12: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - populația mobilă, migranți și persoanele repatriate

Activitatea 13: Coordonarea și dezvoltarea parteneriatelor (naționale, comunitare, publice - private)

La 03 martie 2008 a fost semnat acordul de grant (H-SR/003) cu sub-recipientul „Fundația Soros-Moldova” pentru implementarea următoarelor activități:

Obiectivul 2: Asigurarea și încurajarea accesului echitabil al persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA și persoanelor afectate de HIV/SIDA la servicii sociale și de îngrijire a sănătății, precum și combaterea stigmei și discriminării

Activitatea 5: Îngrijire și suport pentru persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA

(v) Fundația SIDA Est Vest (AFEW)

La 15 aprilie 2008 a fost semnat acordul de grant (H-SR/004) cu sub-recipientul „Fundația SIDA Est Vest” pentru implementarea următoarelor activități:

Obiectivul 1: Reducerea transmiterii HIV/ITS pe cale sexuală și de la mamă la făt, precum și prin folosirea în comun a seringilor prin mărirea accesului populației la serviciile de prevenire și testare

Activitatea 1: Campanii (mass media) de comunicare pentru schimbarea comportamentală

Activitatea 8: Campanii de comunicare pentru schimbarea comportamentală - servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru părinți

(vi) Centrul Național de Resurse pentru Tineri

La 25 iunie 2006 a fost semnat acordul de grant (H-SR/005) cu sub-recipientul „Centrul Național de Resurse pentru Tineri” pentru implementarea următoarelor activități:

Obiectivul 1: Reducerea transmiterii HIV/ITS pe cale sexuală și de la mamă la făt, precum și prin folosirea în comun a seringilor prin mărirea accesului populației la serviciile de prevenire și testare

Activitatea 7: Educația și prevenția HIV în rândul tinerilor (Act. 7.7 Participarea tinerilor în prevenirea HIV/SIDA).

Progresul activităților

Obiectivul 1: Reducerea transmiterii HIV/ITS pe cale sexuală și de la mamă la făt, precum și prin folosirea în comun a seringilor prin mărirea accesului populației la serviciile de prevenire și testare

Activitatea 1: Campanii (mass media) de comunicare pentru schimbarea comportamentală

În cadrul activității menționate UCIMP:

- a continuat susținerea Fundației SIDA Est Vest (AFEW) (H-SR/004) în implementarea activităților de comunicare pentru schimbarea comportamentală. Pe parcursul trimestrului raportat AFEW:
 - a organizat trei evenimente sociale:
 - (i) 1 eveniment destinat promovării noului brand al proiectului „Danseză pentru Viață” (D4L). Un autobus cu D4L a circulat prin oraș pentru a promova proiectul și informa tinerii din stradă despre prevenția HIV. Cele mai active echipe D4L din școli au participat la eveniment.
 - (ii) În contextul zilei mondiale de combatere a SIDA, echipa D4L a organizat timp de trei zile, în parteneriat cu ONG „Viață nouă, mame pentru viață”, difuzarea video clipurilor despre HIV/SIDA în incinta centrului comercial MallDova. Video clipurile au fost rulate în holul centrului, iar membrii echipelor D4L au discutat cu tinerii vizitatori, distribuit materiale informaționale și promovat testarea HIV.
 - (iii) În colaborare cu Institutul pentru Drepturile Omului a organizat festivalul filmului pentru Drepturile Omului. Una din zilele festivalului a fost dedicată reducerii stigmei și discriminării PHS (07.10.2009). Pe parcursul acestei zile în Chișinău, Bălți, Cahul și Comrat au fost difuzate trei filme documentare: două produse de AFEW („Află totul” și „La fel ca alții”) și unul produs de Rețeaua PHS din Ucraina („Test”). În Chișinău și Cahul reprezentanții AFEW și voluntarii D4L au prezentat filmele și au distribuit materiale informaționale.

În cadrul proiectului D4L, au fost elaborate și tipărite materiale informaționale și promoționale, cum ar fi broșurile despre HIV și SIDA, și despre proiectul D4L, calendare de buzunar, T-shirt-uri, pixuri, etc. Materialele informaționale și promoționale sunt distribuite în cadrul tururilor de conexiune a inimilor și altor evenimente organizate pentru tineri.

- 14 jurnaliști – reprezentanți ai mass mediei scrise și electronică au înaintat 83 materiale pentru concurs. Conform deciziei comisiei de evaluare 6 din cei 14 jurnaliști au fost premiați pentru articolele axate pe HIV/SIDA. Concursul anual pentru cele mai bune articole/reportaje/emisiuni în domeniul HIV/SIDA a fost lansat la începutul anului, iar jurnaliștii mass mediei scrise, audio, TV cât și ai agențiilor de presă au fost invitați să participe.
- a multiplicat 6 documentare despre HIV/SIDA selectate din surse internaționale și traduse sau subtitrate. 339 copii ale acestor filme au fost distribuite ONG-urilor din domeniu, școlilor, mass mediei, asociațiilor de profesori, și alte părți interesate.
- a organizat și difuzat alte două talk-show pe parcursul perioadei raportate (6 în total de la demararea proiectului):
 - (i) Un talk-show (21.10.2009), axat pe lucrările Conferinței SIDA din Europa de Est și Asia Centrală, a avut drept scop de a prezenta populației ultima informație cu referire la evoluția epidemiei HIV/SIDA în regiune, măsurile luate pentru controlul HIV/SIDA, ultimele abordări în prevenția HIV, în îngrijire și suport a PHS, dar și de a discuta importanța cooperării regionale în controlul epidemiei HIV.
 - (ii) Următorul talk-show (01.12.2009), axat pe HIV/SIDA și discriminare, a avut drept scop discutarea unui subiect care rămâne foarte actual pentru Republica Moldova și pentru regiune și anume discriminarea PHS, dar și de a prezenta experiența unor PHS din regiune.

Până în prezent au mai fost difuzate patru talk-show-uri: (i) primul axat pe problema HIV/SIDA a fost moderat de Vladimir Pozner și a reunit profesori, tineri, jurnaliști, reprezentanți ai bisericii, etc., (ii) al doilea, axat pe prevenirea HIV în rândul tinerilor și promovarea testării la HIV, a avut drept participanți membrii cursei auto „SIDA-STOP”, vedetele din Rusia și vedetele locale implicate în cursă, reprezentanți ai Ligii PHS, educatori de la egal la egal, tineri din diferite instituții de învățământ și a fost difuzat la 1 noiembrie 2008, (iii) al treilea talk-show, axat pe infecția HIV în rândul femeilor a fost difuzat la 1 decembrie 2008, de Ziua Mondială de combatere SIDA și (iv) al patrulea pe „HIV/SIDA și Migrație”.

Activitatea 2: Prevenirea transmiterii verticale de la mamă la făt

În cadrul activității menționate UCIMP:

- a organizat livrarea testelor rapide sânge (5000 unități) pentru testarea femeilor gravide la HIV (H/GD/044);
- a organizat livrarea următoarelor loturi de lapte praf către DDVR pentru copiii născuți de către femeile gravide HIV+ (contract H/GD/034). Laptele este depozitat la furnizor și livrat către DDVR și Centrul SIDA Tiraspol la cerere.

Pe parcursul trimestrului IV al anului 2009, în centrele VCT, au beneficiat de servicii de consiliere și testare la HIV 8,893 femei gravide și 34,840 în total de la demararea activității rețelei VCT.

De menționat că numărul femeilor gravide testate este mai mare decât numărul femeilor gravide care beneficiază de servicii de consiliere și testare la HIV. Astfel pe parcursul perioadei raportate au fost testate la HIV cel puțin o dată pe perioada sarcinii 12,248 femei gravide și au fost depistate 24 femei gravide HIV+ cazuri noi (13 din Republica Moldova și 4 din raioanele de est ale republicii). În total de la demararea grantului au fost înregistrate 152 femei gravide HIV+ cazuri noi, iar cumulativ de la demararea Programului în țară numărul acestora a constituit cifra de 488 persoane.

Pe parcursul trimestrului au beneficiat sau beneficiază de tratament profilactic antiretroviral 28 femei gravide HIV pozitive (230 pe parcursul grantului) și 29 copii născuți de către acestea (252 pe parcursul grantului). În total de la demararea tratamentului ARV în țară au beneficiat sau beneficiază de tratament profilactic antiretroviral 463 femei gravide HIV pozitive și 494 copii născuți de către acestea. Toți copiii născuți de către femeile HIV+ beneficiază de lapte praf până la atingerea vârstei de un an.

De asemenea, în perioada raportă au fost diagnosticați cu ITS (sifilis) și au beneficiat de tratament specific 35 femei gravide și 26 copii (total pe parcursul grantului – 406 femei și copii).

- a susținut organizarea cursurilor de formare (contractul H/TR/001) pentru specialiștii medicali în prevenirea transmiterii HIV de la mamă la făt, revizuirea ghidurilor naționale de transmitere HIV de la mamă la făt și elaborarea și distribuirea materialelor informaționale pentru femeile gravide HIV+. Pe parcursul trimestrului raportat:
 - revizuirea ghidurilor naționale de transmitere HIV de la mamă la făt: ghidurile naționale de transmitere HIV de la mamă la făt au fost aprobate la Ministerul Sănătății și tipărite (2,000 exemplare). De asemenea au fost identificate instituțiile medicale și organizațiile neguvernamentale pentru distribuția ghidului.
 - formarea specialiștilor medicali în prevenirea transmiterii HIV de la mamă la făt: au fost organizate trei cursuri de instruire pentru 51 specialiști din teritorii. În total de la demararea programului au fost instruiți 101 specialiștii medicali din raioane (medici șefi din Centrele Medicilor de Familie, specialiști ginecologi-obstetricieni principali, infecționiști).

Activitatea 3: Consilierea și testarea voluntară

Pe parcursul anului 2008 și prima jumătate a anului 2009 din sursele Fondului Global a fost extins serviciul național de consiliere și testare voluntară (CTV). Primele 6 cabinete CTV (pilot) create în cadrul proiectului „Prevenirea HIV/SIDA și Hepatitelor virale B și C” și-au început activitatea în decembrie 2007 în Chișinău ATM Râșcani, IMSP mun. Bălți, Ștefan Vodă, Cahul, Edineț și Comrat. Din sursele Grantului Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, Runda 6 HIV a fost planificată organizarea altor 48 de cabinete CTV, dintre care 8 cabinete CTV pentru teritoriul din stânga Nistrului, precum și a unui Centru Național de resurse și training în CTV. De asemenea a fost echipat Cabinetul CTV în cadrul Centrului SIDA, care în afară de serviciile CTV oferă asistență tehnică în implementarea și funcționarea cabinetelor de consiliere și testare la HIV și hepatitele virale din întreaga țară.

Listele echipamentului IT și a mobilierului necesar pentru dotarea fiecărui cabinet CTV au fost făcute în baza dotării cabinetelor pilot conform deciziei grupului tehnic de lucru al Ministerului Sănătății în domeniul Consilierii și Testării Voluntare (proces verbal nr. 6).

În cadrul activității menționate UCIMP:

- a continuat finanțarea unui consultant național pentru asigurarea și coordonarea activităților direcționate spre fortificarea capacității naționale de oferire a serviciilor de consiliere și testare voluntară;
- a susținut instruirea consilierilor din rețeaua cabinetelor CTV (H/TR/001). În total de la demararea programului:
 - au fost instruiți în cadrul a trei cursuri de instruire în CTV (două de câte două zile și respectiv unul de cinci) 50 consilieri CTV și medici infecționiști de pe ambele maluri ale Nistrului (35 de pe malul drept și 15 de pe malul stâng).

Din cele 49 cabinete CTV echipate din sursele grantului Fondului Global, nu funcționează încă cabinetul din cadrul DDVR, cabinetul din raionul Strășeni deoarece Centrul consultativ diagnostic al Spitalului raional Strășeni se află în reparație, și 3 dintre cele 8 cabinete de pe malul stâng (în Grigoriopol, Rîbnița, Dubăsari care nu sunt încă deschise oficial).

În total la finele trimestrului IV 2009 din cele 61 de cabinete care formează serviciul CTV din țară sunt deschise oficial 58, dar au avut activitate pe parcursul trimestrului numai 56.

- a susținut funcționarea serviciului „linia verde pentru consultații HIV/SIDA” în cadrul Centrului Național SIDA (consultanță și costuri de telecomunicații). Scopul acestui serviciu este de a acorda consultații on-line privind căile de transmitere a infecției HIV, metodele de profilaxie a infecției, asigurarea accesului populației la consiliere și testare confidențială, precum și la tratamentul medicamentos specific maladiei persoanelor care îl solicită. Pe parcursul trimestrului raportat au primit consultație HIV 405 persoane. Apelurile la linia verde sunt gratuite;
- a continuat finanțarea unui consultant național pentru coordonarea serviciului liniei verzi HIV/SIDA (contract T/LIC/020).

Activitatea 4: Fortificarea laboratoarelor HIV/SIDA

În cadrul activității menționate UCIMP:

- a asigurat livrarea următorului lot de teste destinate laboratoarelor HIV/SIDA pentru supravegherea epidemiologică (teste HIV ELISA de bază și alternative, teste pentru aglutinarea pasivă, teste pentru antigen p24, etc.) (H/GD/042);
- a lansat procedura de procurare (ICB) a consumabilelor de laborator și testelor destinate laboratoarelor HIV/SIDA pentru supravegherea epidemiologică (teste HIV ELISA de bază și alternative, teste pentru aglutinarea pasivă, teste pentru antigen p24, teste rapide sânge) și Serviciului Național de Transfuzie a Sângelui în vederea asigurării inofensivității transfuziilor sangvine (Test HIV ELISA Ag/Ab) pentru anii 2010 și 2011. Un singur tender a fost organizat pentru procurarea testelor HIV/SIDA și ITS, data limită de prezentare a ofertelor fiind 19 ianuarie 2010.

În cadrul proiectului sunt asigurate cu teste și consumabile pentru investigații (tip ELISA) 17 laboratoare SIDA, inclusiv Centrul Național de Transfuzii a Sângelui, Centrul Hemotransfuzii Bălți, care efectuează diagnosticul la HIV/SIDA, și Centrul Hemotransfuzii Tiraspol. Pe parcursul trimestrului raportat au fost testate la HIV 67,826 persoane și au fost înregistrate 162 cazuri noi HIV.

În total pe parcursul anului 2009 au fost înregistrate 704 cazuri noi HIV.

Activitatea 5: Securitatea transfuzională

În cadrul activității menționate UCIMP:

- a asigurat livrarea următorului lot de teste destinate Serviciului Național de Transfuzie a Sângelui în vederea asigurării inofensivității transfuziilor sangvine (teste ELISA HIV Ag/Ab) (H/GF/042);

Pe parcursul trimestrului IV al anului 2009 au fost testate la HIV 18,403 mostre de sânge prin metoda ELISA. În total de la demararea proiectului au fost testate 203,909 mostre de sânge.

Activitatea 6: Diagnosticarea și tratamentul ITS

În cadrul activității menționate UCIMP:

- a asigurat livrarea testelor destinate Serviciului Dermato-Venerologic și Serviciului Național de Transfuzie a Sângelui în vederea asigurării screeningului la sifilis și inofensivității transfuziilor sangvine (Test EIA Treponema Pallidum) (contract H/GD/040);
- a lansat procedura de procurare (ICB) a consumabilelor de laborator și testelor destinate Serviciului Dermato-Venerologic și Serviciului Național de Transfuzie a Sângelui în vederea asigurării screeningului la sifilis și inofensivității transfuziilor sangvine (antigen cardiolipinic, antigen treponemal, teste TPHA, teste ELISA pentru Treponema pallidum IgM/IgG, ELISA antichlamidia trahomatis IgA/IgG, ELISA CMV IgM/IgG, ELISA Herpes Simplex I IgM/IgG și ELISA Herpes Simplex II IgM/IgG, ELISA Toxoplasma Gondii IgM/IgG, ELISA hepatita virală B IgG/C IgG, Western blot sifilis IgM/IgG, Western blot sifilis IgM/IgG) pentru anii 2010 și 2011. Un singur tender a fost organizat pentru procurarea testelor HIV/SIDA și ITS, data limită de prezentare a ofertelor fiind 19 ianuarie 2010.

În cadrul proiectului sunt asigurate cu reagenți 37 laboratoare care efectuează screening-ul la ITS (Sifilis prin TPHA).

Pe parcursul trimestrului IV al anului 2009, au beneficiat de tratament adecvat 1,073 pacienți cu ITS (669 cu Sifilis și 404 cu Gonorhee). În total de la demararea proiectului au primit tratament 8,888 pacienți (5,406 cu Sifilis și 3,482 cu Gonorhee).

Activitatea 7: Educația și prevenția HIV în rândul tinerilor

În cadrul activității menționate UCIMP:

- a organizat tenderul și semnat contractul pentru mobilarea a două Centre de Sănătate Prietenoase Tinerilor din regiunea Transnistreană. CSPT au fost create în colaborarea cu autoritățile locale în baza modelului centrelor din Moldova. Autoritățile locale au oferit spațiu în policlinicile din Tiraspol și Rîbnița, iar UCIMP a asigurat renovarea și echiparea spațiilor;
- a susținut Centrul Național de Resurse pentru Tineri (CNRT) (H-SR/005) în implementarea activităților de educație și prevenție HIV/SIDA în rândul tinerilor în baza principiului de educație de la egal la egal. Aceste activități prevăd continuarea proiectului „Tinerii pentru prevenirea HIV/SIDA” lansat în anul 2007, prin extinderea în 7 raioane suplimentare. În cadrul proiectului au fost formate câte o echipă din patru educatori de la egal la egal și un coordonator adult în fiecare instituție de învățământ din raion. Proiectul este implementat în colaborare cu Ministerul Educației, Direcțiile raionale de Învățământ, Tineret și Sport din raioanele Anenii Noi, Călărași, Ștefan Vodă, Leova, Orhei și Cimișlia, Telenești și cu suportul financiar al UCIMP, UNICEF și UNFPA.

Pe parcursul trimestrului raportat CNRT:

- a organizat ateliere de evaluare a necesităților echipelor de educatori de la egal la egal și coordonatori adulți din cadrul a 7 raioane implicate în proiectul „Tinerii pentru prevenirea HIV/SIDA”. În cadrul acestor ateliere au participat 329 persoane, dintre care 224 educatori de la egal la egal și 105 coordonatori adulți.
- a monitorizat activitatea echipelor regionale și locale de implementare a proiectului. Pe parcursul trimestrului raportat EEE au fost desfășurate circa 690 activități de informare pentru semeni acoperind în jur de 2225 tineri (cifre aproximative).
- a elaborat și distribuit buletinul electronic CNRT pentru centrele de resurse pentru tineri. Buletinul electronic este accesibil pe portalul informațional www.youth.md. Buletinul reflectă activitatea centrelor de resurse pentru tineri. Pe parcursul trimestrului au fost elaborate și distribuite 12 ediții ale buletinului electronic CNRT unui număr de 4800 abonați.
- a asigurat dezvoltarea și menținerea bazei de date a educatorilor de la egal la egal în prevenirea HIV/SIDA din raioanele Basarabeasca, Cahul, Criuleni, Chișinău, Fălești, Ungheni, Soroca, Anenii Noi, Călărași, Cimișlia, Leova, Orhei, Ștefan Vodă, Telenești. Baza de date conține informații despre fiecare educator de la egal la egal implicat în proiect: (localitate, vârstă, gen, experiență în lucru cu semenii, etc.) și poate fi accesată pe adresa <http://www.youth.md/peer/>.

În total de la demararea proiectului au fost instruiți 1,495 educatori de la egal la egal și coordonatori adulți. Ulterior 1,349 dintre educatorii de la egal la egal și coordonatorii adulți implicați în proiectul „Tinerii pentru Prevenirea HIV/SIDA” au participat la atelierile de evaluare a necesităților echipelor. Circa 33,000 tineri au fost acoperiți cu activități de informare pentru prevenirea HIV/SIDA de către echipele de informare regionale.

Activitatea 8: Campanii de comunicare pentru schimbarea comportamentală - servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru părinți

În cadrul activității menționate UCIMP:

- a susținut Fundația SIDA Est Vest (AFEW) (H-SR/004) în implementarea activităților de implicare a comunității religioase în prevenția HIV la nivel comunitar. Pe parcursul trimestrului raportat AFEW:
 - a elaborat în colaborare cu Mitropolia Moldovei, Strategia Bisericii Ortodoxe în domeniul HIV/SIDA. Strategia a fost tipărită și distribuită prin intermediul Mitropoliei, dar și altor instituții din domeniul profilaxiei și controlului HIV/SIDA.
La moment sunt trei organizații care cooperează cu AFEW în pregătirea și implementarea activităților axate pe implicarea comunității religioase în prevenirea HIV, și anume Mitropolia Moldovei, Asociația studenților creștin-ortodocși și ziarul „Altarul Credinței”.
 - au fost elaborate și tipărite materialele informaționale (8,000 copii) despre HIV pentru a fi utilizate în activitățile de prevenție de către comunitatea religioasă și transmise Mitropoliei Moldovei.
 - au fost organizate două cursuri de formare a formatorilor (TOT) pentru reprezentanții Mitropoliei Moldovei în vederea creșterii capacităților reprezentanților comunității religioase în prevenirea HIV/ITS și abuzului de substanțe. În total în cadrul acestor două formări au fost instruite 52 persoane. Scopul formărilor fiind de a familiariza reprezentanții bisericii cu problemele legate de HIV/SIDA, de a le prezenta informația corectă și bazată pe dovezi științifice, și a stimula participarea bisericii în efortul național de profilaxie și control al HIV/SIDA prin implicarea în prevenția HIV, îngrijire și suport la nivel comunitar.

Activitatea 9: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - Utilizatori de Droguri Injectabile (UDI)

Activitatea 10: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - Lucrătoarele Sexului Comercial (LSC)

Activitatea 11: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - comunitatea LGBT

Activitatea 12: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - populația mobilă, migranții și persoanele repatriate

Activitatea 13: Coordonarea și dezvoltarea parteneriatelor (naționale, comunitare, publice - private)

În cadrul activităților de prevenire HIV/SIDA pentru grupurile vulnerabile (activitățile 9 - 13) UCIMP:

- a continuat susținerea Fundației Soros-Moldova (H-SR/002) în implementarea activităților comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV în rândul grupurilor vulnerabile (UDI, LSC, LGBT, populația mobilă, migranții și persoanele repatriate). Pe parcursul trimestrului raportat FSM:
 - a continuat finanțarea proiectelor ONG/OG pentru implementarea activităților de profilaxie HIV/SIDA în rândul grupurilor vulnerabile (consumatorii de droguri injectabile, persoanele care prestează servicii sexuale contra plată, comunitatea LGBT și populația mobilă) după cum urmează.

Servicii pentru grupurile vulnerabile - utilizatorii de droguri injectabile (UDI)

- a susținut implementarea proiectului axat pe advocacy pentru prevenirea infecției HIV în rândul consumatorilor de droguri (terapia de substituție cu metadonă) în Transnistria (proiect implementat

de ONG „Carlux”), care are drept scop obținerea angajamentului politic pentru implementarea programului de terapie de substituție cu metadonă. Pe parcursul trimestrului a fost petrecută evaluarea sistemului de servicii existente pentru CDI în regiunea de Est cu participarea unui expert internațional. Misiunea a inclus II etape: I – vizite în teren și organizarea unei mese rotunde și II etapă – pregătirea raportului misiunii cu Constatările și Recomandările necesare pentru inițierea unui proiect pilot de TSM în regiunea de est.

Pe parcursul trimestrului a fost organizat seminarul „Strategia Reducerea Riscurilor. Perspectivele de profilaxie a infecției HIV în penitenciare”, la care s-a discutat dinamica datelor statistice privitor la prevalența HIV în Transnistria, noțiuni de baza a Programului Reducerea Riscurilor, experiența Moldovei în PRR în sistemul penitenciar, prezentarea soluțiilor recomandate de WHO în domeniul profilaxiei infecției HIV, etc. Seminarul a reunit reprezentanți din Departamentul Instituțiilor Penitenciare, Ministerul Sănătății din Republica Moldova și Transnistria și reprezentanții sectorului civil.

- a susținut proiectul axat pe evaluarea sistemului de aprovizionare cu medicamente și accesul la medicamentele necesare pentru tratamentul de substituție (TS), care vizează evaluarea sistemului existent și elaborarea unui plan de îmbunătățire a practicilor de aprovizionare cu medicamente necesare pentru TS (implementat de ONG „Carlux”).
Rezultatele evaluării sistemului de aprovizionare cu metadonă în cadrul programelor de terapie de substituție, dar și planul de acțiuni pentru fortificarea sistemului de aprovizionare cu metadonă au fost prezentate în cadrul unei mese rotunde la care au participat reprezentanți ai Ministerului Sănătății, Dispensarului Republican de Narcologie, Agenției Medicamentului, Departamentului Instituțiilor Penitenciare, Agenției „SanFarm Prim” și reprezentanți ai sectorului civil.
- a organizat în perioada 23-28 noiembrie 2009 vizita expertului internațional Emilis Subata în vederea evaluării programelor de terapie de substituție cu metadonă existente în Republica Moldova. În rezultatul evaluării au fost identificate realizările programului, problemele apărute pe parcursul implementării și elaborate recomandări pentru îmbunătățirea programului.
De asemenea pe parcursul acestei vizite expertul internațional a organizat cursul de instruire “Aspectele clinice și psiho-sociale ale terapiei de substituție cu metadonă pentru pacienții cu sindrom de adicție opioidă”. Cursul axat pe stabilirea dozei inițiale și de substituție cu metadonă, interacțiunea metadonei cu alte preparate medicale, conduita pacienților cu nevoi speciale (femei gravide, adolescenți, pacienți cu boli infecțioase, pacienți cu maladii mintale concomitente), conduita în cazul pacienților dificili, a reunit 15 specialiști din domeniu.
- a asigurat participarea unui reprezentant al Programului Sănătate Publică al FSM la “Forumul Societății Civile în HIV/SIDA” organizat de Comisia Europeană 15-16 decembrie 2009, Luxemburg.
- a asigurat participarea unui reprezentant al echipei Programului de Reducere a Riscurilor al FSM la cursul de instruire “Metode de cercetare în Supravegherea HIV în cadrul grupurilor vulnerabile și estimarea populației grupurilor de risc”, Sankt-Petersburg, Rusia, în perioada 23-27 noiembrie 2009.
- a asigurat participarea a doi reprezentanți ai echipei Programului de Reducere a Riscurilor al FSM la întâlnirea regională a Fondului Global, Sofia, Bulgaria, în perioada 24-26 noiembrie 2009.
- a asigurat participarea pentru schimb de experiență a 4 persoane din Departamentul Instituțiilor Penitenciare la Conferința „Sănătate în Penitenciare”, Madrid, Spania, în perioada 29-31 octombrie.
- a tipărit un set de materiale informaționale: „Речь пойдет не только о шприцах”, „Факты о наркотиках” (12,000 exemplare fiecare) și „Герой нашего времени-презерватив” (35,000 exemplare). Materialele au fost livrate proiectelor bazate pe strategia de reducere a riscurilor pentru distribuție în rândul beneficiarilor.

Reducerea Riscurilor: la moment se realizează 6 proiecte (5 în sectorul civil și 1 în sectorul penitenciar) de schimb a seringilor de ONG-urile “Tineri pentru Dreptul la Viață” filiala Bălți (cu acoperirea localităților Bălți, Ungheni, Fălești și Glodeni), Centrul de Educație și Reabilitare a Tineretului “Adolescentul”, Orhei (cu acoperirea localităților Orhei, Rezina și Șoldănești), ONG “Tinerele Femei-Cernoleuca”, Dondușeni (cu acoperirea localităților Dondușeni, Rîșcani, Edineț, Otaci, Ocnița, Soroca, Florești și Drochia), ONG „Pentru prezent și viitor” (Chișinău și Căușeni), ONG “Viitorul Sănătos”, Tiraspol (cu acoperirea regiunilor Tiraspol și Slobozia) și ONG “Proiecte Inovatoare în Penitenciare”, Chișinău cu acoperirea a 8 penitenciare (Pruncul, Rusca, Cricova - 2 penitenciare, Brănești, Soroca, Leova și Bălți).

În vederea extinderii activităților de reducere a riscurilor în sistemul penitenciar (penitenciarul nr.11 Bălți) pe parcursul trimestrului raportat au fost organizate două mese rotunde cu conducerea penitenciarului, șefii serviciilor de regim, securitate, pază și supraveghere, serviciul medical, cu scopul de informare și prezentare a metodologiei de implementare a proiectului în penitenciar. De asemenea au fost organizate ședințe de informare în profilaxia infecției HIV și ITS cu deținuții și colaboratorii penitenciarului.

Activitățile de prevenție a infecției HIV în rândul utilizatorilor de droguri injectabile (inclusiv în penitenciare) includ măsuri de educație de la egal la egal, schimbul seringilor, repartizare de prezervative, dezinfectante, informare, educare și comunicare inclusiv distribuție de materiale informaționale, consiliere în reducerea riscurilor asociate consumului de droguri, etc.

Beneficiază de servicii un număr de 13,050 utilizatori de droguri intravenos. Pe parcursul trimestrului raportat beneficiarilor le-au fost repartizate 415,017 seringi și 226,727 prezervative (prezervative distribuite tuturor grupurilor specifice).

În paralel se implementează un proiect de suport reciproc pentru beneficiarii proiectelor de reducere a riscurilor de către ONG „Viața Nouă”. În cadrul proiectului sunt instruiți coordonatorii grupurilor de suport pentru consumatorii de droguri injectabile (CDI), se efectuează informarea beneficiarilor grupurilor de suport și reprezentanților Administrației Publice Locale (Chișinău, Bălți, Soroca, Cahul, Comrat, Ungheni), se asigură funcționării grupurilor de suport și formarea grupurilor noi în regiuni etc. În fiecare regiune se organizează săptămânal de la unu la trei întâlniri ale grupuri de suport.

Tratamentul de substituție cu metadonă: la moment se realizează 3 proiecte de tratament de substituție cu metadonă în cadrul a trei instituții: IMSP Dispensarul Republican de Narcologie, Departamentul Instituției Penitenciare al Ministerului Justiției și Spitalul Clinic Municipal din Bălți. Departamentul Instituției Penitenciare implementează tratamentul de substituție în penitenciarele nr. 18 Brănești, nr. 15 Cricova, nr. 16 Pruncul, nr. 7 Rusca și Soroca.

Pentru anul 2010 se planifică extinderea activităților de terapie de substituție în sistemul penitenciar, și anume în penitenciarul nr. 11 Bălți, izolator de urmărire penală, și în penitenciarul nr. 13).

43 persoane au demarat tratamentul de substituție cu metadonă pe parcursul trimestrului raportat și 358 de la demararea implementării grantului din Runda 6. În total de la demararea tratamentului de substituție cu metadonă în țară – 691 persoane.

Numărul real de persoane pe tratament de substituție cu metadonă la sfârșitul trimestrului este de 270 (Dispensarul Republican de Narcologie – 192, Spitalul Clinic Municipal din Bălți – 50, sistemul penitenciar – 28).

Reabilitarea și asistența psihosocială: IMSP Dispensarul Republican de Narcologie implementează proiectul „Creșterea accesului persoanelor CDI la servicii de reabilitare și asistență psihosocială în cadrul Centrului de Reabilitare”. Proiectul este axat pe reducerea și ameliorarea dereglărilor comportamentale, emoționale și intelectual-amnestice condiționate de abuzul substanțelor psihoactive, ridicarea nivelului profesional al personalului direct implicat în implementarea reabilitării sociale, elaborarea și aprobarea Ghidului „Reabilitarea psiho-socială a persoanelor dependente de droguri”, elaborarea și implementarea bazei de date statistice privind evidența fișei electronice a beneficiarului. Durata medie de tratament în Centrul de reabilitare este de 2,5 luni.

Pe parcursul trimestrului IV al anului au fost acoperiți cu servicii 33 CDI (31 bărbați și 2 femei).

Un alt proiect implementat de IMSP Dispensarul Republican de Narcologie este focusat pe publicarea standardelor de reducere a riscurilor care are drept obiectiv publicarea standardului de asistență psihosocială a consumatorilor de droguri și publicarea standardului de reducere a riscurilor la consumatorii de droguri (200 exemplare fiecare).

Servicii pentru grupurile vulnerabile - lucrătoarele sexului comercial (LSC)

- a tipărit două materialele informaționale, calendarul “Специальные симптомы ИППП у женщин” (5,000 exemplare) și broșura „Герой нашего времени-презерватив” (35,000 exemplare) și le-a distribuit organizațiilor care implementează activități pentru LSC.

La moment se realizează 3 proiecte bazate pe strategia de reducere a riscurilor de ONG-urile “Reforme Medicale”, Chișinău, Centrul de Educație și Reabilitare a Tineretului “Adolescentul”, Orhei și ONG “Tineri pentru Dreptul la Viață” filiala Bălți (cu acoperirea localităților Bălți și Ungheni).

Activitățile de prevenție a infecției HIV în rândul LSC includ măsuri de educație de la egal la egal, repartizare de prezervative, schimbul seringilor și repartizarea de dezinfectante, informare, educare și comunicare, inclusiv distribuție de materiale informaționale, consiliere în reducerea riscurilor asociate practicii sexului neprotejat, consumului de droguri, referire la servicii medicale, etc.

Beneficiază de servicii un număr de 1,116 lucrătoare a sexului comercial.

Servicii pentru grupurile vulnerabile – comunitatea LGBT

La moment se realizează 1 proiect bazat pe strategia de reducere a riscurilor de Centrul de Informare GenderDoc-M, Chișinău.

Activitățile de prevenție a infecției HIV în comunitatea LGBT includ măsuri de educație de la egal la egal, promovarea utilizării/repartizarea de prezervative, informare, educare și comunicare inclusiv distribuție de materiale informaționale, referire la servicii medicale, etc.

Beneficiază de servicii un număr de 829 LGBT.

Servicii pentru grupurile vulnerabile – populația mobilă, inclusiv migranții și șoferii de curse lungi

- a tipărit materialele informaționale pentru populația mobilă, inclusiv șoferii de curse lungi - pliante "Ghidul călătorului" și "Migranților despre HIV/SIDA" bilingv.
- a organizat circularea unui camion publicitar pe care a fost amplasat spotul publicitar „Protejează-ți familia și pe tine de HIV și ITS” însoțit de mesaj sonor. Camionul a circulat pe parcursul perioadei decembrie 2009 – ianuarie 2010, perioadă în care sporește masiv migrația în cadrul sărbătorilor de iarnă, pe traseul Gara feroviara Chișinău, Gara auto de Nord și Gara auto de Sud.
- a organizat în colaborare cu Centrul Național Științifico-Practic de Medicină Preventivă seminarul "Prevenirea HIV/SIDA în rândurile migranților", la care au participat 28 persoane din sistemul organizațiilor de stat și neguvernamentale (Ministerul Protecției Sociale Familiei și Copilului, Ministerul Tineretului și Sportului, Ministerul Educației, Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă, Biroul Migrație și Azil, Întreprinderea de Stat Aeroportul Internațional Chișinău, Punctul vamal Leușeni, Punctul vamal Sculeni, Serviciul de Grăniceri, Calea Ferată din Republica Moldova-Direcția deservirea călătorilor, Serviciul Vamal, Compania de Transport Internațional Auto, UNAIDS, OIM etc.).

La moment se realizează 1 proiect pentru migranți cu ONG-ul "Societate, Om, Sănătate, Viitor", Chișinău și 1 proiect pentru șoferii de curse lungi cu ONG-ul "Reforme Medicale", Chișinău în parteneriat cu ONG-ul "Tineri pentru Dreptul la Viață" filiala Bălți (cu acoperirea regiunilor Chișinău și Bălți).

Proiectul pentru migranți acoperă cu servicii punctele vamale Leușeni, Sculeni, calea ferată Chișinău (direcțiile Sankt-Petersburg, Moscova) și aeroportul Chișinău.

Activitățile de prevenție a infecției HIV în populația mobilă, inclusiv migranții și șoferii de curse lungi includ măsuri de informare despre infecția HIV/SIDA și Infecțiile cu Transmitere Sexuală (ITS), educare și comunicare bazată pe activități în teren și educație de la egal la egal, distribuție de prezervative la punctele vamale, la stațiile șoferilor de curse lungi și la locurile lor de lucru, etc. Un total de 322,520 materiale informaționale pentru migranți au fost distribuite de la demararea implementării grantului.

Pe parcursul trimestrului raportat au fost instruiți în HIV/SIDA 945 șoferi de curse lungi, iar de la începutul proiectului au beneficiat de servicii un număr total de 7,507 șoferi.

- Două panouri publicitare elaborate în cadrul proiectului (cu mesajul „Protejează-ți familia și pe tine de HIV și ITS”) rămân în continuare afișate pe străzile Izmail, Chișinău (Centrul Comercial „UNIC”) și Decebal, Ungheni (intersecție cu strada Romană – loc de tranzit al migranților către punctul vamal Sculeni);
- 4 panouri publicitare cu informație privind prevenirea răspândirii infecției HIV (materialul a fost elaborat cu resurse din cadrul grantului GFATM runda I) sunt afișate în locuri accesibile populației generală și grupurilor vulnerabile.

Obiectivul 2: Asigurarea și încurajarea accesului echitabil al persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA și persoanelor afectate de HIV/SIDA la servicii sociale și de îngrijire a sănătății, precum și combaterea stigmei și discriminării

Activitatea 1: Tratamentul antiretroviral și monitorizarea

În cadrul activității menționate UCIMP:

- a asigurat livrarea primelor loturi de medicamente ARV pentru anul 2010 de la IDA HIV/AIDS Group pentru acoperirea tratamentului a 1,234 pacienți de pe ambele maluri ale Nistrului (contract H/GD/076);

- a achitat costurile de depozitare la „SAN FARM PRIM” SA a medicamentelor antiretrovirale, medicamentelor pentru infecțiile oportuniste, medicamentelor pentru ITS, laptele praf pentru copiii născuți din mame HIV+, etc. (contract 01/S-HIV);
- a asigurat livrarea testelor pentru flaucitometrie CD4-CD8 destinate Centrului SIDA Chișinău (contract H/GF/042);
- a asigurat livrarea consumabilelor pentru laboratorul PCR (contract H/GD/079) destinate DDVR;
- a semnat contractul și asigurat livrarea testelor RCR pentru măsurarea încărcăturii virale la persoanele HIV infectate și consumabilelor de laborator destinate DDVR (contract H/GD/081);
- a organizat tenderul și semnat contractul pentru livrarea testelor pentru monitorizarea dinamică a pacienților cu HIV/SIDA (teste pentru flaucitometru) destinate DDVR (contract H/GD/082);
- a lansat procedura de procurare (ICB) a consumabilelor de laborator și a testelor destinate Dispensarului Dermato-Venerologic Republican și Centrului SIDA Tiraspol pentru monitorizarea dinamică a pacienților cu HIV/SIDA, măsurarea încărcăturii virale la persoanele HIV infectate (teste pentru PCR și flaucitometru) pentru anii 2010 și 2011. Un singur tender a fost organizat pentru procurarea testelor HIV/SIDA și ITS, data limită de prezentare a ofertelor fiind 19 ianuarie 2010.

Către 31 decembrie 2009 a fost instituit tratamentul antiretroviral unui număr de 1,233 persoane (964 în Republica Moldova și 269 în raioanele de est ale republicii), dintre care 1,197 adulți și 36 copii (35 pe malul drept și 1 pe malul stîng).

Numărul real de pacienți pe tratament ARV la sfârșitul trimestrului este de 985 pacienți (776 în Republica Moldova și 209 în raioanele de est ale republicii) dintre care 35 copii (34 în RM și 1 în regiunea Transnistriană).

Activitatea 2: Monitorizarea drog rezistenței

În cadrul activității menționate UCIMP:

- a dotat laboratorul PCR din DDVR cu echipament (secvențiator) pentru determinarea rezistenței virusului HIV la preparatele antiretrovirale și un lot de teste;
- a susținut instruirea personalului de laborator (o persoană) în interpretarea rezultatelor investigațiilor pentru drog rezistență prin finanțarea deplasării la Centrul Republican Științifico-Practic Epidemiologie și Microbiologie din Bielorusia pentru o instruire la locul de muncă;
- a lansat procedura de procurare (ICB) a consumabilelor de laborator și a testelor pentru monitorizarea drog rezistenței ARV destinate Dispensarului Dermato-Venerologic Republican (teste pentru genotiparea rezistenței virusului HIV la preparatele antiretrovirale VIRO-SEQ Genotyping Sistem 2.0) pentru anii 2010 și 2011. Un singur tender a fost organizat pentru procurarea testelor HIV/SIDA și ITS, data limită de prezentare a ofertelor fiind 19 ianuarie 2010.

Activitatea 3: Tratamentul profilactic și tratamentul infecțiilor oportuniste

În cadrul activității menționate UCIMP:

- a asigurat livrarea medicamentelor pentru tratamentul infecțiilor oportuniste la pacienții cu HIV/SIDA pentru anul 2010 de la IDA Internațional (contract H/GD/077) destinate DDVR și Centrului SIDA, Tiraspol;

Pe parcursul trimestrului IV al anului 2009 au fost tratate 114 cazuri de infecții oportuniste la persoane cu HIV/SIDA sau 1,903 de la demararea proiectului din Runda 6.

Activitatea 4: Activități colaborative de control a co-infecției TB/HIV: Prevenția Tuberculozei la persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA

În cadrul activității menționate UCIMP:

- a asigurat serviciul ARV cu cotrimoxazol pentru profilactica infecțiilor oportuniste la persoanele cu coinfecție TB/HIV.

În primul an de activitate (2008) 29,1% din PHS din sectoarele civil și penitenciar au beneficiat de tratament cu cotrimoxazol.

Pe parcursul anului 60% din persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA au fost testate pentru TB (2,158 PHS din 3,595 aflați în supraveghere la finele anului 2009).

Activitatea 5: Îngrijire și suport pentru persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA

În cadrul activității menționate UCIMP:

- a continuat susținerea Fundației Soros-Moldova (H-SR/003) în implementarea activităților de îngrijire și suport a persoanelor cu HIV/SIDA. Pe parcursul trimestrului raportat FSM:
 - a continuat finanțarea proiectelor ONG pentru implementarea activităților de îngrijire și suport pentru persoanele cu HIV/SIDA (PHS) și membrilor familiilor acestora.

În prezent se realizează 4 proiecte de Asociația "Credința" (cu deservirea municipiului Chișinău), ONG "Respirația a Doua pentru Oameni în Etate și Inactivi", Bălți (cu deservirea municipiului Bălți), ONG "Generația Viitorului", Tiraspol și ONG "BIAZ GUL", Comrat, care oferă servicii de informare, educare și comunicare PHS și membrilor familiilor acestora, îngrijiri și suport la domiciliu prin intermediul activităților outreach și susținerea grupurilor de suport reciproc.

De la începutul proiectului au beneficiat de asistență 1,896 persoane ce locuiesc cu HIV/SIDA (beneficiarii au fost re-înregistrați) și 669 membrii ai familiilor acestora.

- a tipărit materialele informaționale pentru PHS: "ВИЧ и беременность", "APB препараты", "APB терапия", "Позитивная жизнь", „SOFIA” (rom.) și le-a distribuit organizațiilor care implementează activități pentru grupul țintă.
- a continuat susținerea Centrului de Politici și Analize în Sănătate pentru realizarea activităților de aderență la tratament a persoanelor cu HIV/SIDA aflate sub tratament (activitățile sunt implementate cu implicarea specialiștilor Dispensarului Republican de Dermato-Venerologie).

Pe parcursul trimestrului raportat au fost rambursate cheltuielile pentru 589 deplasări ale persoanelor HIV pozitive la instituția republicană pentru monitorizarea tratamentului, recepționarea ARV, etc. 57 % din deplasări au fost rambursate pentru PHS din regiunea Nord, 12% - raioanele de Est ale republicii, 22% - raioanele de Centru și 8% - raioanele de Sud ale republicii.

De asemenea pentru PHS este oferită consiliere privind complianța la tratamentul ARV pe principiul de la egal la egal (în cadrul DDVR). Pe parcursul perioadei raportate s-au oferit 691 consultații pentru PHS și s-au consiliat 18 rude ale acestora. De asemenea se oferă consiliere PHS privind complianța la ARV pe principiul "de la egal la egal". Pe parcursul perioadei de raportare consultantul a consultat 596 persoane (vizite) și 27 rude a PHS.

- a susținut Institutul pentru Drepturile Omului (IDOM) în implementarea proiectului „Apărarea drepturilor persoanelor HIV/SIDA în Republica Moldova”. În cadrul proiectului sunt oferite consultații juridice PHS în sediul organizațiilor: Tinerii pentru dreptul la viață (TDV – filiala Bălți); Asociația obștească „Credința”, Chișinău; Asociația de Binefacere "Viața Nouă", Chișinău. Pe parcursul trimestrului raportat IDOM a oferit asistență juridică, inclusiv reprezentarea intereselor beneficiarilor în instituții guvernamentale și instanțe de judecată, din cauza divulgării confidențialității statutului persoanelor HIV pozitive. De asemenea a fost organizat un curs de instruire pentru reprezentanții ONG care au ca beneficiari persoane HIV infectate și reprezentanți ai grupurilor cu risc sporit de infectare cu HIV (consumatorii de droguri injectabile, femeile ce prestează servicii sexuale contra plată, bărbați care au relații sexuale cu alți bărbați, migranții etc).
- a asigurat participarea reprezentanților organizațiilor care prestează servicii de îngrijire și suport a persoanelor cu HIV/SIDA la Conferința III Regională pe HIV, Moscova, Rusia în perioada 28-30 octombrie 2009.

Activitatea 6: Reducerea stigmei

În cadrul activității menționate UCIMP:

- a susținut organizarea cursurilor de instruire (H/TR/001) a specialiștilor medicali și reprezentanților mass media în vederea reducerii stigmei persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA. Pe parcursul trimestrului raportat:
 - au fost organizate patru cursuri de instruire axate pe creșterea nivelului de toleranță față de PHS pentru personalul medical din Spitalul Raional Anenii Noi, Spitalul de Boli Infecțioase, Colegiul Național de Medicină și studenți ai Facultății de Jurnalism, USM. În cadrul acestora au fost implicați 152 specialiști medicali. În total pe parcursul proiectului au fost instruiți 1,204 specialiști medicali, reprezentanți mass media și studenți ai universității de medicină și farmacie „N. Testimiteanu” și studenți ai Facultății de Jurnalism, USM.

Activitatea 7: Suport pentru copiii HIV infectați și afectați de HIV/SIDA

În cadrul activității menționate UCIMP:

- a continuat susținerea Centrului de Politici și Analize în Sănătate (H/SR/001) în implementarea activităților de suport pentru copiii HIV infectați și afectați de HIV/SIDA. Pe parcursul trimestrului raportat Centrul PAS:
 - a susținut activitatea centrului de zi din secția de tratament ARV (DDVR) și a ludotecilor.
 - a susținut pedagogii-organizatori pentru ludoteci și responsabilul pentru activitățile centrului de zi;
 - a organizat diverse evenimente sociale pentru copiii infectați sau afectați de HIV cum ar fi competiții sportive, picnicuri și zile de naștere.
 - a asigurat finisarea lucrărilor de renovare ale spațiilor destinate ludotecii din Tiraspol și a continuat echiparea ludotecii din Tiraspol cu mobilier, echipament, jocuri pentru copii, literatură, jucării, etc.
 - a organizat cursul de instruire „Ludoteca ca metodă de integrare socială a copiilor vulnerabili”, pentru specialiștii ludotecii din Tiraspol, axat pe principiile de funcționare a unei ludoteci, căile de transmitere a HIV/SIDA, aspectele legale, principiile de integrare a copiilor infectați și afectați de HIV/SIDA. Opt persoane au participat la curs, dintre ele 6 din Tiraspol și două din Chisinau (una din centrul de zi și una din ludotecă).
 - a fost organizat un curs de formare pentru toți ludotecarii din centrul de zi și cele 5 ludoteci axat pe dezvoltarea capacităților în fundraising și organizare de ONG.

În prezent activează un centru de zi în secția de tratament ARV (DDVR) și patru ludoteci dintre care trei în Bălți și una în Chișinău care oferă servicii de suport și integrare socială pentru copiii HIV infectați și afectați de HIV/SIDA. Activitatea centrului de zi a demarat în luna decembrie 2008, iar a ludotecilor în lunile noiembrie (Bălți), decembrie (Chișinău) 2008. De asemenea a continuat pregătirea unei ludoteci în regiunea de est a republicii.

Obiectivul 3: Consolidarea capacității guvernului și comunității de a face față epidemiei HIV/SIDA, prin coordonarea și dezvoltarea parteneriatelor

Activitatea 1: Resurse umane

În cadrul activității menționate UCIMP:

- a continuat finanțarea personalului (3 persoane) Secretariatului Consiliului Național de Coordonare a Programelor de Profilaxie și Control al infecției HIV/SIDA, Infecțiilor cu Transmitere Sexuală și de Control al Tuberculozei;
- a continuat susținerea reprezentanților rețelelor Ligii Persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA (2 reprezentanți), Uniunii pentru Prevenirea HIV/SIDA și Reducerea Noxelor (un reprezentant) și Rețelei Organizațiilor Active în Domeniul Prevenirii HIV/SIDA și Narcomaniei (un reprezentant) în vederea asigurării comunicării eficiente a rețelelor cu actorii în domeniu și nivelul guvernamental în implementarea activităților din domeniul HIV/SIDA;
- a continuat susținerea unui jurnalist din regiunea de est a Moldovei în calitate de corespondent titular pentru Buletinul Informativ CNC TB/SIDA, contractat la cererea CNC TB/SIDA în vederea reflectării activităților;

- a susținut organizarea ședințelor GTL ale CNC prin remunerarea muncii șefilor și secretarilor GTL;
- a asigurat Secretariatul CNC cu consumabile de birou, servicii de telecomunicație, combustibil în vederea coordonării eficiente a activităților proiectelor;
- a susținut consultanța pentru elaborarea Manualului Operațional pentru Consiliul Național de Coordonare;
- a susținut fortificarea capacităților membrilor CNC prin finanțarea participării unui reprezentant al secretariatului CNC la Întâlnirea regională a Fondului Global, Sofia, Bulgaria, în perioada 24-26 noiembrie 2009.

Activitatea 2: Coordonarea și dezvoltarea parteneriatelor (naționale, comunitare, publice - private)

În cadrul activității menționate UCIMP:

- a finanțat editarea numărului trimestrial al Buletinului Informativ al CNC „TB/SIDA”, care va fi distribuit donatorilor, partenerilor, beneficiarilor în vederea informării asupra activităților realizate în cadrul proiectului;
- a efectuat ultimul transfer pentru elaborarea paginii WEB www.ccm.md pentru Consiliul Național de Coordonare TB/SIDA (contract H/GD/071) în conformitate cu cerințele secretariatului CNC. Produsul final a fost acceptat de beneficiar în luna octombrie 2009;
- a susținut fortificarea capacităților sectorului civil implicat în activitățile HIV/SIDA prin finanțarea participării:
 - i. a trei reprezentanți ai Ligii PHS și DDVR la Conferința III Regională pe HIV, Moscova, Rusia în perioada 28-30 octombrie 2009.
 - ii. a doi reprezentanți ai Ligii la Întâlnirea regională a Fondului Global, Sofia, Bulgaria, în perioada 24-26 noiembrie.
 - iii. unui reprezentant al Ligii Persoanelor care Trăiesc cu HIV/SIDA la Conferința Ligii PHS din Ucraina, Simferopol, Ucraina.
- a asigurat cu consumabile de birou și a susținut costurile de comunicare ale Secretariatului Ligii PHS în vederea coordonării activităților ligii;
- a susținut secretariatului Ligii PHS în organizarea întrunirii membrilor ligii la Institutul Muncii, Chișinău, acoperind toate costurile de logistică.

Activitatea 3: Sisteme naționale de Supraveghere, Monitorizare și Evaluare și Studii

În cadrul activității menționate UCIMP:

- a continuat finanțarea activității a patru specialiști locali în tehnologii informaționale pentru menținerea și asigurarea funcționalității Sistemului informațional unic de Monitorizare și Evaluare al Programului Național de Profilaxie și Combatere a infecției HIV/SIDA/ITS – SYME AIDS inclusiv la nivelul instituțiilor medicale specializate: IMSP DDVR și Centrul Național SIDA;
- a continuat finanțarea activității unui specialist local în sănătate publică pentru fortificarea capacității CNMS în implementarea Sistemului informațional unic de Monitorizare și Evaluare al Programului Național de Profilaxie și Combatere a infecției HIV/SIDA/ITS și al Programului Național de Control al Tuberculozei (SYMETA);
- a continuat finanțarea activității a trei specialiști pentru fortificarea capacității CNMS în dezvoltarea și implementare componentelor SYME HIV, CTV și identificatorului unic, și colectării/validării datelor în cadrul grantului Fondului Global;
- a efectuat următorul transfer în baza contractului pentru efectuarea Studiului de Supraveghere Epidemiologică HIV/SIDA în rândul grupurilor vulnerabile (UDI, LSC și deținuți) 2009 (contract H/CS/002). Prezentarea raportului final este planificată pentru luna aprilie anul 2010;

- a asigurat traducerea raportului studiului de Supraveghere Epidemiologică HIV/SIDA în rândul grupurilor vulnerabile (UDI, LSC și deținuți) din 2007;
- a susținut fortificarea capacităților specialiștilor Unității de Monitorizare și Evaluare a Centrului Național de Management în Sănătate prin finanțarea participării:
 - (i) unui consultant al Unității de Monitorizare și Evaluare a Centrului Național de Management în Sănătate la ședința anuală a grupului de experți pentru modelarea prevalenței HIV și hepatitelor virale, Lisabona, Portugalia, în perioada 13-14 octombrie 2009;
 - (ii) a 5 persoane implicate în colectarea datelor în teren pentru Studiul Comportamental și de Supraveghere de Santinelă HIV în rândul grupurilor de risc la cursul de instruire “Metode de cercetare în Supravegherea HIV în cadrul grupurilor vulnerabile și estimarea populației grupurilor de risc”, Sankt-Petersburg, Rusia, în perioada 23-27 noiembrie 2009.
- a continuat susținerea Centrului de Politici și Analize în Sănătate (H/SR/001) în implementarea activităților de fortificare a componentei HIV/SIDA/ITS a SYMETA (formarea specialiștilor în operarea cu SYME AIDS). Pe parcursul trimestrului raportat:
 - au fost organizate trei cursuri în utilizarea computerului pentru 44 specialiști.

În total de la demararea programului au fost instruiți 467 specialiști din instituțiile medicale și reprezentanți ai ONG-urilor active în domeniul prevenirii HIV/SIDA în utilizarea computerului, utilizarea SYME ITS, utilizarea sistemului identificatorului unic, etc.

Unitatea de Monitorizare și Evaluare a Centrului Național de Management în Sănătate a demarat implementarea modulului HIV al SYME (instalarea softului) la nivelul Centrelor de Medicină Preventivă, conform schemei de implementare a SYME HIV/ITS. Echipamentul IT a fost livrat în teritorii atât pentru SYME ITS, softul fiind deja instalat, cât și pentru SYME HIV.

La finele trimestrului raportat 61 instituții medicale care implementează noul sistem național computerizat de monitorizare și evaluare (cabinetele de dermatovenerologie din instituții medicale republicane, municipale și raionale, centre de medicină preventivă) au fost dotate cu echipament IT pentru implementarea softului SYME ITS (38 puncte de introducere și verificare a datelor) și softului SYME HIV (23 puncte de introducere și verificare a datelor).

Indicatorii de performanță ai grantului

La finele trimestrului IV al anului 2009, din 17 indicatori de proces în baza cărora se măsoară performanța grantului:

- țintele au fost depășite pentru 7 indicatori (>100%):
 - *Numărul punctelor de oferire a serviciilor de consiliere și testare voluntară (VCT) susținute*
Indicator realizat în proporție de: 129,41%
 - *Numărul șoferilor de cursă lungă cuprinși în programele de prevenire*
Indicator realizat în proporție de: 125,11%
 - *Numărul utilizatorilor de droguri care beneficiază de tratament de substituție*
Indicator realizat în proporție de: > 150,00% (325,45%)
 - *Numărul persoanelor cu infecția HIV/SIDA avansată care primesc tratament antiretroviral combinat*
Indicator realizat în proporție de: 137,76%
 - *Numărul cazurilor de infecții oportuniste la persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA diagnosticate*
Indicator realizat în proporție de: 143,08%

- *Numărul prestatorilor de servicii medicale instruiți*
Indicator realizat în proporție de: 102,81%
- *Numărul prestatorilor de servicii instruiți în programe de la egal la egal și comunitare*
Indicator realizat în proporție de: > 150,00% (958,62%)
- țintele au fost substanțial atinse pentru 5 indicatori (în proporție de 90-100%):
 - *Numărul femeilor gravide HIV pozitive care primesc cură completă de tratament ARV profilactic pentru a reduce riscul TMF*
Indicator realizat în proporție de: 100,00%
 - *Numărul și procentul utilizatorilor de droguri injectabile (UDI) cuprinși în programele de prevenire*
Indicator realizat în proporție de: 91,00%
 - *Numărul și procentul lesbienelor, gay-ilor, bisexualilor și trans-sexualilor cuprinși în programele de prevenire în teren*
Indicator realizat în proporție de: 92,11%
 - *Numărul persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA care beneficiază de servicii de îngrijire și suport*
Indicator realizat în proporție de: 94,75%
 - *Numărul instituțiilor medicale care implementează noul sistem național computerizat de monitorizare și evaluare*
Indicator realizat în proporție de: 92,42%
- țintele au fost parțial atinse pentru 4 indicatori (în proporție de 60-89%):
 - *Numărul laboratoarelor care oferă servicii de testare de calitate înaltă la infecția HIV*
Indicator realizat în proporție de: 75,0%
 - *Numărul pacienților cu ITS care sunt diagnosticați, tratați și consiliați adecvat*
Indicator realizat în proporție de: 88,88%
 - *Numărul și procentul lucratoarelor sexului comercial (LSC) cuprinse în programele de prevenire în teren*
Indicator realizat în proporție de: 72,09%
 - *Numărul și procentul persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA testate pentru TB*
Indicator realizat în proporție de: 66,66%
- ținta nu a fost atinsă pentru un indicator (în proporție de 30-59%):
 - *Numărul femeilor gravide care au beneficiat de servicii de consiliere și testare voluntara*
Indicator realizat în proporție de: 58,06%

Lista indicatorilor de performanță ai grantului cu țintele preconizate și rezultatele actuale pentru trimestrul raportat este prezentată în Anexa 5 (secțiunea B. Obiectivele Programului, Ariile de Oferire a Serviciilor și Indicatorii).

Debursările grantului

Către 31 decembrie 2009, din Grantul Fondul Global Runda 6 (nr.: MOL-607-G03-H) au fost valorificați 6,299,765.91 dolari SUA ceea ce constituie 98,26% din totalul de 6,411,073.00 dolari SUA pentru faza 1.

Diferența de 111,307,09 dolari SUA a fost contractată și urmează a fi debursată după livrarea bunurilor (mobilier pentru Centrele de Sănătate Prietenoase Tinerilor din regiunea de est, ultima transă pentru medicamentele antiretrovirale pentru anul 2010) și prestarea serviciilor (depozitarea medicamentelor ARV, auditarea sub-recipientilor, suportul liniei verzi a Centrului Național CTV, etc.)

Valorificarea mijloacelor financiare cu lista activităților finanțate pe parcursul implementării grantului și distribuția pe categorii sunt prezentate în Anexele 6 - 7.

Partea 3.**RAPORT DE PROGRES**

Proiectul „Consolidarea Controlului și Managementul Tuberculozei Multigrorezistente în Republica Moldova în perioada 2009-2014”

Donator:	Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei (GFATM)	
Runda:	8	
Nr. Grant-ului:	MOL-809-G04-T	
Acordul de Grant Semnat:	26 iunie 2009 (Faza 1)	
Total finanțare solicitată:	€ 12 635 912,00 dolari SUA pentru 5 ani	
Finanțare aprobată:	Faza 1: € 3 449 340,00	Faza 2: € 0,00
Data demarării:	01 octombrie 2009	01 octombrie 2011
Data încheierii:	30 septembrie 2011	30 septembrie 2014

Cuprins partea 3.

<i>Sumarul proiectului</i>	36
<i>Progresul activităților</i>	36
Obiectivul 1: Asigurarea accesului universal la diagnosticul și tratamentul TB rezistente la medicamentele antituberculoase	36
Activitatea 1: Fortificarea capacităților naționale pentru managementul tuberculozei multirezistente	36
Activitatea 2: Supravegherea rezistenței la medicamente și diagnosticul cazurilor de tuberculoză multirezistentă.....	37
Activitatea 3: Tratatamentul cazurilor de TBC multirezistentă.....	37
Activitatea 4: Managementul proiectului	38
<i>Indicatorii de performanță ai grantului</i>	38
<i>Debursările grantului</i>	38
<i>Anexele (9 – 12)</i>	42

Sumarul proiectului

Sumar: Programul din cadrul Runderi 8 este în mod specific orientat spre TB-DR, obiectivul principal fiind asigurarea accesului universal la diagnosticare și tratament al TB-DR: toți pacienții vor avea acces la testele de sensibilitate la medicamente și toți pacienții diagnosticați cu TB-MDR vor avea acces la tratamentul de linia a doua. Pe termen lung, proiectul va contribui la îmbunătățirea principalilor indicatori de rezultat durabil al TB (rata de depistare a cazurilor și rata de succes al tratamentului) și la reducerea prevalenței TB-MDR.

Scop: Scopul acestui proiect este de a diminua povara tuberculozei în Republica Moldova prin consolidarea managementului tuberculozei drog-rezistente.

Proiectul urmărește să atingă următorul obiectiv cheie:

Obiectivul 1: Asigurarea accesului universal la diagnosticul și tratamentul TB rezistente la medicamentele antituberculoase.

Realizarea Obiectivului va fi asigurată prin consolidarea capacităților umane și de infrastructură, stabilirea supravegherii de rutină a drogrezistenței în întreaga țară, modernizarea serviciului de laborator și asigurarea tratamentului pentru cazurile de TB drog-rezistente, inclusiv suportul pacienților pentru a se asigura aderență la tratament. Toate persoanele diagnosticate cu TB vor avea acces la testele de sensibilitate la medicamente (DST); toți pacienții cu TB-MDR vor avea acces la tratament DOTS Plus. Proiectul acoperă atât sectorul civil, cât și cel penitenciar.

Toate activitățile în cadrul proiectului sunt implementate de UCIMP în strânsă colaborare cu unitatea centrală a PNCT și serviciul ftiziopneumologic din țară.

Activitățile proiectului orientate spre comunicarea și mobilizarea socială, asistența socială pacienților cu TB MDR, dar și formarea specialiștilor TB în managementul TB-DR sunt implementate de Recipientul Principal al grantului, care reprezintă sectorul neguvernamental (Centrul de Politici și Analize în Sănătate).

Implementarea Grantului din Runda 8 a Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei (MOL-809-G04-T): „Consolidarea Controlului și Managementul Tuberculozei Multigrorezistente în Republica Moldova în perioada 2009-2014” a început la 01 octombrie 2009.

Progresul activităților

Obiectivul 1: Asigurarea accesului universal la diagnosticul și tratamentul TB rezistente la medicamentele antituberculoase

Activitatea 1: Fortificarea capacităților naționale pentru managementul tuberculozei multirezistente

În cadrul activității menționate UCIMP:

- a susținut fortificarea capacităților naționale (din serviciul ftiziopneumologic) în managementul TB drogrezistente prin finanțarea participării:
 - i. delegației (două persoane) Ministerului Sănătății la Lucrările Reuniunii de Nivel Înalt „Declarația de la Berlin privind Tuberculoza: continuarea dialogului statelor din cadrul Regiunii Europene a Organizației Mondiale a Sănătății cu o prioritate majoră de control a tuberculozei” organizate de Ministerul Republicii Federale Germania în data de 15 octombrie 2009, Berlin, Germania.
- a lansat tenderul pentru procurarea vehiculelor pentru activitățile de monitorizare destinate sistemului civil și celui penitenciar (4 automobile: pentru Institutului de Ftiziopneumologie, Spitalul de TB din

Bender, Serviciile de Ftiziopneumologie ale Sistemelor Penitenciare de pe ambele maluri ale Nistrului);

- a susținut (asigurat cu combustibil) IMSP IFP „Chiril Draganiuc” în vederea efectuării vizitelor de monitorizare a activităților antituberculoase de la nivelul central către unitățile medicale din teritorii și livrării preparatelor antituberculoase de linia a II către raioane;
- a organizat tenderul și semnat contractul pentru livrarea echipamentului IT pentru sistemul electronic de management al tuberculozei multirezistente (destinat instituțiilor medicale care oferă tratament DOTS Plus în staționar, civil și penitenciar, inclusiv pentru farmaciile acestora, Unitatea Centrală a PNCT și Unitatea de Monitorizare și Evaluare a Programelor Naționale, CNMS) (contract T8/GD/07);
- a organizat tenderul pentru renovarea secției pentru tratarea TBC multirezistente la Spitalul TB Bender și pentru instalarea sistemului de ventilare în secția pentru tratamentul TB-MDR la SIZO 2 în Tiraspol;
- a pregătit specificațiile tehnice pentru procurarea frigiderelor pentru stocarea medicamentelor de linia a II în secțiile de tratament a TB-MDR, conform cerințelor IFP;

Activitatea 2: Supravegherea rezistenței la medicamente și diagnosticul cazurilor de tuberculoză multirezistentă

În cadrul activității menționate UCIMP:

- au fost pregătite specificațiile tehnice pentru procurarea echipamentului frigorific pentru laboratoare (congelatoare pentru laboratoarele de referință, frigidere pentru centrele de microscopie și boxe frigorifice pentru transportarea mostrelor de spută);
- a contractat livrarea echipamentului de laborator pentru testarea rapidă pentru diagnosticul TBC multirezistente (izolarea tulpinilor): MGIT 960 (4 unități) (contract T8/GD/04);
- a contractat și asigurat livrarea echipamentului de laborator pentru identificarea rapidă a rezistenței la R/H (echipament HAIN) (contract T8/GD/06);
- a organizat tenderul pentru livrarea consumabilelor și reagenților pentru examenul microscopic, examenul cultural și testele de sensibilitate la medicamentele antituberculoase de linia I, de linia II și testelor de laborator pentru identificarea rapidă a rezistenței conform cerințelor din partea Institutului de Ftiziopneumologie;
- a pregătit specificațiile tehnice pentru procurarea Hotelor de siguranță biologică pentru laboratoarele de referință, conform cerințelor IFP.

Activitatea 3: Tratamentul cazurilor de TBC multirezistentă

În cadrul activității menționate UCIMP:

- a organizat tenderul pentru livrarea mediilor nutritive destinate laboratoarelor de referință pentru examenul la MBT conform cerințelor din partea Institutului de Ftiziopneumologie;
- a pregătit specificațiile tehnice pentru respiratoarele 3M destinate protecției personalului din secțiile MDR-TB și rețeaua de laboratoare;
- a asigurat livrarea de la IDA Internațional a primului lot de medicamente antituberculoase de linia II (pentru anul 1 de tratament) prevăzut pentru cohorta de 320 pacienți care sunt incluși în tratament în perioada octombrie 2009 - martie 2010 (contract T8/GD/01). De asemenea a fost contractată livrarea lotului de medicamente pentru anul doi de tratament (T8/GD/02);

Pe parcursul trimestrului IV, 2009 a fost instituit tratamentul DOTS Plus unui număr de 147 pacienți și 187 în total de la demararea proiectului din sursele Runderi 8 (40 pacienți au fost incluși în avans din Runda 8, utilizând rezervele existente care au fost ulterior restituite din loturile de medicamente finanțate în Runda 8).

Activitatea 4: Managementul proiectului

În cadrul activității menționate UCIMP:

- a contractat compania SC „DAAC System Integrator” pentru racordarea sistemului de evidența 1C la cerințele de raportare ale statului.

Indicatorii de performanță ai grantului

Din 5 indicatori de proces în baza cărora se măsoară performanța grantului numai 2 se raportează pentru trimestrul patru al anului 2009 (trimestrul unu de implementare a grantului), ceilalți indicatori nu sunt aplicabili pentru această perioadă de raportare deoarece intervențiile pe care le măsoară nu au demarat:

- Numărul testelor de sensibilitate la preparatele de linia I efectuate utilizând echipamentul automat MGIT
- Numărul testelor pentru identificarea rapidă a rezistenței R/H utilizând echipamentul PCR (HAIN)
- Number testelor de sensibilitate la preparatele de linia II efectuate la pacienții cu TB MDR aflați în tratament

Din cei 2 indicatori raportați:

- țintele au fost depășite pentru ambii indicatori:
 - *Numărul personalului medical din serviciul ftziopneumologic instruit în managementul TB drogrezistente peste hotare*
Indicator realizat în proporție de: > 150,00%
 - *Numărul pacienților cu tuberculoză multirezistentă înrolat în tratament DOTS Plus*
Indicator realizat în proporție de: 117,00%

Lista indicatorilor de performanță ai grantului cu țintele preconizate și rezultatele actuale pentru trimestrul raportat este prezentată în Anexa 9 (secțiunea B. Obiectivele Programului, Ariile de Oferire a Serviciilor și Indicatorii).

Debursările grantului

Către 31 decembrie 2009, din Grantul Fondul Global Runda 8 (nr.: MOL-809-G04-T) au fost valorificați 952,076.08 Euro ceea ce constituie 28% din totalul de 3,449,340.00 Euro pentru faza 1.

Valorificarea mijloacelor financiare cu lista activităților finanțate pe parcursul implementării grantului și distribuția pe categorii sunt prezentate în Anexele 10 - 11.

ANEXE

Anexe Partea 1 - Grantul Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, Runda 6, Componenta TB (nr. MOL-607-G02-T)

Anexa 1: Lista indicatorilor de performanță ai grantului cu țintele preconizate și rezultatele actuale pentru trimestrul raportat

Anexa 2: Utilizarea surselor de finanțare pe categorii

Anexa 3: Utilizarea surselor de finanțare pe activitățile proiectului

Anexa 4: Listele bunurilor distribuite pe parcursul trimestrului raportat cu valoarea bunurilor și instituția beneficiară primară

Anexe Partea 2 - Grantul Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, Runda 6, Componenta HIV (nr. MOL-607-G03-H)

Anexa 5: Lista indicatorilor de performanță ai grantului cu țintele preconizate și rezultatele actuale pentru trimestrul raportat

Anexa 6: Utilizarea surselor de finanțare pe categorii

Anexa 7: Utilizarea surselor de finanțare pe activitățile proiectului

Anexa 8: Listele bunurilor distribuite pe parcursul trimestrului raportat cu valoarea bunurilor și instituția beneficiară primară

Anexe Partea 3 - Grantul Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, Runda 8, Componenta TB (nr. MOL-809-G04-T)

Anexa 1: Lista indicatorilor de performanță ai grantului cu țintele preconizate și rezultatele actuale pentru trimestrul raportat

Anexa 2: Utilizarea surselor de finanțare pe categorii

Anexa 3: Utilizarea surselor de finanțare pe activitățile proiectului

Anexa 4: Listele bunurilor distribuite pe parcursul trimestrului raportat cu valoarea bunurilor și instituția beneficiară primară

Anaxa 1

Indicatorii de evaluare și monitorizare

Tara:	Republica Moldova
Afecțiunea:	Tuberculoza
Numărul grantului:	MOL-607-G02-T (faza 2)
Recipientul Principal:	IP "UCIMP RSS"
Perioada Fazei 1:	01 Octombrie 2007 - 30 Septembrie 2009
Data de debut (faza 2):	01 Octombrie 2009
Data de finisare (faza 2):	30 Septembrie 2012
Perioada raportată	01 Octombrie - 30 Decembrie 2009

A. Scopul programului, indicatorii de impact și rezultat

Scopul: Diminuarea poverii tuberculozei în Republica Moldova

Indicator de impact / rezultat	Definiția indicatorului	Valori de bază			Anul 3 de implementare a Grantului		Comentarii
		Valoarea	Anul	Sursa	Rezultate/Tinte preconizate (2009)	Rezultate actuale (2009)	
Rezultat	Rata cazurilor TB notificate - Numărul cazurilor noi și recidive de TB raportate anual la 100.000 persoane	130	2006	NTP	110	115.7	Date preliminare. 4.746 cazuri TB (noi și recidive) diagnosticate în 2009.
Rezultat	Rata cazurilor TB detectate - Numărul și procentul cazurilor noi de TB cu microscopia pozitivă înregistrate sub DOTS din numărul total estimat de cazuri noi de TB cu microscopie pozitivă pe an	69.1% (1,679/2,430)	2006	WHO Global TB Report 2008	72.0% (1,684/2,338)	55.4% (1,319/2,382)	Date preliminare. Numitorul pentru anul 2009 a fost luat din WHO TB budgeting template v3 (February, 2008).
Impact	Rata mortalității - Numărul de decese cauzate de TB (toate formele) pe an, la 100,000 persoane	18.9	2006	NTP	15	17.9	Date preliminare. 735 persoane au decedat în anul 2009. Mortalitatea prin TB rămâne înaltă în special din cauza cazurilor cronice, majoritatea cu MDR TB.
Rezultat	Rata succesului - Numărul și procentul cazurilor noi de TB cu microscopia pozitivă înregistrate sub DOTS tratate cu succes	61.5%	2005	NTP	73%	55.1%	Date preliminare. 844 cazuri noi de TB cu microscopia pozitivă din 1.533 diagnosticate în 2008 au fost tratate cu succes.
Rezultat	Rata abandonului printre cazurile noi cu microscopie pozitivă - Numărul de cazuri noi cu microscopie pozitivă pulmonară înregistrate într-o perioadă specifică care au întrerupt tratamentul pentru mai mult de 2 luni consecutive din numărul total de cazuri de TB cu microscopie pozitivă pulmonară înregistrate în aceeași perioadă	10.9%	2005	NTP	7%	10.6%	Date preliminare. 163 cazuri noi cu microscopie pozitivă din 1.533 înregistrate în anul 2008 au întrerupt tratamentul.

B. Obiectivele Programului. Arie de Oferire a Serviciilor și Indicatorii										
Obiective										
1 Consolidarea programului DOTS prin perfecționarea depistării și managementului cazurilor										
2 Îmbunătățirea managementului TB-MDR prin extinderea proiectului DOTS-Plus										
3 Consolidarea management-ului și a coordonării sistemului național de asistență pentru pacienții cu TB și a management-ului Programului în general										
4 Educația populației și reducerea stimei										
Numărul Obiectivului	Aria de oferire a serviciilor	Nr. Indicatorului	Definiția indicatorului	Valori de bază (dacă este aplicabil)		Tipul țintei / rezultatului	Rezultate/Ținte preconizate Tr. 9 al Grantului (Oct-Dec09)	Rezultate actuale Tr. 9 al Grantului (Oct-Dec09)	Comentarii	
				Valoarea	Anul					
1	Depistarea la timp și tratamentul calitativ al cazurilor de TB	1	Numărul cazurilor noi de TB cu microscopia pozitivă diagnosticate	1,679	2006	cumulative anual	1,684	1,319	Date preliminare: 294 cazuri noi de TB cu microscopia pozitivă au fost diagnosticate pe parcursul trimestrului raportat și 1,319 în anul 2009.	
1	Depistarea la timp și tratamentul calitativ al cazurilor de TB	2	Numărul de persoane aflate sub tratamentul DOTS - (numărul absolut al pacienților de TB cu tratament înstituit (tratament direct observat, curs scurt bazat pe DOTS)	18.569	Martie 2006	cumulative pe durata implementării grantului	12,900	12,565	Date preliminare: 1,212 pacienți au început tratamentul antituberculos pe parcursul trimestrului IV, 2009.	
1	Depistarea la timp și tratamentul calitativ al cazurilor de TB	3	Numărul și procentul cazurilor noi de TB cu microscopia pozitivă înregistrate sub DOTS tratate cu succes	61.50%	2005	cumulative anual	69% (1,056/1,530) cohorta 2008	55.1% (844/1,533) cohorta 2008	Notă: Ținta indicatorului este stabilită în procente, prin urmare, rezultatul actual este calculat în baza numărului real. Datele raportate sunt preliminare deoarece rezultatele tratamentului sunt evaluate la 12-15 de la inițierea tratamentului. 844 cazuri noi de TB cu microscopia pozitivă din 1,533 diagnosticate în 2008 au fost tratate cu succes.	
1	Depistarea la timp și tratamentul calitativ al cazurilor de TB	4	Numărul personalului medical instruit în activitățile DOTS	1,448	Martie 2006	cumulative pe durata implementării grantului	1,030	1,306	Pe Prcursul trimestrului raportat au fost instruiți 8 medici TB, 162 specialiști din rețeaua primară (58 medici și 104 asistente medicale) și 25 specialiști din laboratoare. În total de la demararea proiectului au fost instruiți 1,306 specialiști dintre care 99 medici TB, 1,061 specialiști din rețeaua primară (428 medici și 633 asistente medicale) și 146 specialiști din laboratoare.	
1	Activități colaborative de control a co-infecției TB/HIV; Prevenția infecției HIV la pacienții cu TB	5	Numărul personalului medical instruit în activități colaborative de control a co-infecției TB/HIV	0	2006	cumulative pe durata implementării grantului	150	187	6 specialiști TB au fost instruiți în controlul coinfecției TB/HIV pe parcursul trimestrului raportat. În total de la demararea proiectului au fost instruiți 187 specialiști.	
1	Activități colaborative de control a co-infecției TB/HIV; Prevenția infecției HIV la pacienții cu TB	6	Numărul medicilor TB instruiți în consiliere și testare voluntară (CTV) în rândul pacienților cu TB	0	2006				Activitatea nu are continuare în faza 2. În total de la demararea proiectului au fost instruiți 274 persoane (înta fiind de 250) dintre care 147 consilieri ai cabinetelor CTV și medici infecționiști și 127 specialiști TB.	

1	Activități colaborative de control a co-infecției TB/HIV; Prevenția infecției HIV la pacienții cu TB	7	Numărul și procentul pacienților cu TB care au completat procesul de consiliere și testare la HIV	57,3% (3,229/5,632)	2005	cumulative anual	4,429 sau 78%	4,309 sau 89,8%	Date preliminare: 4.309 pacienți cu TB din 4.797 (cazuri noi și recidive plus cazuri suspecte neconfirmate ulterior) diagnosticate în 2009 au completat procesul de consiliere și testare la HIV (89,8%).
2	TB: MDR-TB	8	Numărul pacienților cu tuberculoză multirezistentă care beneficiază de tratament DOTS Plus	72	Iunie 2006	cumulative pe durata implementării grantului	460	717	Pe parcursul trimestrului raportat includerea pacienților în tratamentul DOTS Plus s-a făcut din sursele Runderi 8 a GFATM, respectiv nr. pacienților care au inițiat tratamentul este raportat în Lista indicatorilor la Runda 8 (Anexa 9). De la demararea proiectului din sursele Runderi 6 a Fondului Global au fost incluși în tratament DOTS Plus 717.
2	TB: MDR-TB	9	Rezultatul tratamentului, rata succesului (%), pentru pacienții cu tuberculoză multirezistentă incluși în tratament DOTS-Plus	Nu se aplică	Iunie 2006	cumulative anual	65% sau 57/88 (cohorta MDR TB 2006)	67,0% (59/88) (cohorta MDR TB 2006)	
2	TB: MDR-TB	10	Numărul personalului medical instruit în activități DOTS-Plus	159	Iunie 2006				Activitatea nu are continuare în faza 2. În total de la demararea proiectului au fost instruiți 462 specialiști (tinta fiind de 350) dintre care 200 medici TB și 262 specialiști din rețeaua primară (100 medici și 162 asistente medicale inclusiv asistente din cabinetele TB).
2	Infrastructura	11	Numărul de instituții TB care oferă tratament DOTS-Plus	2	Iunie 2006				6 (inclusiv valoarea de bază): Institutul de Fiziopneumologie, Spitalul Municipal TB Chișinău, Spitalul TB Bender, DIP Chișinău, Spitalul Vorniceni, Spitalul municipal Baiți Secția Pneumofiziologie.
3	Resurse umane	12	Numărul și procentul raioanelor care raportează trimestrial în baza strategiei DOTS utilizând sistemul electronic de supraveghere (SYMETA)	14/52 27,5%	2006	cumulative pe durata implementării grantului	49/52 (94,23%)	49/52 (92,3%)	
4	Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire a TB	13	Procentul populației care poate identifica 3 din cele mai importante simptome ale tuberculozei	48,80%	2004	necumulative	Nu se aplică	Nu se aplică	Studiul de evaluare a cunoștințelor, atitudinilor și practicilor referitor la TB în populația generală se efectuează odată la trei ani. Pe durata grantului se efectuează două studii. Primul studiu a fost desfășurat în anul 2008 (tintă planificată - 55% / valoare atinsă - 58,9%) iar următorul este planificat pentru anul 2011.

Anexa 2

Sursele de finantare si utilizare a acestora 1-A

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.10.09 - 31.12.09

Valuta: USD

	Efectiv		Planificat		Variatia	
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului
Soldul initial						
Cont Curent Grantul Fondului Global nr.MOL-607-G03-H	16.29	0.49				
Cont Curent Grantul Fondului Global nr.MOL-607-G02-T	1.75	39.27				
Cont Special Grantul Fondului Global nr.MOL-607-G03-H	510,409.53	840,878.00				
Cont Special Grantul Fondului Global nr.MOL-607-G02-T	364,212.43	1,794,293.90				
Plus: Sursele de finantare						
Mijloace banesti primite din Fondul Global R6 SIDA	323,200.00	3,021,144.00			-323,200.00	-6,734,272.00
Mijloace banesti primite din Fondul Global R6 TB	1,368,760.00	1,560,582.58			-1,368,760.00	-7,044,267.00
Dobinda calculata, Grantul Fondului Global nr.MOL-607-G03-H	247.86	1,718.15			-247.86	-8,157.15
Dobinda calculata, Grantul Fondului Global nr.MOL-607-G03-H	273.43	2,329.68			-273.43	-6,512.78
Total sursele	1,692,481.29	4,585,774.41			-1,692,481.29	-13,793,208.93
Minus: Utilizare a fondurilor						
Grantul Fondului Global nr.MOL-607-G03-H	393,515.43	3,423,382.39	288,363.00	2,765,586.00	-105,152.43	6,411,073.00
01 Resurse Umane	53,330.23	376,097.88	107,433.76	443,698.00	54,103.53	67,600.12
02 Instruire	13,697.40	218,743.59	37,700.00	267,950.00	24,002.60	49,206.41
03 Infrastructura si Echipament	41,357.84	457,245.69	16,715.13	292,885.00	-24,642.71	-164,360.69
04 Bunuri si Produse	247,911.88	1,607,925.25	113,187.18	1,001,960.00	-134,724.70	-605,965.25
05 Planificare si Administrare	28,677.29	225,673.42	10,201.93	58,100.00	-18,475.36	-167,573.42
06 Medicamente	8,540.79	537,696.56	3,125.00	700,993.00	-5,415.79	163,296.44
Grantul Fondului Global nr.MOL-607-G02-T	755,084.20	2,379,082.02	996,414.08	2,941,848.21	241,329.88	599,305.19
01 Resurse Umane	32,570.18	210,997.68	31,869.50	170,147.50	-700.68	-40,850.18
02 Instruire	26,766.55	147,317.10	21,891.25	134,892.50	-4,865.30	-12,424.60
03 Infrastructura si Echipament	79,427.07	557,496.00	2,000.00	301,600.00	2,000.00	-255,896.00
04 Bunuri si Produse	144,793.66	306,218.59	47,515.48	669,762.21	-31,911.59	-15,753.70
05 Planificare si administrare	471,536.74	471,536.74	140,199.15	160,239.15	-4,594.51	-145,979.44
06 Medicamente	1,148,599.63	5,802,464.41	752,938.70	1,505,206.85	281,401.96	1,033,670.11
Total utilizarea	1,148,599.63	5,802,464.41	1,284,777.08	5,707,434.21	136,177.45	708,307.29
Soldul final						
Cont Curent Grantul Fondului Global nr.MOL-607-G03-H	-0.01	-0.01				
Cont Special Grantul Fondului Global nr.MOL-607-G03-H	440,358.26	440,358.26				
Cont Special Grantul Fondului Global nr.MOL-607-G02-T	978,163.41	978,163.41				

Anexa 3

Utilizarea surselor de finanțare pe activitățile proiectului 1-B

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.10.09 - 31.12.09

Sursa(e) de finanțare: Grantul Fondului Global nr.MOL-607-G02-T

Valuta: USD

Componentul(e): Toate

Activitățile Proiectului	Efectiv			Planificat			Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la începutul proiectului	Total de la începutul anului	Trimestrul curent	Total de la începutul proiectului	Total de la începutul anului	Trimestrul curent	Total de la începutul proiectului	Total de la începutul anului
Minus: Utilizare a fondurilor									
2 TUBERCULOZA	755,084.20	2,379,082.02	6,072,616.37	996,414.08	2,941,848.21	6,671,921.56	241,329.88	599,305.19	562,766.19
001 RUNDA 6 TB	755,084.20	2,379,082.02	6,072,616.37	996,414.08	2,941,848.21	6,671,921.56	241,329.88	599,305.19	562,766.19
001 OBIECTIVUL 1: Sporirea realizării DOTS	516,284.78	991,341.61	1,694,662.59	19,274.07	556,890.88	1,506,561.25	-497,010.71	-188,101.34	-434,450.73
001 SDA 1: Detectarea la timp si tratarea calitativa	515,328.53	975,029.11	1,634,262.19	18,317.82	540,578.38	1,439,755.00	-497,010.71	-194,507.19	-434,450.73
001 Activitate: Fortificarea diagnozei a cazurilor TB senzitive I	515,328.53	975,029.11	1,634,262.19	18,317.82	540,578.38	1,439,755.00	-497,010.71	-194,507.19	-434,450.73
001 Procurarea echipamentului medical p-u a asigura calitatea investig		114,346.28	122,679.49		30,216.00	8,000.00		-114,346.28	
002 Procurarea consumabilelor si reagentilor p-u investigarea spatei		37,341.47	90,624.47		136,732.91	77,815.00		-7,125.47	
003 Procurarea consumabilelor si reagentilor p-u investigarea culturilor	27,559.36	173,412.60	386,892.47	7,702.93	33,651.89	376,377.89	-19,856.43	-12,809.47	-10,514.58
004 Procurarea pelicularii X-ray si reagentilor p-u facilitati TB		39,854.37	88,769.34		301,567.69	91,189.58		-6,202.48	
005 Procurarea medicamentelor anti-TB de linia 1	478,857.20	575,368.70	826,538.87		10,000.00	764,387.64	-478,857.20	-273,801.01	-62,151.23
006 Revizuirea curcilei TB p-u scollile medicale medii si superioare			10,000.00		41,300.00	10,000.00			
007 Tiparirea ghidului p-u scollile medicale medii si superioare		3,060.00	6,885.00	765.00	3,060.00	6,885.00			
008 Reinsuirea medicilor TB in activitati DOTS, 1 curs/5 zile/10 medic	765.00	25,745.69	47,297.55	7,025.00	28,100.00	49,175.00	353.03	2,354.31	1,877.45
009 Instruirea personalului PHC in control TB, 1 curs/3 zile/25 (250 pers	6,671.97	5,900.00	13,275.00	1,475.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
010 Instruirea personalului de laborator a Centrelor de Microscopie in in	1,475.00	5,900.00	13,275.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
020 Asistenta externa p-u DST									
023 Pastrare si livrare pe teritoriul RM = 10%, medicamente TB de linia									
002 SDA 2: Activitati colaborative, preven.HIV in TB	956.25	16,312.50	60,400.40	956.25	16,312.50	66,806.25			
001 Activitate: Fortificarea politicilor nationale a coinfecțiilor T	956.25	6,693.75	39,025.40	956.25	6,693.75	45,431.25			
001 Asistenta tehnica (externa) p-u activitati colaborative si dezvoltarea		6,693.75	10,061.15		6,693.75	15,000.00			
002 Suportul grupurilor de lucru nationale privind activitati TB/HIV colab	956.25	9,618.75	12,431.25	956.25	9,618.75	12,431.25			
003 Organizarea instruirilor privind activitatile TB/HIV colaborative (60 p		9,618.75	21,375.00		9,618.75	21,375.00			
002 Activitate: diagnosticul HIV in rindul pacientilor TB									
001 Instruire VCT in rindul pacientilor TB p-u personalul TB (medici si s		310,327.58	1,061,115.00		349.89	349.89			
002 OBIECTIVUL 2: Extinderea implem.DOTS Plus	138,540.10	791,028.67	3,110,296.00	895,648.76	1,990,764.58	4,072,242.06	757,108.66	961,946.06	1,199,735.91
001 SDA 1: MDR TB	138,540.10	397,028.68	2,044,332.28	895,648.76	1,990,764.58	4,072,242.06	757,108.66	961,946.06	1,199,735.91
001 Activitate: Fortificarea diagnozei cazurilor MDR TB	137,240.10	310,327.58	1,882,466.37	887,347.96	1,616,831.28	3,009,042.06	750,107.86	964,709.78	1,292,455.90
001 Procurarea echipamentului p-u Laboratoarele TB de referinta p-u a		131,044.91	131,044.91		144,325.00	144,325.00		13,280.09	13,280.09
002 Procurarea consumabilelor si reagentilor p-u diagnosticul rapid MD		60,187.95	117,328.48		113,940.00	243,010.00		125,681.52	125,681.52
003 Procurarea antituberculoaselor de linia 2-a	636.40	1,424.17	1,249,925.87	752,938.70	1,313,042.02	2,171,157.00	752,302.30	1,311,617.85	921,231.13
004 Suport social p-u pacientii MDR-TB privind tratamentul DOTS-Plus	86,603.70	198,715.46	233,878.51	86,880.00	142,320.00	234,720.00	276.30	-56,395.46	841.49
010 Livrare, Asigurare, Inspectie (5%), medicamente TB de linia 2				37,646.94	37,646.94	37,646.94	37,646.94	37,646.94	37,646.94
011 Pastrare (5%), medicamente TB de linia 2				9,882.32	9,882.32	9,882.32	9,882.32	9,882.32	9,882.32
012 Asistenta tehnica p-u GLC, medicamente TB de linia 2	50,000.00	50,000.00	150,288.60				-50,000.00	-150,288.60	
002 Activitate: Fortificarea capacitatii resurselor umane p-u m	17,869.13	40,427.27	40,427.27	17,869.13	25,312.50	39,900.00	7,000.00	6,962.16	7,443.37
001 Instruire locala p-u personalul TB in DOTS Plus, 1 curs/ 5 zile/ 10 c	6,412.50	17,100.00	17,100.00	6,412.50	17,100.00	17,100.00	7,000.00	6,962.16	7,443.37
002 Instruire locala p-u lucratori PHC in DOTS, 1 curs/ 3 zile/ 10 doctor	3,900.00	7,800.00	7,800.00	3,900.00	7,800.00	7,800.00	7,000.00	6,962.16	7,443.37
003 Asistenta tehnica (externa si locala) in evaluare si dezvoltare a apli	7,556.63	15,527.27	15,527.27	7,556.63	15,000.00	15,000.00	7,000.00	6,962.16	7,443.37
003 Activitate: Suport p-u controlul infectiilor in facilitati MDR	1,300.00	68,831.97	121,438.64	8,300.80	47,340.80	128,400.80	7,000.80	6,962.16	-21,491.17
001 Asistenta tehnica in fortificarea controlului asupra infectiilor in servici			6,000.00			6,000.00			
002 Elaborarea ghidurilor privind controlul infectiilor in TB, inclusiv MDR			4,000.00			4,000.00			
003 Tiparirea ghidurilor privind controlul infectiilor in TB, inclusiv in MDR			9,100.00			9,100.00			
004 Instruirea specialistilor TB si specialistilor CMP in controlul infectiil	1,300.00	6,500.00	102,338.64	1,300.00	6,500.00	94,300.80	7,000.80	-8,037.84	-92,719.99
005 Procurarea consumabilelor p-u a asigurarea controlului infectiilor in									
002 SDA 2: Infrastructura		393,999.99	1,065,963.72		301,280.00	1,063,200.00			

Anexa 4

Numărul Grantului: MOL-607-G02-T (Runda 6)

Perioada raportata: 01.10.09 - 31.12.09

Distributii conform "repartizarii initiale"

Numele bunului	Descriere	Canitate	evidenta	ajustat	
T-GD/009	Data contractului: 09/09/2008	Valuta: USD			Curs de 1
Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc					
act de predare din: 06/10/2009 nr: f/n					
PAS acid sachet eq. to 4 gr aminosalicylic acid, 30 pach	Cutii	560	59.09		33090.4
Suma totala per institutie, USD: 33090.4					
Suma totala per contract, USD: 33090.4					
T-GD/031	Data contractului: 29/12/2008	Valuta: EURO			Curs de 14.6445
Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc					
act de predare din: 17/11/2009 nr: f/n					
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis, Medium L-J	Pachet	875	5.41		4733.75
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis, Medium + Isoniazide	Pachet	100	6.74		674
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis, Medium + Rifampicin	Pachet	100	6.74		674
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis, Medium + Ethambutol	Pachet	100	6.74		674
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis,Medium + Strept	Pachet	100	6.74		674
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis, Medium + Ethionam	Pachet	57	6.74		384.18
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis, Medium+ Kanamyc	Pachet	57	6.74		384.18
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis, Medium + Ofloxacin	Pachet	57	6.74		384.18
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis,Medium + Capreom	Pachet	57	6.74		384.18
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis,Medium + Paraaminos.acid	Pachet	57	6.74		384.18
act de predare din: 22/12/2009 nr: f/n					
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis, Medium + Ethambutol	Pachet	100	6.74		674
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis, Medium L-J	Pachet	875	5.41		4733.75
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis, Medium + Rifampicin	Pachet	100	6.74		674
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis,Medium + Strept	Pachet	100	6.74		674
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis, Medium + Ethionam	Pachet	57	6.74		384.18
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis, Medium+ Kanamyc	Pachet	57	6.74		384.18
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis, Medium + Ofloxacin	Pachet	57	6.74		384.18

Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis,Medium + Capreom	Pachet	57	6.74	384.18
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis,Medium + Paraaminos.acid	Pachet	57	6.74	384.18
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis, Medium + Isoniazide	Pachet	100	6.74	674

Suma totala per institutie, EURO: 18701.3
Suma totala per contract, EURO: 18701.3

T-GD/045

Data contractului: 06/03/2009

Valuta: USD

Curs de 10.7147

Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc

act de predare din: 22/12/2009 nr: f/n

Transport insurance	Unitati	1	150.56	150.56
Bactec MGIT Barcoded 7 ml tube, 100 pieces	Cutii	40	465.7	18628
Bactec MGIT 960 Suppl Kit,	Kit	21	139.13	2921.73
BD Mycoprep Specimen Digestion, kit	Kit	12	121.14	1453.68
Bactec MGIT 960 Pza Kit,	Kit	2	167.7	335.4
Bactec MGIT 960 Sire Kit,	Kit	13	135	1755
Transport charges	Unitati	1	2560	2560

Suma totala per institutie, USD: 27804.37
Suma totala per contract, USD: 27804.37

T-GD/060

Data contractului: 22/09/2009

Valuta: MDL

Curs de 11.2209

CNMS

act de predare din: 14/10/2009 nr: f/n

Set de mobila	Set	1	66097	66097
---------------	-----	---	-------	-------

Suma totala per institutie, MDL: 66097
Suma totala per contract, MDL: 66097

Anexa 5:

Indicatorii de evaluare și monitorizare

Tara:	Republica Moldova
Afecțiunea:	HIV/SIDA
Numărul grantului:	MOL-607-G03-H (faza 1)
Recipientul Principal:	IP "UCIMP RSS"
Data de debut (faza 1):	01 Ianuarie 2008
Data de finisare (faza 1):	31 Decembrie 2009
Perioada raportată	01 Octombrie - 30 Decembrie 2009

A. Scopul programului, indicatorii de impact și rezultat

Scopul: Extinderea serviciilor HIV/SIDA de prevenire, tratament și îngrijire, în vederea asigurării accesului universal la tratament antiretroviral, fortificării serviciilor de consiliere și testare voluntară în grupurile de risc și susținerii activităților de prevenire în grupurile vulnerabile

Indicator de impact / rezultat	Definiția indicatorului	Valori de bază		Anul 3 de implementare a Grantului		Comentarii
		Valoarea	Anul	Rezultate/Ținte preconizate (2009)	Rezultate actuale (2009)	
Rezultat	Procentul utilizatorilor de droguri injectabile care au adoptat comportament de reducere a transmiterii infecției HIV (care evită folosirea în comun a echipamentului de injectare și utilizează prezervative)	48%	2004	67%	37,5%	Studiul de supraveghere comportamentală și de sentinelă (BSS), 2009.
Rezultat	Procentul tinerilor (15-24 ani) care raportează utilizarea prezervativelor la ultimul contact sexual cu un partener nepermanent	73%	2006	Nu se aplică	Nu se aplică	Studiul de evaluare a cunoștințelor, atitudinilor și practicilor tinerilor referitor la HIV/SIDA a fost desfășurat în anul 2008. Conform rezultatelor 78.5% dintre respondenți au raportat utilizarea prezervativului la ultimul contact sexual cu un partener nepermanent. Următorul studiu este planificat pentru anul 2010.
Impact	Procentul copiilor HIV pozitivi născuți de către mame HIV pozitive	6,4%	2005	<3%	0.0%	În anul 2009 s-au născut 121 copii din mame HIV pozitive. Nici unul din ei nu au fost diagnosticat cu HIV pe parcursul anului 2009. Notă: Valoarea de bază a indicatorului s-a schimbat din 6,4% (4 copii HIV+ din 63 născuți din mame HIV pozitive în anul 2005) în 12,69% (8 copii HIV+ din 63 născuți din mame HIV pozitive în anul 2005).
Impact	Procentul adulților și copiilor HIV infectați care se află în tratament 12 luni după inițierea tratamentului antiretroviral	80,7%	2005	85%	83,0%	În anul 2008 au fost înrolați în tratament ARV 270 persoane (168 pe malul drept și 102 pe malul stâng) dintre care 46 nu au atins 12 luni de tratament (8 pe malul drept și 38 pe malul stâng).

B. Obiectivele Programului, Ariile de Oferire a Serviciilor și Indicatorii

Numărul obiectivului	Obiective
1	Reducerea transmiterii HIV/ITS pe cale sexuală și de la mamă la făt, precum și prin folosirea în comun a seringilor prin mărirea accesului populației la serviciile de prevenire și testare
2	Asigurarea și încurajarea accesului echitabil al persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA și persoanelor afectate de HIV/SIDA la servicii sociale și de îngrijire a sănătății, precum și combaterea stigmei și discriminării
3	Consolidarea capacității guvernului și comunității de a face față epidemiei HIV/SIDA, prin coordonarea și dezvoltarea parteneriatelor

Numărul Obiectivului	Aria de oferire a serviciilor	Nr. indicatorului	Definiția indicatorului	Valori de bază (dacă este aplicabil)		Rezultate/Tinte preconizate (date cumulative Tr. 1-8 ale Grantului)	Rezultate actuale (date cumulative Tr. 1-8 ale Grantului)	Comentarii
				Valoarea	Anul			
1	Prevenție: Prevenirea Transmiterii de la Mamă la Făt (TMF)	1	Numărul femeilor gravide care au beneficiat de servicii de consiliere și testare voluntară	47,221	2006	60,000	34,840	8,893 femei gravide au beneficiat de servicii de CTV pe parcursul trimestrului raportat și 34,840 de la demararea proiectului.
1	Prevenție: Prevenirea Transmiterii de la Mamă la Făt (TMF)	2	Numărul femeilor gravide HIV pozitive care primesc cură completă de tratament ARV profilactic pentru a reduce riscul TMF	158 (cumulativ pentru 2004-2006)	2006	230	230	28 femei gravide HIV pozitive au primit tratament profilactic pe parcursul trimestrului raportat și 230 de la demararea proiectului.
1	Prevenție: Consilierea și Testarea Voluntară	3	Numărul punctelor de oferire a serviciilor de consiliere și testare voluntară (VCT) susținute	2	2005	34	44 (din 49 deschise)	La 31 decembrie 2009 rețeaua CTV include 61 cabinete în toată țara dintre care 49 create din sursele grantului Fondului Global. La finele trimestrului raportat funcționează 56 cabinete, inclusiv 44 din cele 49 echipate din sursele Fondului Global.
1	Prevenție: Securitatea transluțională și precauțiunile universale	4	Numărul laboratoarelor care oferă servicii de testare de calitate înaltă la infecția HIV	3	2006	4 (inclusiv valoarea de bază)	3	Trei laboratoare, dintre care două pe malul drept (Centrul Național de Transfuzie a Sîngelui și laboratorul regional - Centrul de Hemotransfuzii din Bălti) și unul pe malul stîng (Tiraspol).
1	Prevenție: Diagnosticarea și Tratatamentul ITS	5	Numărul pacienților cu ITS care sunt diagnosticați, tratați și consiliați adecvat	4,289	2006	10,000	8,888	1,073 persoane au primit tratament pentru ITS pe parcursul trimestrului (669 cu Sifilis și 404 cu Gonoree). În total de la demararea proiectului au primit tratament 8,888 (5,406 cu Sifilis și cu 3,482 Gonoree).
1	Prevenție: Campanii de comunicare pentru schimbarea comportamentală - servicii comunitare	6	Numărul și procentul utilizatorilor de droguri injectabile (UDI) cuprinși în programele de prevenire	8,030/35,850 22.4%	2005	14,340/35,850 40%	13,050/35,850 36.4%	Numărul cumulativ de 13,050 include valoarea de bază.
1	Prevenție: Campanii de comunicare pentru schimbarea comportamentală - servicii comunitare	7	Numărul și procentul lucrătorilor sexuali comercial (LSC) cuprinse în programele de prevenire în teren	794/5,160 15%	2006	1,548/5,160 30%	1,116/5,160 21.6%	Numărul cumulativ de 1,116 include valoarea de bază.
1	Prevenție: Campanii de comunicare pentru schimbarea comportamentală - servicii comunitare	8	Numărul și procentul lesbienelor, gay-ilor, bisexualilor și transsexualilor cuprinși în programele de prevenire în teren	735/5,000 15%	2006	900/5,000 18%	829/5000 16.6%	Numărul cumulativ de 829 include valoarea de bază.
1	Prevenție: Campanii de comunicare pentru schimbarea comportamentală - servicii comunitare	9	Numărul șoferilor de cursă lungă cuprinși în programele de prevenire	7,842	2006	6,000	7,507	945 șoferi de curse lungi au fost acoperiți cu ședințe de informare și educare, pe parcursul trimestrului raportat și 7,507 de la demararea grantului.

Numărul Obiectivului	Aria de oferire a serviciilor	Nr. indicatorului	Definiția indicatorului	Valori de bază (dacă este aplicabil)		Rezultate preconizate (date cumulative Tr. 1-8 ale Grantului)	Rezultate actuale (date cumulative Tr. 1-8 ale Grantului)	Comentarii
				Valoarea	Anul			
1	Prevenție: Campanii de comunicare pentru schimbarea comportamentală - servicii comunitare	10	Numărul utilizatorilor de droguri care beneficiază de tratament de substituție	73	2006	110	358	Tratamentul de substituție este implementat în cadrul a trei instituții: două în civil prin Dispensarul Republican de Narcologie și Spitalul Clinic Municipal din Bălți și una în sistemul penitenciar prin Departamentul Instituțiilor Penitenciare. În sistemul penitenciar tratamentul de substituție cu metadonă este implementat în 5 penitenciare: nr. 18 Brănești, nr. 15 Cricova, nr. 16 Pruncul, nr. 7 Rusea și Soroca. 43 persoane au demarat tratamentul de substituție cu metadonă pe parcursul trimestrului raportat și 358 de la demararea implementării grantului din Runda 6 și 691 de la demararea tratamentului de substituție cu metadonă în țară. Numărul real de persoane pe tratament de substituție cu metadonă la sfârșitul trimestrului este de 270 (Dispensarul Republican de Narcologie – 192, Spitalul Clinic Municipal din Bălți – 50, sistemul penitenciar – 28).
2	Tratament: Tratamentul antiretroviral și monitorizarea	11	Numărul persoanelor cu infecția HIV/SIDA avansată care primesc tratament antiretroviral combinat	344	2006	895 (inclusiv valoarea de bază)	1,233 (inclusiv valoarea de bază)	Către 31 decembrie 2009 a fost instituit tratamentul antiretroviral unui număr de 1,233 persoane (964 în Republica Moldova și 269 în raioanele de est ale republicii), dintre care 1,197 adulți și 36 copii (35 pe malul drept și 1 pe malul stâng). Numărul real de pacienți pe tratament ARV la sfârșitul trimestrului este de 985 pacienți (776 în Republica Moldova și 209 în raioanele de est ale republicii) dintre care 35 copii (34 în RM și 1 în regiunea Transnistriană).
2	Tratament: Profilaxia și tratamentul infecțiilor oportuniste	12	Numărul cazurilor de infecții oportuniste la persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA diagnosticate și tratate	1,062	2006	1,330	1,903	114 cazuri de infecții oportuniste la PHS au au fost diagnosticate și tratate pe parcursul trimestrului. În total de la demararea proiectului au primit tratament 1,903 persoane (cazuri).
2	Activități colaborative de control a co-infecției TB/HIV; Depistarea Tuberculozei la persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA	13	Numărul și procentul persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA testate pentru TB	2% (57/2,843) (denominator- toate cazurile înregistrate în 2005)	2005	90%	60,0% (2,158/3,595)	60,0% PHS au fost testate pentru TB în anul 2009 (2,158 PHS din 3,595 aflați în supraveghere la finele anului 2009).
2	Îngrijire și suport: Îngrijire și suport pentru persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA	14	Numărul persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA care beneficiază de servicii de îngrijire și suport	1,015	2005	2,000	1,896	153 persoane au beneficiat primar de asistență pe parcursul trimestrului și 1,896 în total de la demararea implementării grantului (beneficiarii au fost reînregistrați - rezultatele actuale nu includ valoarea de bază).

Numărul Obiectivului	Aria de oferire a serviciilor	Nr. indicatorului	Definiția indicatorului	Valori de bază (dacă este aplicabil)		Rezultate preconizate (date cumulate Tr. 1-8 ale Grantului)	Rezultate actuale (date cumulative Tr. 1-8 ale Grantului)	Comentarii
				Valoarea	Anul			
3	Sisteme informaționale și studii	15	Numărul instituțiilor medicale care implementează noul sistem național computerizat de monitorizare și evaluare	0	2006	66	61	Până la finele trimestrului raportat 61 instituții medicale (cabinetele de dermatovenerologie din instituții medicale republicane, municipale și raionale, centre de medicina preventivă) au fost dotate cu echipament IT pentru implementarea softului SYME ITS (38 puncte de introducere și verificare a datelor) și softului SYME HIV (23 puncte de introducere și verificare a datelor).
1,2,3	Suținere: Fortificarea societății civile și dezvoltarea capacității instituționale	16	Numărul prestatorilor de servicii medicale instruiți	639	2006	1,845	1,897	Țintele includ prestatori de servicii medicale instruiți în Prevenția de la Mamă la Făt, Consiliere și Testare Voluntară, Testarea și Supravegherea de Generația a II, toleranță față de persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA și utilizarea SYME HIV/ITS. Pe parcursul trimestrului raportat au fost instruiți 51 specialiști în prevenirea transmiterii HIV de la mamă la făt, 152 prestatori de servicii medicale în vederea creșterii nivelului de toleranță față de PHS și 44 în utilizarea SYME HIV/ITS. În total de la demararea grantului au fost instruite 1,897 persoane dintre care 101 în prevenirea transmiterii HIV de la mamă la făt, 50 în supravegherea de linia a doua, 1,204 în vederea creșterii nivelului de toleranță față de PHS, 75 în CTV (medici și specialiști din Centrele de Sănătate Prietenoase Tinerilor) și 467 în SYME HIV/ITS.
1,2,3	Suținere: Fortificarea societății civile și dezvoltarea capacității instituționale	17	Numărul prestatorilor de servicii instruiți în programe de la egal la egal și comunitare	Nu este disponibilă	2006	174	1,668	Rezultatele includ prestatorilor de servicii instruiți în programe de la egal la egal și servicii comunitare pentru grupurile vulnerabile (UDI, LSC; comunitatea LGBT, populația mobilă, PHS). Pe parcursul trimestrului raportat a fost organizat un curs de instruire pentru 28 specialiști care lucrează cu migranții. În total de la demararea grantului - 1.693 persoane dintre care 1.495 educatori de la egal la egal, 20 lucrători outreach din proiectele care implementează activități pentru UDI, 17 persoane din comunitatea LGBT, 62 specialiști care lucrează cu migranții, 23 lucrători outreach din proiectele care implementează activități pentru LSC și 51 lucrători outreach din proiectele care implementează activități pentru PHS.

Anexa 6

Sursele de finantare si utilizare a acestora 1-A

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.10.09 - 31.12.09

Valuta: USD

	Efectiv		Planificat		Variatia	
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului
Soldul initial						
Cont Curent Grantul Fondului Global nr.MOL-607-G03-H	16.29	0.49				
Cont Curent Grantul Fondului Global nr.MOL-607-G02-T	1.75	39.27				
Cont Special Grantul Fondului Global nr.MOL-607-G03-H	510,409.53	840,878.00				
Cont Special Grantul Fondului Global nr.MOL-607-G02-T	364,212.43	1,794,293.90				
Plus: Sursele de finantare						
Mijloace banesti primite din Fondul Global R6 SIDA	323,200.00	3,021,144.00			-323,200.00	-6,734,272.00
Mijloace banesti primite din Fondul Global R6 TB	1,368,760.00	1,560,582.58			-1,368,760.00	-7,044,267.00
Dobinda calculata, Grantul Fondului Global nr.MOL-607-G03-H	247.86	1,718.15			-247.86	-8,157.15
Dobinda calculata, Grantul Fondului Global nr.MOL-607-G02-T	273.43	2,329.68			-273.43	-6,512.78
Total sursele	1,692,481.29	4,585,774.41			-1,692,481.29	-13,793,208.93
Minus: Utilizare a fondurilor						
Grantul Fondului Global nr.MOL-607-G03-H	393,515.43	3,423,382.39	288,363.00	2,765,586.00	-105,152.43	6,411,073.00
01 Resurse Umane	53,330.23	376,097.88	107,433.76	443,698.00	54,103.53	67,600.12
02 Insiuire	13,697.40	218,743.59	37,700.00	267,950.00	24,002.60	49,206.41
03 Infrastructura si Echipament	41,357.84	457,245.69	16,715.13	292,885.00	-24,642.71	-164,360.69
04 Bunuri si Produse	247,911.88	1,607,925.25	113,187.18	1,001,960.00	-134,724.70	-605,965.25
05 Planificare si Administrare	28,677.29	225,673.42	10,201.93	58,100.00	-18,475.36	-167,573.42
06 Medicamente	8,540.79	537,696.56	3,125.00	700,993.00	-5,415.79	163,296.44
Grantul Fondului Global nr.MOL-607-G02-T	755,084.20	2,379,082.02	996,414.08	2,941,848.21	241,329.88	599,305.19
01 Resurse Umane	32,570.18	210,997.68	31,869.50	170,147.50	-700.68	-40,850.18
02 Insiuire	26,766.55	147,317.10	21,891.25	134,892.50	-4,865.30	-12,424.60
03 Infrastructura si Echipament	79,427.07	557,496.00	2,000.00	301,600.00	2,000.00	-255,896.00
04 Bunuri si Produse	144,793.66	306,218.59	47,515.48	669,762.21	-31,911.59	-15,753.70
05 Planificare si administrare	471,536.74	471,536.74	140,199.15	160,239.15	-4,594.51	-145,979.44
06 Medicamente	1,148,599.63	5,802,464.41	752,938.70	1,505,206.85	281,401.96	1,033,670.11
Total utilizarea	1,148,599.63	5,802,464.41	1,284,777.08	5,707,434.21	136,177.45	708,307.29
Soldul final						
Cont Curent Grantul Fondului Global nr.MOL-607-G03-H	-0.01	-0.01				
Cont Special Grantul Fondului Global nr.MOL-607-G03-H	440,358.26	440,358.26				
Cont Special Grantul Fondului Global nr.MOL-607-G02-T	978,163.41	978,163.41				

007 A 1.7 Creșterea participării jurnalistilor în scrierea mesajelor	2,902.89	5,702.89	2,800.00	2,800.00	2,800.00	-102.89	-402.89
001 A 1.7.1 Premii p-u jurnalisti (3 premii p-u locul 1 (radio, TV, media), 3 premii p-u locul 2)	518.37	1,018.37	2,600.00	4,600.00	2,600.00	2,081.63	3,581.63
002 A 1.7.2 Cheltuieli p-u organizarea ceremoniei de premiere (inchirierea mapei, transport, etc.)	2,384.52	4,684.52	200.00	700.00	200.00	-2,184.52	-3,984.52
008 A 1.8 Organizarea a evenimentului Dance4Life p-u tineri p-u tineri	81,698.60	144,331.60	89,200.00	179,870.00	179,870.00	7,501.40	35,538.40
001 A 1.8.1 Elaborarea campaniei media		7,500.00	200.00	500.00	500.00	200.00	500.00
002 A 1.8.2 Instruirea echipei de implementare	1,952.40	3,852.40		1,000.00	1,000.00	-1,952.40	-6,500.00
003 A 1.8.3 Testarea conceptelor si designul campaniei promotionale si materializarea acestora	39,568.00	58,976.00	44,000.00	84,000.00	44,000.00	4,432.00	4,000.00
004 A 1.8.4 HR- Producerea materialelor informative	12,770.49	16,470.49	200.00	5,000.00	200.00	-12,770.49	-11,470.49
005 A 1.8.5 Producerea materialelor promotionale (maiouri, bandane, stikuri, etc.)		150.00		200.00	200.00		50.00
006 A 1.8.6-T - Lansarea campaniei				200.00	200.00		200.00
007 A 1.8.6-PA - Lansarea campaniei				3,000.00	3,000.00		3,000.00
008 A 1.8.7-T - Petrecerea instruirilor p-u tineri (50 persoane)		200.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		7,000.00
009 A 1.8.7-CP - Petrecerea instruirilor p-u tineri (50 persoane)		200.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		7,000.00
010 A 1.8.8-HR - Petrecerea concertelor finale (in Chisinau si regiuni)		6,354.35	29,970.00	47,970.00	47,970.00	23,815.65	41,815.65
011 A 1.8.8-CP - Petrecerea concertelor finale (in Chisinau si regiuni)		19,000.00		1,000.00	1,000.00		-18,000.00
012 A 1.8.9-CP - Emisia concertelor		1,520.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		1,480.00
013 A 1.8.9-PA - Emisia concertelor		30,308.36	4,830.00	10,580.00	10,580.00	-16,423.36	-19,728.36
010 A 1.10 Participarea expertilor de nivel local la eveniment.intern.	4,397.38	9,827.38	3,000.00	6,000.00	1,500.00	-1,397.38	-3,827.38
001 A 1.10 Participarea expertilor de nivel local la eveniment.intern. p-u avocatii	4,397.38	9,827.38	3,000.00	6,000.00	1,500.00	-1,397.38	-3,827.38
011 A 1.11 Asigurarea coordonarii a activitatilor de comunicare	18,085.08	26,885.08	13,200.00	26,400.00	3,300.00	-4,885.08	-485.08
001 A 1.11.1 Angajarea Consultantului de Coordonare	9,864.59	14,664.59	7,200.00	14,400.00	1,800.00	-2,664.59	-264.59
002 A 1.11.1 Angajarea Asistentului de coordonator	8,220.49	12,220.49	6,000.00	12,000.00	1,500.00	-2,220.49	-220.49
012 A 1.12 Asigurarea operatiunilor si coordonarii Unitatii de Coordonare	4,669.24	6,329.24	5,400.00	10,800.00	1,350.00	730.76	4,470.76
001 A 1.12.1 Cheltuieli de comunicare p-u Unitatea de Coordonare	2,762.09	3,662.09	1,800.00	3,600.00	450.00	-962.09	-62.09
002 A 1.12.2 Procurarea consumabilelor de oficiu	1,907.15	1,907.15	1,200.00	2,400.00	300.00	-707.15	492.85
003 A 1.12.2.D - Procurarea consumabilelor de oficiu		760.00		300.00	300.00		-760.00
004 A 1.12.3 Asigurarea traducerii documentelor			1,200.00	2,400.00	300.00	1,200.00	2,400.00
005 A 1.12.4 Servicii de transportare p-u personalul Unitatii de Coordonare			1,200.00	2,400.00	300.00	1,200.00	2,400.00
003 SDA 2: Prevenirea transmiterii de la mama la fat	48,449.56	135,959.77	160,219.00	313,054.00	-4,512.88	111,769.44	177,094.23
001 Activitati	48,449.56	135,959.77	160,219.00	313,054.00	-4,512.88	111,769.44	177,094.23
001 A 2.1-CP-Protejarie si asistenta tehnica p-u integrarea noilor servicii necesare	1,920.00	5,380.00	2,000.00	4,000.00	80.00	-1,380.00	-1,380.00
002 A 2.1-PA-Protejarie si asistenta tehnica p-u integrarea noilor servicii necesare	2,880.00	3,597.56	500.00	5,000.00	-1,200.00	-2,380.00	-2,597.56
003 A 2.2 Organizarea instruirilor specialisti cheie in ingrijire medicala si managementul pacientilor			2,500.00	5,000.00		2,500.00	5,000.00
004 A 2.4-HR-Revizuirea and re-printarea ghidurilor nationale PMTCT				900.00			900.00
005 A 2.4-CP-Revizuirea and re-printarea ghidurilor nationale PMTCT	472.28	10,472.28		8,100.00	-62.88	-472.28	-2,372.28
006 A 2.5-HR-Dezvoltarea,editarea si distributia materialelor IEC p-u prevenirea transmiterii de la mama la fat				1,000.00			1,000.00
007 A 2.5-CP-Dezvoltarea,editarea si distributia materialelor IEC p-u prevenirea transmiterii de la mama la fat				4,000.00			4,000.00
008 A 2.6 Asigurarea testarii gravideilor la HIV, primul trimestru de graviditate		2,000.00	15,000.00	30,000.00	15,000.00	15,000.00	13,837.25
009 A 2.7 Asigurarea testarii gravideilor la HIV, primul trimestru de graviditate		16,162.75	18,000.00	36,000.00	18,000.00	18,000.00	36,000.00
010 A 2.8 Prevenirea transmiterii syphilis de la mama la fat, testarea		13,343.34	15,000.00	30,000.00	15,000.00	1,656.66	1,656.66
011 A 2.9-CP-Asigurarea tratamentului mamei si copilului testati pozitiv la sifilis			7,000.00	7,000.00	7,000.00		7,000.00
012 A 2.9-D-Asigurarea tratamentului mamei si copilului testati pozitiv la sifilis			60,719.00	7,000.00	7,000.00	60,719.00	7,000.00
013 A 2.10 Reducerea transmiterii HIV/SIDA la gravide si copii	23,280.97	71,950.87	32,500.00	107,554.00	107,554.00	107,554.00	107,554.00
014 A 2.11 Reducerea transmiterii HIV/SIDA la copii	6,552.97	13,052.97	7,000.00	14,000.00	3,250.00	9,219.03	-14,460.87
015 A 2.3 Orientare p-u managerii de sanatate din toate regiunile						447.03	947.03
003 SDA 3: Testare si consiliere	48,807.41	152,116.15	47,000.00	185,000.00	-772.43	-1,807.41	32,883.85
001 Activitati	48,807.41	152,116.15	47,000.00	185,000.00	-772.43	-1,807.41	32,883.85
001 3.1-IE-Sporirea capacitatii nationale in oferirea serviciilor VCT de calitate	8,150.93	21,682.91	1,000.00	15,000.00	-1,000.00	-6,682.91	-13,198.59
002 3.1-CP-Sporirea capacitatii nationale in oferirea serviciilor VCT de calitate		23,198.59		5,000.00			5,000.00
003 3.1-PA-Sporirea capacitatii nationale in oferirea serviciilor VCT de calitate		6,195.25	7,000.00	7,000.00	304.75	804.75	804.75
004 3.2 Instruirea personalului medical implicati in VCT		70,638.67		40,000.00		-4,061.50	-30,638.67
005 3.3-IE-Sporirea accesului VCT p-u populatie				28,000.00			28,000.00
006 3.3-PA-Sporirea accesului VCT p-u populatie							

007	3.4	Procurarea testelor rapide HIV (saliva) p-u VCT si supraveghere	22,843.30	22,843.30	25,000.00	50,000.00	2,156.70	27,156.70
008	3.5	Stabilirea liniei verde	6,596.99	6,596.99	3,000.00	6,000.00	-800.00	-896.99
009	3.5-IE	Stabilirea liniei verde	348.51	348.51	10,000.00	20,000.00	589.49	19,651.49
010	3.5-CP	Stabilirea liniei verde	610.93	610.93	2,000.00	4,000.00	133.33	3,389.07
004	SDA 4: Capacitati de laborator		750,587.19	750,587.19	140,692.00	755,784.00	-17,696.27	5,196.81
001	4.1	Sporirea accesului populatiei la testare de calitate inalta	553,549.84	553,549.84	6,000.00	510,040.00	-146,426.31	-43,509.84
001	A.4.1	Equipament p-u investigare ELISA	10,136.10	10,136.10	80,000.00	80,000.00	-10,136.10	17,533.96
002	A.4.1.2	Flowcimeter p-u CD4/CD8 completat cu agitator de tip Vortex	10,177.21	10,177.21	80,000.00	80,000.00	-10,177.21	-15,572.49
003	A.4.1.3	Equipament PCR	35,444.93	35,444.93	240,000.00	240,000.00	-35,444.93	-20,208.83
004	A.4.1.4	Centrifuga universala 0-5000 rot./min.	35,929.79	35,929.79	32,000.00	32,000.00	-35,929.79	-23,206.51
005	A.4.1.5	Distilat	813.86	813.86	10,800.00	10,800.00	-813.86	-10,306.83
006	A.4.1.6	Aparat p-u producerea apei bidistilate	25,243.18	25,243.18	30,000.00	30,000.00	-25,243.18	2,453.10
007	A.4.1.7	Conditioner iarna/vara	7,555.00	7,555.00	3,640.00	3,640.00	-7,555.00	-6,676.00
009	A.4.1.9	Set mobila p-u laborator	21,126.24	21,126.24	22,400.00	22,400.00	-21,126.24	11,200.00
002	4.2	Asigurarea procesului de testere de inalta calitate	283.35	9,005.63	3,760.00	3,760.00	-283.35	-5,245.63
001	A.4.2.1	Procurarea setului de pipete automate(1 canal 5-50 mkl, 50-200)	283.35	9,005.63	3,760.00	3,760.00	-283.35	-5,245.63
003	4.3	Asigurarea regimului adecuat de temperatura p-u stocare	27,412.81	27,412.81	41,500.00	41,500.00	14,087.19	14,087.19
001	A.4.3.1	Frigider -20 -40 grade, volum 80-100 l.	7,964.67	7,964.67	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
002	A.4.3.2	Frigider bicameral 0 +8 grade, volum 250 l.	19,448.14	19,448.14	36,000.00	36,000.00	-7,464.67	-7,464.67
003	A.4.3.3	Frigider 0 +10 grade, volum 3 m cub	15,025.21	15,025.21	600.00	600.00	16,551.86	16,551.86
004	4.4	Asigurarea transportarii corespunzatoare a testelor	6,404.22	6,404.22	5,500.00	5,500.00	-174.90	-904.22
001	A.4.5.1	Container frigorific vol. 4-5 l.	5,674.90	5,674.90	5,500.00	5,500.00	-174.90	-904.22
006	4.6	Cresterea calitatii testarii	16,365.25	83,734.18	21,960.00	43,920.00	21,960.00	43,920.00
001	A.4.6.1	Procurarea testelor diagnostic p-u asigurarea calitatii testarii, HIV	16,365.25	83,734.18	9,000.00	18,000.00	9,000.00	18,000.00
002	A.4.6.2	Procurarea testelor diagnostic p-u asigurarea serotaparea, Test s	46,396.44	46,396.44	12,960.00	25,920.00	12,960.00	25,920.00
007	4.7	Reducerea riscului de contaminare de mostre de singe	46,396.44	46,396.44	37,000.00	74,000.00	20,634.75	-9,734.18
001	A.4.7-CP	Conuri, tuburi, holdere si vacuainere	21,121.88	21,121.88	37,000.00	74,000.00	20,634.75	-9,734.18
008	4.8	Asigurarea serotaparii p-u scopuri epidemiologice	23,294.02	46,396.44	4,032.00	8,064.00	-23,294.02	-38,332.44
001	A.4.8.1	HIV teste aglutinare pasive	10,880.23	21,121.88	1,440.00	2,880.00	-10,880.23	-18,241.88
002	A.4.8.2	Test sisteme p-u HIV p24 antigen	12,413.79	25,274.56	2,592.00	5,184.00	-12,413.79	-20,090.56
009	4.9	Reducerea riscului de expunere a personalului de laborat	5,674.90	6,404.22	23,000.00	46,000.00	23,000.00	46,000.00
001	A.4.9	Vacuainere 6 ml	5,674.90	6,404.22	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00
002	A.4.9-CP	Vacuainere 6 ml			23,000.00	23,000.00		23,000.00
010	4.10	Asigurarea controlului de calitate, evaluarea specificitatii	-2,383.93	4,116.07	1,700.00	3,400.00	1,700.00	3,400.00
001	A.4.10	Asigurarea controlului de calitate, evaluarea specificitatii si sensibilita	-2,383.93	4,116.07	1,700.00	3,400.00	1,700.00	3,400.00
011	4.11	Instruirea personalului in testare si supraveghere de gen	-2,383.93	4,116.07	7,000.00	7,000.00	2,383.93	2,883.93
001	4.11	Instruirea personalului in testare si supraveghere de generatia doua	-2,383.93	4,116.07	7,000.00	7,000.00	2,383.93	2,883.93
012	4.12	Misiuni de studiu a personalului implicat supraveghere e	4,942.79	4,942.79	6,000.00	12,000.00	6,000.00	7,057.21
001	4.12	Misiuni de studiu a personalului implicat supraveghere epidemiologi	4,942.79	4,942.79	6,000.00	12,000.00	6,000.00	7,057.21
005	SDA 5: Securitatea singelui		357,259.43	510,234.78	147,500.00	295,000.00	-209,759.43	-215,234.78
001	5.1	Asigurarea securitatii singelui , HIV ELISA test kituri	357,259.43	510,234.78	147,500.00	295,000.00	-209,759.43	-215,234.78
001	A.5.1.1	HIV ELISA test kituri p-u detectarea simultana HIV1, HIV2 anticor	306,198.11	459,173.46	140,000.00	280,000.00	-166,198.11	-179,173.46
002	A.5.1.2	HIV ELISA test kitu detectarea simultana HIV1, HIV2 anticorpi, H	51,061.32	51,061.32	7,500.00	15,000.00	-43,561.32	-36,061.32
006	SDA 6: STI diagnoza si tratament		37,907.19	71,851.20	60,568.00	119,136.00	22,660.81	47,284.80
001	Activites		37,907.19	71,851.20	60,568.00	119,136.00	22,660.81	47,284.80
001	A.6.1	Sporirea accesului populatiei la diagnostic STI	20,730.36	2,944.26	12,000.00	24,000.00	480.00	-1,984.26
002	A.6.2	Asigurarea securitatii singelui, procurarea testelor TPHA p-u testat	1,608.65	20,730.36	16,000.00	32,000.00	480.00	-1,984.26
003	A.6.3	Asigurarea securitatii singelui, VDRL	1,608.65	1,608.65	1,600.00	1,600.00	-8.65	-8.65
004	A.6.4	Asigurarea procesului de inalta calitate p-u testare sifilis, VDRL			200.00	200.00		200.00
005	A.6.5	Asigurarea accesului echipament de labor.corespunz. pipete auto			200.00	200.00		200.00
006	A.6.6	Asigurarea accesului echipament de labor.corespunz. pipete auto			384.00	768.00		768.00
007	A.6.7	Acces sportii a populatiei la ELISA Igm testare			384.00	768.00		768.00
008	A.6.8	Acces sportii a populatiei la ELISA IGG			384.00	768.00		768.00

035	A 9.18-CP-Dezvoltarea centrului de reabilitare oferit utilizatorilor de drog	5,965.00	60,757.00	1,153.85	10,000.00	10,000.00	-4,811.15	-50,757.00	-50,757.00
036	A 9.18-PA-Dezvoltarea centrului de reabilitare oferit utilizatorilor de drog	19,500.00	35,772.00	576.93	5,000.00	5,000.00	576.93	5,000.00	5,000.00
037	A 9.19-Sporirea programelor de substituire a metadonei, inclusiv costurile		3,051.00	8,000.00	32,000.00	32,000.00	-11,500.00	-3,772.00	13,691.00
038	A 9.19-T-Sporirea programelor de substituire a metadonei, inclusiv cost		2,804.90	1,500.00	6,000.00	12,000.00	1,500.00	2,949.00	5,606.00
039	A 9.19-IE-Sporirea programelor de substituire a metadonei, inclusiv cost		34,808.00	1,000.00	4,000.00	8,000.00	1,905.10	1,905.10	3,424.10
040	A 9.19-CP-Sporirea programelor de substituire a metadonei, inclusiv cost		38,637.97	2,500.00	2,000.00	16,000.00	2,000.00	-26,808.00	-23,012.00
041	A 9.19-D-Sporirea programelor de substituire a metadonei, inclusiv cost		2,815.00	5,720.00	10,000.00	20,000.00	2,500.00	-28,637.97	-23,322.97
042	A 9.20-M&E misiune de supervizare	115.00	7,025.00	4,680.00	5,720.00	11,440.00	5,720.00	2,905.00	4,465.00
043	A 9.20-CP-M&E misiune de supervizare		10,430.00	4,680.00	9,360.00	4,680.00	4,565.00	-1,070.00	-1,070.00
010	PREVENTIE SDA 10: PREVENTIE - Programe comunitare		152,249.61	18,800.00	79,600.00	199,320.00	18,800.00	-17,717.91	47,070.39
001	Activitati		97,317.91	18,800.00	79,600.00	199,320.00	18,800.00	-17,717.91	47,070.39
001	A 10.1 Inairirea capacitatii p-u prestatori de servicii		3,000.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	-480.00	-480.00	
002	A 10.2-HR- Oferirea serviciilor de prevenire p-u CSW prin distribuirea m		24,402.00	5,625.00	22,500.00	45,000.00	5,625.00	16,566.00	20,598.00
003	A 10.2-T- Oferirea serviciilor de prevenire p-u CSW prin distribuirea m		791.00	750.00	3,000.00	6,000.00	750.00	2,209.00	2,584.00
004	A 10.2-Oferirea serviciilor de prevenire p-u CSW prin distribuirea m		40,867.00	1,500.00	6,000.00	12,000.00	1,500.00	-34,867.00	-33,930.00
005	A 10.2-PA- Oferirea serviciilor de prevenire p-u CSW prin distribuirea m		1,186.00	1,125.00	4,500.00	9,000.00	1,125.00	3,314.00	3,970.00
006	A 10.3 Procurarea prezervativelor		29,589.91	3,800.00	10,000.00	20,000.00	3,800.00	20,000.00	20,000.00
007	A 10.4 Stabilirea a 2 unitati mobile (Chisinau (p-u suburii), Balti (suburb		9,000.00	1,800.00	7,200.00	14,400.00	1,800.00	-14,389.91	27,128.39
008	A 10.5 Angajarea lucratorilor p-u lucrul in teren		6,250.00	2,000.00	8,000.00	16,000.00	2,000.00	1,750.00	6,000.00
009	A 10.6 Asigurarea mobilitatii unitatii din teren		1,200.00	200.00	1,200.00	2,400.00	200.00	1,200.00	1,200.00
010	A 10.7 Editarea/tiparirea materialelor informatonale p-u grupul tinta		550.00	1,100.00	1,100.00	2,200.00	1,100.00	550.00	825.00
011	A 10.8 Schimbul de experienta la nivel regional si international		1,950.00	900.00	900.00	1,800.00	900.00	-1,050.00	-825.00
012	A 10.9-HR- M&E misiune de supervizare		2,625.00	2,500.00	2,500.00	5,000.00	2,500.00	4,876.00	15,128.00
013	A 10.9-M&E misiune de supervizare		11,524.00	2,500.00	16,400.00	38,520.00	2,500.00	4,876.00	15,128.00
011	PREVENTIE SDA 11: - Programe comunitare p-u grupurile		23,392.00	2,500.00	16,400.00	38,520.00	2,500.00	4,876.00	15,128.00
001	Activitati		11,524.00	2,500.00	16,400.00	38,520.00	2,500.00	4,876.00	15,128.00
001	A 11.1 Inairirea capacitatii p-u prestatori de servicii		3,000.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	-480.00	-480.00	
002	A 11.2-HR- Oferirea serviciilor de prevenire p-u LGBT prin distribuirea n		2,511.00	5,959.00	5,000.00	10,000.00	1,250.00	2,489.00	4,041.00
003	A 11.2-T- Oferirea serviciilor de prevenire p-u LGBT prin distribuirea m		754.00	1,737.00	1,500.00	3,000.00	375.00	1,263.00	1,263.00
004	A 11.2-Oferirea serviciilor de prevenire p-u LGBT prin distribuirea m		7,257.00	8,945.00	2,500.00	5,000.00	625.00	-4,757.00	-3,945.00
005	A 11.2-PA- Oferirea serviciilor de prevenire p-u LGBT prin distribuirea n		502.00	1,133.00	1,000.00	2,000.00	250.00	867.00	867.00
006	A 11.3 Procurarea prezervativelor (UDI, inclusiv proiecte in penitenciare)		1,181.00	1,181.00	6,000.00	12,000.00	6,000.00	6,000.00	12,000.00
007	A 11.4 Editarea/tiparirea materialelor informatonale p-u grupul tinta		110.00	275.00	220.00	440.00	110.00	110.00	182.00
008	A 11.5 Schimbul de experienta la nivel regional si international		390.00	525.00	180.00	360.00	110.00	165.00	165.00
009	A 11.6-HR- M&E viza de supervizare		57,799.00	12,800.00	54,200.00	115,120.00	-3,599.00	-3,599.00	13,521.00
010	A 11.6-M&E viza de supervizare		57,799.00	12,800.00	54,200.00	115,120.00	-3,599.00	-3,599.00	13,521.00
012	SDA 12 PREVENTIE SDA - Programe comunitare p-u popu		12,510.00	12,510.00	12,510.00	115,120.00	290.00	13,521.00	13,521.00
001	Activitati		12,510.00	12,510.00	12,510.00	115,120.00	290.00	13,521.00	13,521.00
001	A 12.1 Inairirea capacitatii p-u prestatori de servicii		2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,520.00	520.00	3,000.00	3,000.00
002	A 12.2 Inairirea capacitatii p-u institutiile de stat cu functii manageriale de		11,500.00	11,500.00	11,500.00	23,000.00	2,875.00	8,625.00	11,500.00
003	A 12.3-HR- Oferirea serviciilor de prevenire p-u soferii camioanelor		625.00	2,500.00	2,500.00	5,000.00	625.00	1,875.00	2,500.00
004	A 12.3-T- Oferirea serviciilor de prevenire p-u soferii camioanelor		18,750.00	21,000.00	3,000.00	6,000.00	750.00	-15,750.00	-15,000.00
005	A 12.3-Oferirea serviciilor de prevenire p-u soferii camioanelor		250.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	250.00	750.00	1,000.00
006	A 12.3-PA- Oferirea serviciilor de prevenire p-u soferii camioanelor		4,520.00	12,070.00	11,000.00	22,000.00	2,750.00	6,480.00	9,930.00
007	A 12.4-HR- Oferirea serviciilor de prevenire p-u migranti si populatie mo		821.00	2,071.00	2,000.00	4,000.00	500.00	1,179.00	1,929.00
008	A 12.4-T- Oferirea serviciilor de prevenire p-u migranti si populatie mo		13,036.00	15,686.00	4,000.00	8,000.00	-1,000.00	-9,036.00	-7,866.00
009	A 12.4-Oferirea serviciilor de prevenire p-u migranti si populatie mo		412.00	982.00	1,000.00	2,000.00	250.00	588.00	1,038.00
010	A 12.4-PA- Oferirea serviciilor de prevenire p-u migranti si populatie mo		7,710.00	16,710.00	10,000.00	20,000.00	2,290.00	3,290.00	3,290.00
011	A 12.5 Editarea/tiparirea materialelor informatonale p-u grupul tinta		1,500.00	3,500.00	2,000.00	4,000.00	500.00	1,000.00	1,000.00
012	A 12.6 Dezvoltarea materialului informatonal, testarea si multiplicarea ul		770.00	1,760.00	1,760.00	3,080.00	440.00	990.00	1,320.00
013	A 12.7 Dezvoltarea si plasarea placatelor publicitare		3,030.00	3,840.00	1,440.00	2,520.00	-440.00	-1,590.00	-1,320.00
014	A 12.8-HR- M&E viza de supervizare		800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
015	A 12.8-M&E viza de supervizare		15,501.52	15,501.52	15,501.52	15,501.52	-1,351.52	-86,124.05	-120,714.41
013	SDA 13: Coordonarea si dezvoltarea parteneriatului		142,374.05	142,374.05	142,374.05	114,150.00	-1,351.52	-86,124.05	-120,714.41
001	Activitati		142,374.05	142,374.05	142,374.05	114,150.00	-1,351.52	-86,124.05	-120,714.41
001	A 13.1 Asigurarea coordonarii corespunzatoare intre ONG-uri si instituti	7,800.00	39,331.14	7,200.00	28,800.00	57,600.00	-600.00	-10,531.14	-5,131.14

002	A 13.2	Procurarea echipamentului p-u asigurarea functionalitatii coresp	1,000.00	3,002.00	900.00	1,650.00	4,950.00	650.00	1,948.00
003	A 13.3	Asigurarea comunicarii corespunzatoare intre unitate si proiecte	4,500.00	7,200.00	900.00	3,600.00	7,200.00	-900.00	7,200.00
004	A 13.4	Costuri administrative	1,476.00	2,376.00	300.00	1,200.00	2,400.00	-276.00	24.00
005	A 13.5	Asigurarea intrinsecii corespunzatoare a mapelor	750.00	1,875.00	375.00	1,500.00	3,000.00	750.00	1,125.00
006	A 13.7 -HR-	Asigurarea activitatii Comitetului de examinare si propuneri proiect	2,250.00	2,925.00	375.00	900.00	1,800.00	-1,350.00	-1,125.00
007	A 13.7	Asigurarea activitatii Comitetului de examinare si propuneri proiectului	2,610.00	4,320.00	1,200.00	4,800.00	9,600.00	2,190.00	5,280.00
008	A 13.8	Consumabile de oficiu	2,784.00	4,584.00	1,050.00	4,200.00	8,400.00	1,416.00	3,816.00
009	A 13.9	Transport	8,000.00	12,000.00	2,000.00	6,000.00	12,000.00	-2,000.00	-123,944.00
010	A 13.6	Creterea capacitatii personalului de la Unitatea de Coordonare	75,467.00	123,944.00				-75,467.00	
011		Costuri suplimentare Soros H/SR/002	4,205.91	9,907.27				-4,205.91	-9,907.27
012		Audit Soros H/SR/002	2,347.52	9,907.27				-2,347.52	
002	OBJECTIVUL 2: Sporire accesului educational a populati		1,383,089.89	2,209,085.67		933,494.00	1,986,193.00	-69,723.54	-449,595.89
001	SDA 1: TRATAMENT: Tratement antiretroviral (ARV) si m		974,029.15	1,494,792.70		690,878.00	1,259,011.00	-53,185.82	-235,781.70
001	Activitati		974,029.15	1,494,792.70		690,878.00	1,259,011.00	-53,185.82	-235,781.70
001	A 1.1	Sporirea accesului la tratament a PLHS, inclusiv Transnistria, prim	435,325.21	854,826.47	210,508.00	354,350.00	648,959.00	-80,975.21	-205,867.47
002	A 1.2	Sporirea accesului la tratament a PLHS, inclusiv Transnistria, prim				210,508.00	371,192.00	210,508.00	371,192.00
003	A 1.3	Asigurarea operationalunii corespunzatoare a laboratorului de testare, i	443,027.09	530,241.56	70,500.00	70,500.00	125,700.00	-372,527.09	5,000.00
004	A 1.4	Determinarea incarcaturii virale p-u pacienti care se afla in tratame	89,934.67	90,673.28	36,720.00	36,720.00	66,960.00	-53,214.67	-404,541.56
005	A 1.5	Asigurarea testarii CD4 la pacienti-OB2	1,564.41	1,564.41	4,000.00	4,000.00	8,000.00	-1,564.41	2,035.59
006	A 1.6	Asigurarea mentinerii corespunzatoare a bazelor de date p-u mor	611.11	11,375.12	800.00	800.00	1,600.00	3,388.89	-3,375.12
007	A 1.7	Asigurarea mentinerii tehnice a liniei de laborator PCR-OB2			800.00	800.00	1,600.00	800.00	1,600.00
008	A 1.8	Instruirea personalului medical in procurarea si managementul pro	715.19	715.19	8,000.00	8,000.00	16,000.00	7,284.81	15,284.81
009	A 1.9	Instruirea personalului in tratament ARV si tratamentul infectiilor, c	2,851.47	5,396.67	6,000.00	6,000.00	12,000.00	3,148.53	6,603.33
010	A 1.10	Sporirea cursetinelor personalului implicat in tratament-OB2			136,129.08	12,000.00	144,000.00	-124,129.08	6,027.95
002	SDA 2 SUSTINEREA INFRASTRUCTURII: Monitorizarea re		136,129.08	137,972.05		12,000.00	144,000.00	-124,129.08	6,027.95
001	Activitati		136,129.08	137,972.05		12,000.00	144,000.00	-124,129.08	6,027.95
001	A 2.1	Asigurarea mentinerii corespunzatoare a medicamentelor ARV rez	49,132.80	67,963.41	38,786.00	38,786.00	77,572.00	-852.16	9,608.59
002	A 2.2	Testarea pacientilor la rezistenta medicamentelor-OB2	49,132.80	67,963.41	38,786.00	38,786.00	77,572.00	-852.16	9,608.59
003	PREVENTIE SDA 3: Tratement: Profilaxia si tratamentul in		852.16	852.16		852.16	852.16	-10,346.80	9,608.59
001	Activitati		852.16	852.16		852.16	852.16	-10,346.80	9,608.59
001	A 3.1	Asigurarea diagnosticului corespunzator a hepatitei virale B-OB2			1,800.00	1,800.00	3,600.00	1,800.00	3,600.00
002	A 3.2	Asigurarea diagnosticului corespunzator a HCV-OB2			1,800.00	1,800.00	3,600.00	1,800.00	3,600.00
003	A 3.3	Asigurarea diagnosticului corespunzator a toxoplasmozei-OB2			1,000.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00	2,000.00
004	A 3.4	Asigurarea diagnosticului corespunzator a herpes simplex-OB2			1,000.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00	2,000.00
005	A 3.5	Asigurarea diagnosticului corespunzator a citomegalovirusului-OB2			1,000.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00	2,000.00
006	A 3.6	Asigurarea tratamentului corespunzator a infectiilor oportuniste-OB	39,302.41	58,133.02	29,786.00	29,786.00	59,572.00	-9,516.41	1,438.98
007	A 3.7	Asigurarea testarilor de inalta calitate-OB2	9,830.39	9,830.39	2,400.00	2,400.00	4,800.00	-7,430.39	-5,030.39
004	SDA 4 TB/HIV activitati colaborative: Preventia maladii TI					3,630.00	7,260.00	3,630.00	7,260.00
001	Activitati					3,630.00	7,260.00	3,630.00	7,260.00
001	A 4.1	Asigurarea diagnosticului corespunzator la microbacterii AVIA-OB2			3,000.00	3,000.00	6,000.00	3,000.00	6,000.00
002	A 4.2	Asigurarea preventiei TB la pacienti HIV-OB2			400.00	400.00	800.00	400.00	800.00
003	A 4.3	Asigurarea preventiei TB la copii cu HIV-OB2			230.00	230.00	460.00	230.00	460.00
005	SDA 5: Grija si suport p-u bolnavii cronici		140,495.52	267,792.27		139,800.00	251,600.00	-695.52	-16,192.27
001	Activitati		140,495.52	267,792.27		139,800.00	251,600.00	-695.52	-16,192.27
001	A 5.1	Asigurarea suportului nutritional si aderenta la tratamentul a bolnavii	31,025.78	48,025.78	15,000.00	15,000.00	27,000.00	-16,025.78	-21,025.78
002	A 5.2	Support p-u stabilirea grupurilor proprii de suport PLCS-OB2	28,516.49	59,662.24	40,000.00	40,000.00	80,000.00	11,483.51	20,337.76
003	A 5.3	Inginjiri la domiciliu si suport a membrilor de familie cu boli cronice-C	24,735.37	49,435.37	40,000.00	40,000.00	80,000.00	15,264.63	30,564.63
004	A 5.4	Programa in teritoriu p/u bolnavii cronici-OB2	22,138.57	27,095.60	25,000.00	25,000.00	50,000.00	2,861.43	-2,095.60
005	A 5.5	Mentineria autovehiculelor p/u programe din teritoriu-OB2	1,005.73	2,005.73	1,000.00	1,000.00	2,000.00	-5.73	-5.73
006	A 5.6	Procurarea combustibilului p-u programe din teritoriu-OB2	3,060.31	4,860.31	1,800.00	1,800.00	3,600.00	-1,260.31	-1,260.31
007	A 5.7	Instruire p-u programe din teritoriu-OB2	4,034.98	10,034.98	2,000.00	2,000.00	4,000.00	-2,034.98	-6,034.98
008	A 5.8	Instruire p/u membrii familiei-OB2	3,757.16	8,757.16	5,000.00	5,000.00	10,000.00	1,242.84	1,242.84
009	A 5.9	Sporirea aderentei PLCS la tratamentul ARV-OB2	4,540.00	22,687.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	5,460.00	-2,687.00
010		Costuri aditionale Soros H/SR/003	16,524.48	33,028.48				-16,524.48	-33,028.48
011		Audit Soros H/SR/003	1,156.65	2,199.62				-1,156.65	-2,199.62
006	SDA 6: Reducerea Stigmei		9,306.24	18,191.87		20,000.00	30,000.00	-2,363.37	11,808.13
			9,306.24	18,191.87		20,000.00	30,000.00	-2,363.37	11,808.13

Anexa 8

Numărul Grantului: MOL-607-G03-H (Runda 6)

Perioada raportata: 01.10.09 - 31.12.09

Distributii conform "repartizarii initiale"

Numele bunului	Descriere	Canitate	evidenta	ajustat
H/GD/034 Dispensarul Dermato-venerologic Republican act de predare din: 12/11/2009 nr: f/n Lapte praf pentru copii	Data contractului: 30/10/2008 Pachet	600	Valuta: MDL	Curs de 1 49.4 29640
act de predare din: 09/12/2009 nr: f/n Lapte praf pentru copii	Pachet	600		49.4 29640
		Suma totala per institutie, MDL: 59280 Suma totala per contract, MDL: 59280		
H/GD/042 Centrul National Stiintifico-Practic de Medicina Preventiva act de predare din: 10/11/2009 nr: f/n ELISA HIV test de baza	Data contractului: 24/12/2008 Unitati	115800	Valuta: EURO	Curs de 14.5594 0.379 43888.2
Test pentru aglutinare pasiva	Unitati	1200		2.75 3300
Test pentru antigenul p24	Unitati	1728		2.29 3957.12
Imunoblot HIV	Unitati	460		18 8280
act de predare din: 16/11/2009 nr: f/n Teste pentru flucitometrie CD4-CD8	Unitati	250		12.24 3060
		Suma totala per institutie, EURO: 62485.32		
Centrul National de Transfuzie a Singelui, Chisinau act de predare din: 10/11/2009 nr: f/n Teste ELISA HIV Ag/Ab	Unitati	90080		0.379 34140.32
		Suma totala per institutie, EURO: 34140.32 Suma totala per contract, EURO: 96625.64		
H/GD/040 Dispensarul Dermato-venerologic Republican act de predare din: 22/12/2009 nr: f/n EIA Treponema Pallidum	Data contractului: 29/12/2008 Unitati	2016	Valuta: EURO	Curs de 14.6445 0.32 645.12
		Suma totala per institutie, EURO: 645.12		
Centrul National de Transfuzie a Singelui, Chisinau act de predare din: 18/12/2009 nr: f/n EIA Treponema Pallidum	Unitati	78816		0.32 25221.12
		Suma totala per institutie, EURO: 25221.12 Suma totala per contract, EURO: 25866.24		
H/GD/044 Centrul National Stiintifico-Practic de Medicina Preventiva act de predare din: 19/11/2009 nr: f/n Test rapid HIV singe	Data contractului: 15/01/2009 Unitati	5000	Valuta: EURO	Curs de 13.7852 1.1 5500
		Suma totala per institutie, EURO: 5500 Suma totala per contract, EURO: 5500		

Numele bunului	Descriere	Canitate	evidenta	ajustat
H/GD/081				
Data contractului: 12/04/2009 Valuta: EURO Curs de 0				
Dispensarul Dermato-venerologic Republican				
act de predare din: 28/12/2009 nr: f/n				
Virfuri sterile cu filtru de vata 1000 mcl, 96 teste/cutie	Cutii	5088	0.14	712.32
Pipete efilate de transfer (1,5 ml) din masa plastica, unit	Unitati	3072	0.04	122.88
Eprubete Ependorf 0,2 ml, unit	Unitati	1500	0.06	90
Eprubeta Ependorf 1,5 ml, unit	Unitati	1500	0.05	75
Eprubete K3EDTA plastic 2,5 ml, unit	Unitati	3500	0.05	175
Stative Ependorf 1,5 ml numar de 50 godeuri, buc	Bucati	10	3.15	31.5
Virfuri sterile cu filtru de vata 100 mcl, 96 teste/cutie	Cutii	5088	0.12	610.56
Virfuri sterile cu filtru de vata 20 mkl, 96 buc/cutie	Cutii	2016	0.14	282.24
Virfuri sterile cu filtru de vata 5 mkl, 96 buc/cutie	Cutii	3072	0.13	399.36
Kit HIV-1 include extractia si toate consumabilele pentru analize, 100 teste/kit	Kit	5	3450	17250
Kit HIV-1 include extractia si toate consumabilele pentru analize, 100 TESTE/KIT	Kit	10	0	0
				Suma totala per institutie, EURO: 19748.86
				Suma totala per contract, EURO: 19748.86
H/GD/071				
Data contractului: 08/07/2009 Valuta: EURO Curs de 1				
UCIMP RSS				
act de predare din: 19/10/2009 nr: f/n				
Saitul CCM	Unitati	1	2600	2600
				Suma totala per institutie, EURO: 2600
				Suma totala per contract, EURO: 2600
H/GD/076				
Data contractului: 28/08/2009 Valuta: USD Curs de 0				
Sanfarm Prim SA				
act de predare din: 04/11/2009 nr: f/n				
Lopinavir200mg+Ritonavir50mg, 120 tab/cutie	Cutii	2467	91	224497
act de predare din: 11/11/2009 nr: f/n				
Efavirenz 50 mg, 30 caps/cutie	Cutii	616	3.96	2439.36
Tenofovir 300mg, 30tab/cutie	Cutii	1503	9.49	14263.47
Tenofovir 300mg+Emtricitabine 200mg, 30 tab/cutie	Cutii	402	13.29	5342.58
Efavirenz 600 mg, 30 tab/cutie	Cutii	3065	7.32	22435.8
Efavirenz 200 mg, 90 caps/cutie	Cutii	7	16.17	113.19
act de predare din: 13/11/2009 nr: f/n				
Lopinavir80mg/ml+Ritonavir20mg/ml, sol oral, 5flacx60ml/cutie	Cutii	120	91	10920
act de predare din: 12/12/2009 nr: f/n				
Didanosine 25 mg, 60 tab/cutie	Cutii	201	47.96	9639.96

Numele bunului	Descriere	Canitate	evidenta	ajustat
act de predare din: 21/12/2009 nr: f/n Efavirenz 600mg+Emtricitabine 200mg+Tenofovir 300mg, 30 tab/cutie	Cutii	61	54.68	3335.48
act de predare din: 24/12/2009 nr: f/n Ritonavir 100mg caps, cutii cite 4x84 tab	Cutii	10	675.72	6757.2
		Suma totala per institutie, USD: 299744.04		
		Suma totala per contract, USD: 299744.04		
H/GD/077 Sanfarm Prim SA	Data contractului: 02/09/2009	Valuta: USD	Curs de 0	
act de predare din: 19/11/2009 nr: f/n Acid folic 5mg, 1000 tab/cut	Cutii	2	2.45	4.9
Asigurarea transport	Unitati	1	310.88	310.88
Cheltuieli transport	Unitati	1	5764	5764
Amoxicillin + clavulanic acid 125 +32.25 mg/5ml pwd inj, vials	Bucati	60	2.38	142.8
Claritromycin 500mg, 40 tab/cut	Cutii	12	16.01	192.12
Dapsone 50mg, 1000 tab/cut	Cutii	2	8.04	16.08
Ciprofloxacin 500mg, 100 tab/cut	Cutii	10	3.71	37.1
Fluconazole 150mg, 100 caps/cut	Cutii	55	11.4	627
Paracetamol 500mg, 1000 tab/cut	Cutii	10	4.61	46.1
Metoclopramide HCL 10 mg/2 ml sol.inj, 100 vials/cut	Cutii	23	6.71	154.33
Metoclopramide HCL 10mg, 1000 tab/cut	Cutii	3	6.5	19.5
Ganciclovir 500mg, powd inj, vials	Bucati	50	39.15	1957.5
Aciclovir 200mg, 500 tab/cut	Cutii	30	11.67	350.1
Ceftriaxon powder for injection 1,0 g, 10 fiole/cutie	Cutii	748	7.34	5490.32
Prednisolon 5mg, 1000 tab/cut	Cutii	1	4.68	4.68
Co-trimoxazole 100+20mg, 1000 tab/cut	Cutii	3	4.26	12.78
Fluconazole 50mg, 100 caps/cut	Cutii	5	5.66	28.3
Ferrous sulphate +folic acid 200mg+0,4 mg, 1000 tab/cut	Cutii	3	2.73	8.19
Co-trimoxazole 200+40 mg /5 ml susp. 100ml, 100 buc/cutie	Cutii	50	48.24	2412
Co-trimoxazole 800+160mg, 500 tab/cut	Cutii	220	11.4	2508
		Suma totala per institutie, USD: 20086.68		
		Suma totala per contract, USD: 20086.68		

Numele bunului**Descriere****Canitate evidenta ajustat**

H/GD/079

Data contractului: 18/09/2009

Valuta: MDL

Curs de 1

Dispensarul Dermato-venerologic Republican
act de predare din: 23/11/2009 nr: f/n

Pipete Pasteur

Unitati

12000

0.34

4080

Virfuri sterile 100-1000 mkl

Cutii

300

154

46200

Virfuri sterile 2-100 mkl

Cutii

200

154

30800

Eprubete cu capac filetabil

Unitati

12000

1.92

23040

Suma totala per institutie, MDL: 104120**Suma totala per contract, MDL: 104120**

Indicatorii de evaluare și monitorizare

Tara:	Republica Moldova
Afectiunea:	Tuberculoza
Numărul grantului:	MOL-809-G04-T (Runda 8, faza 1)
Recipientul Principal:	Instituția Publică "Unitatea de Coordonare, Implementare și Monitorizare a Proiectului de Restructurare a Sistemului Sănătății"
Data de debut (faza 1):	01 Octombrie 2009
Data de finisare (faza 1):	30 Septembrie 2011
Perioada raportată	01 Octombrie - 31 decembrie 2009

A. Scopul programului, indicatorii de impact și rezultat

Scopul: Diminuarea poverii tuberculozei în Republica Moldova prin consolidarea managementului tuberculozei drogrezistente

Indicator de impact / rezultat	Definiția indicatorului	Valori de bază		Anul 1 de implementare a Grantului		Comentarii
		Valoarea	Anul	Rezultate/Ținte preconizate (2009)	Rezultate actuale (2009)	
Rezultat	Rata cazurilor noi de TB cu microscopia pozitivă detectate (Numărul și procentul cazurilor noi de TB cu microscopia pozitivă înregistrate sub DOTS din numărul total estimat [de OMS] de cazuri noi de TB cu microscopie pozitivă pe an)	69.1% (1,679 / 2,430)	2006	72.0% (1,684 / 2,338)	55.4% (1,319 / 2,382)	Date preliminare. Numitorul pentru anul 2009 a fost luat din WHO TB budgeting template v3 (February, 2008).
Impact	Rata mortalității - Numărul de decese cauzate de TB (toate formele) pe an, la 100,000 persoane	17.1	2008	15	17.9	Date preliminare. 735 persoane au decedat în anul 2009. Mortalitatea prin TB rămâne înaltă în special din cauza cazurilor cronice, majoritatea cu MDR TB.
Rezultat	Rata succesului: cazurile noi de TB cu microscopia pozitivă (numărul și procentul cazurilor noi de TB cu microscopia pozitivă sub DOTS tratate cu succes [vindecat + tratament încheiat] din numărul total de cazuri noi de TB cu microscopia pozitivă înregistrate pe an)	62.3% (1,041 / 1,671)	2006 cohort	69.0% (1,162 / 1,684)	55.1% (844 / 1,533)	Date preliminare deoarece rezultatele tratamentului sunt evaluate la 12-15 de la inițierea tratamentului. 844 cazuri noi de TB cu microscopia pozitivă din 1,533 diagnosticate în 2008 au fost tratate cu succes.
Rezultat	Rezultatul tratamentului, rata succesului pentru pacienții cu tuberculoză multirezistentă: numărul pacienților vindecați sau cu tratament de categoria IV încheiat (% din numărul total de pacienți înregistrați în aceeași cohortă)	64.7% (11 / 17)	2005 MDR-TB cohort	65% (pentru cohorta MDR TB din 2006)	67.0% (59/88) (cohorta MDR TB 2006)	
Rezultat	Rezultatul prealabil, rata succesului pentru pacienții cu tuberculoză multirezistentă: numărul pacienților cu microscopie și cultură negativă la 6 luni de la demararea tratamentului (% din numărul total de pacienți înregistrați în aceeași cohortă)	64.8% (55 / 88)	2006 MDR-TB cohort	67% (pentru cohorta MDR TB din 2008)	62.8% (328/522) (cohorta MDR TB 2008)	
Rezultat	Prevalența tuberculozei multidrograzistente printre cazurile noi, %	160 / 825 (19.4%)	2006	18.0%	22.1% (220/997)	Date preliminare.
Rezultat	Prevalența tuberculozei multidrograzistente printre cazurile anterior tratate, %	1,044 / 2,054 (50.8%)	2006	48.0%	42.9% (546/832)	Date preliminare.

B. Obiectivele Programului, Ariile de Oferire a Serviciilor și Indicatorii

Obiective									
Numărul obiectivului	Aria de oferire a serviciilor	Nr. Indicatorului	Definiția indicatorului	Valori de bază (dacă este aplicabil)		Rezultate/Tinte preconizate (date cumulative) Tr. 1 al Grantului	Rezultate actuale (date cumulative) Tr. 1 al Grantului	Comentarii	
				Valoarea	Anul				
1 Asigurarea accesului universal la diagnosticul și tratamentul tuberculozei multidrorezistente									
1	MDR-TB	1	Numărul personalului medical din serviciul fizio pneumologic instruit în managementul TB drogrezistențe peste hotare	5	2008	0	2	A fost susținută participarea delegației Ministerului Sănătății (două persoane) la Lucrările Reunirii de Nivel Înalt „Declarația de la Berlin privind Tuberculoza: continuarea dialogului statelor din cadrul Regiunii Europene a Organizației Mondiale a Sănătății cu o prioritate majoră de control a tuberculozei” organizate de Ministerul Republicii Federale Germania în data de 15 octombrie 2009, Berlin, Germania.	
1	MDR-TB	2	Numărul testelor de sensibilitate la preparatele de linia I efectuate utilizând echipamentul automat MGIT	133	2007	0	0	Pe parcursul trimestrului IV, 2009 au fost realizate: 560 investigații la DST pentru preparatele de linia I prin metoda automată MGIT din srsele Grantului Fondului Global Runda 6. Echipamentul de laborator planificat din Runda 8 pentru testarea rapidă pentru diagnosticul TBC multirezistente (izolarea tulpinilor) a fost contractat. De asemenea a fost contractată de la producător livrarea testelor de sensibilitate la medicamentele antituberculoase de linia I (metoda automată MGIT).	
1	MDR-TB	3	Numărul testelor pentru identificarea rapidă a rezistenței R/H utilizând echipamentul PCR (HAIN)	0	2007	0	0	Pe parcursul trimestrului IV, 2009 au fost realizate: 644 teste din srsele Grantului Fondului Global Runda 6. Echipamentul de laborator planificat din Runda 8 pentru echipamentul de laborator pentru identificarea rapidă a rezistenței la R/H (echipament HAIN) a fost contractat și livrat. De asemenea a fost copntractată livrarea de la producător a testelor pentru identificarea rapidă a rezistenței la R/H (pentru echipamentul HAIN).	
1	MDR-TB	4	Numărul pacienților cu tuberculoză multirezistentă înrolat în tratamentul DOTS Plus	254	2007	160	187	Pe parcursul trimestrului IV, 2009 a fost instituit tratamentul DOTS Plus unui număr de 147 pacienți (187 de la demararea proiectului din srsele Runderi 8 deoarece 40 pacienți au fost incluși în avans din Runda 8, utilizând rezervele existente care au fost ulterior restituite din loturile de medicamente finanțate în Runda 8).	
1	MDR-TB	5	Number testelor de sensibilitate la preparatele de linia II efectuate la pacienții cu TB MDR aflați în tratament	868	2007	0	0	Pe parcursul trimestrului IV, 2009 au fost realizate: 1,462 investigații la DST pentru preparatele de linia II (Laboratorul Național de Referință) din srsele Grantului Fondului Global Runda 6. Livrarea reagenților din srsele Runderi 8 va fi efectuată în trimestrul 2 de implementare a grantului.	

Anexa 10

Sursele de finantare si utilizare a acestora 1-A

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.10.09 - 31.12.09

Valuta: Eur

	Efectiv			Planificat			Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
Soldul initial									
Cont Speacial Fondul Global R8 TB	1,777,782.00								
Plus: Sursele de finantare									
Disbursari de la Fondul Global R8 TB		1,777,782.00	1,777,782.00					-1,777,782.00	-1,777,782.00
Total sursele		1,777,782.00	1,777,782.00					-1,777,782.00	-1,777,782.00
Minus: Utilizare a fondurilor									
Fondul Global R8 TB	952,076.08	952,076.08	952,076.08	886,867.87	886,867.87	886,867.87	-65,208.21	-65,208.21	-65,208.21
01 Resurse umane	30,873.95	30,873.95	30,873.95	30,520.02	30,520.02	30,520.02	-353.93	-353.93	-353.93
03 Instruire	1,700.42	1,700.42	1,700.42	3,950.00	3,950.00	3,950.00	2,249.58	2,249.58	2,249.58
04 Produse medicale si echipament medical	210,324.77	210,324.77	210,324.77	163,507.00	163,507.00	163,507.00	-46,817.77	-46,817.77	-46,817.77
05 Medicamente si produse farmaceutice	659,295.71	659,295.71	659,295.71	480,540.80	480,540.80	480,540.80	-178,754.91	-178,754.91	-178,754.91
06 Costuri de procurare si livrare	43,373.36	43,373.36	43,373.36	137,735.20	137,735.20	137,735.20	94,361.84	94,361.84	94,361.84
07 Infrastructura si alt echipament	2,555.82	2,555.82	2,555.82	62,900.00	62,900.00	62,900.00	60,344.18	60,344.18	60,344.18
09 Monitorizare si evaluare				4,133.00	4,133.00	4,133.00	4,133.00	4,133.00	4,133.00
11 Planificare si administrare	2,247.05	2,247.05	2,247.05	581.85	581.85	581.85	-1,665.20	-1,665.20	-1,665.20
12 Costuri operationale	1,705.00	1,705.00	1,705.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	1,295.00	1,295.00	1,295.00
Total utilizarea	952,076.08	952,076.08	952,076.08	886,867.87	886,867.87	886,867.87	-65,208.21	-65,208.21	-65,208.21
Soldul final									
Cont Curent Fondul Global R8 TB	5.37	5.37	5.37						
Cont Speacial Fondul Global R8 TB	825,700.55	825,700.55	825,700.55						

Anexa 11

Utilizarea surselor de finantare pe activitatile proiectului 1-B

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.10.09 - 31.12.09

Sursa(le) de finantare: Fondul Global R8 TB

Valuta: Eur
Componentul(ile): Toate

Activitatile Proiectului	Efectiv			Planificat			Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
Minus: Utilizare a fondurilor									
2 TUBERCULOZA									
002 RUNDA 8 TB									
001 OBIECTIVUL 1: Asigurarea accesului universal la diagnostic									
001 Fortificarea capacităților naționale p-u managementul tuberculozei	952,076.08	952,076.08	952,076.08	886,867.87	886,867.87	886,867.87	-65,208.21	-65,208.21	-65,208.21
003 Instruire in managementul medicamentelor TB	952,076.08	952,076.08	952,076.08	886,867.87	886,867.87	886,867.87	-65,208.21	-65,208.21	-65,208.21
004 Vehiculele programului national de tuberculoza	4,256.24	4,256.24	4,256.24	55,500.00	55,500.00	55,500.00	51,243.76	51,243.76	51,243.76
006 Asigurarea calitatii datelor si mentinerea bazei de date nationale TB	1,700.42	1,700.42	1,700.42	3,200.00	3,200.00	3,200.00	1,499.58	1,499.58	1,499.58
007 Actualizarea programei si mentinerea bazei de date nationale TB				49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00
010 Renovarea departamentului MDR-TB in regiunea Transnistria (sectorul de sanatate)				1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
002 Supravegherea rezistentei la medicamente si diagnoza cazurilor									
001 Stabilirea supravegherii rezistentei:transportarea speciemenelor de la clinici la laborator	2,555.82	2,555.82	2,555.82	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
002 Echipament p-u reteaaua laboratorului TB: congelatoare p-u laborator	215,949.93	215,949.93	215,949.93	197,640.00	197,640.00	197,640.00	-18,309.93	-18,309.93	-18,309.93
003 Echipament p-u reteaaua laboratorului TB: frigider p-u centrele de diagnostic				3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
004 Echipament p-u reteaaua laboratorului TB: boxe reci p-u transportarea probelor				2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
005 Echipament de laborator p-u teste rapide p-u diagnoza TB	165,158.77	165,158.77	165,158.77	11,400.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00
006 Echipament de laborator p-u teste rapide p-u diagnoza TB, cheitului de laborator	4,361.89	4,361.89	4,361.89	5,040.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00
007 Echipament de laborator p-u identificarea rapida a rezistentei la medicamente	45,166.00	45,166.00	45,166.00	158,400.00	158,400.00	158,400.00	-6,758.77	-6,758.77	-6,758.77
008 Cabinele de protectie personalului p-u laboratoarele de referinta	1,263.27	1,263.27	1,263.27	17,600.00	17,600.00	17,600.00	-45,166.00	-45,166.00	-45,166.00
016 Asigurarea externa a calitatii laboratorului				67.00	67.00	67.00	-1,263.27	-1,263.27	-1,263.27
003 Tratamentul cazurilor de tuberculoza rezistenta la medicamente									
003 Medicamente anti-TB de linia 2	697,043.91	697,043.91	697,043.91	600,676.00	600,676.00	600,676.00	-96,367.91	-96,367.91	-96,367.91
004 Medicamente anti-TB de linia 2	659,295.71	659,295.71	659,295.71	480,540.80	480,540.80	480,540.80	-178,754.91	-178,754.91	-178,754.91
006 Managementul Proiectului									
Total General	34,826.00	34,826.00	34,826.00	33,051.87	33,051.87	33,051.87	-1,774.13	-1,774.13	-1,774.13
	952,076.08	952,076.08	952,076.08	886,867.87	886,867.87	886,867.87	-65,208.21	-65,208.21	-65,208.21

Anexa 12

Numărul Grantului: MOL-809-G04-T (Runda 8)

Perioada raportata: 01.10.09 - 31.12.09

Distributii conform "repartizarii initiale"

Numele bunului	Descriere	Canitate	evidenta	ajustat
T8/GD/01				
Data contractului: 09/06/2009				
Valuta: USD				
Curs de 0				
Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc				
act de predare din: 03/11/2009 nr: f/n				
PAS acid sachet eq. to 4 aminosalicilic acid	Cutii	1076	59.09	63580.84
Transport charges	Unitati	1	16229.95	16229.95
Amoxicilin 500mg+Clavulanic acid 125mg	Cutii	885	8.27	7318.95
Clarithromycin 500mg	Cutii	505	16.28	8221.4
Moxifloxacin 400 mg	Cutii	2218	19.84	44005.12
Pyrazinamide 500mg	Cutii	640	17.47	11180.8
Cycloserine 250mg	Cutii	3226	51.02	164590.52
Levofloxacin 250mg	Cutii	3226	5.36	17291.36
Ethionamide 250mg	Cutii	3226	10.44	33679.44
Capreomycin 1 gram powder for inj	Unitati	71680	3.21	230092.8
Transport insurance	Unitati	1	3282.73	3282.73
act de predare din: 11/12/2009 nr: f/n				
Amoxicilin 500mg+Clavulanic acid 125mg	Cutii	3	8.27	24.81
Clarithromycin 500mg	Cutii	50	16.28	814
Suma totala per institutie, USD: 600312.72				
Suma totala per contract, USD: 600312.72				
T8/GD/06				
Data contractului: 19/11/2009				
Valuta: EURO				
Curs de 0				
Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc				
act de predare din: 15/12/2009 nr: f/n				
Termoblock/water bath, pcs	Unitati	3	920	2760
Shipping and handling	Unitati	1	1075	1075
Pipette Pipetman P10, neo	Unitati	3	260	780
Pipette Pipetman P20, neo	Unitati	6	220	1320
Pipette Pipetman P200, neo	Unitati	6	220	1320
Pipette Pipetman P1000, neo	Unitati	6	220	1320

Numele bunului	Descriere	Canitate	evidenta	ajustat	
TwinCubator	Unitati	7	2200		15400
Thermal Cyclcr	Unitati	3	4800		14400
Mikrozentrifuge 200	Unitati	3	1770		5310
Ultraschallbad S30 Elmasonic, pcs	Unitati	3	852		2556

Suma totala per institutie, EURO: 46241
Suma totala per contract, EURO: 46241